Estándar de Gestión de Proyectos para el Diseño de Cursos Virtuales para la Empresa Digital Commerce Consulting, DiCommerC S.A. by Caravaca-Corrales, Andrés
TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 
ÁREA ACADÉMICA DE GERENCIA DE PROYECTOS 
MAESTRÍA EN GERENCIA DE PROYECTOS 
 
 
 
Estándar de Gestión de Proyectos para el Diseño de Cursos Virtuales para la Empresa 
Digital Commerce Consulting, DiCommerC S.A. 
 
Proyecto de graduación para optar por el grado académico de 
Maestría en Gerencia de Proyectos. 
 
 
 
Realizado por: Andrés Caravaca Corrales 
 
 
 
Profesor Tutor: Yuri Kogan 
 
 
 
San José, Enero 2016
 i 
DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
La información contenida en este Proyecto Final de Graduación (PFG) es propiedad 
de su autor, Andrés Caravaca Corrales, y de la empresa Digital Commerce Consulting, 
DiCommerC S.A. 
 
La reproducción y comercialización total o parcial, por cualquier medio, es 
totalmente prohibida a no ser que se cuente con la autorización expresa del autor, o de la 
empresa DiCommerC S.A. 
 
 
 
 
  
 ii 
DEDICATORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A mi abuela Amalia, 
A mi mamá Myrna 
y 
A mi tía Marjorie 
 
Con mucho cariño, 
 
Andrés Caravaca 
 
  
 iii 
EPÍGRAFE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”El arte nunca se termina, sólo se abandona” 
Leonardo da Vinci 
 
 
  
 iv 
AGRADECIMIENTOS 
 
Un caluroso agradecimiento a las personas que aportaron su valioso tiempo y 
conocimiento para este Proyecto Final de Graduación (PFG):  
 
Phd. Yuri Kogan 
Tutor 
Tecnológico de Costa Rica 
 
MBA Milton Sandoval 
Coordinador Proyecto Final de Graduación (PFG) 
Tecnológico de Costa Rica (TEC) 
 
MGP Julia Espinoza 
Lectora 
Tecnológico de Costa Rica (TEC) 
 
MGP Seidy Álvarez 
Lectora 
Tecnológico de Costa Rica (TEC) 
 
Ing. Carlos Mata 
Seminario de Investigación I 
Tecnológico de Costa Rica (TEC) 
 
Dr. Utz Dornberger 
INTELLIGENCE FOR INNOVATION 
IN4IN 
 
Prof. J. Alfredo Suvelza 
CONOSCOPE® GMBH 
RESULTING GROUP 
 
MBA Jeanette Brenes 
Instructora de Montaje 
Universidad San Marcos (USAM) 
 
MBA Raúl Antonio Barroso 
Vicerrector 
Universidad San Marcos (USAM) 
 
Ing. Mario Chacón 
Coordinador TEC-Digital 
Tecnológico de Costa Rica (TEC) 
 
Ing. Ignacio Trejos 
Rector 
Universidad CENFOTEC 
 
MGP Sandra Rojas 
Directora de Proyectos Tecnológicos 
Universidad CENFOTEC 
 
MBA Yeudrín Durán 
Programa de Aprendizaje en Línea (PAL) 
Universidad Estatal a Distancia (UNED) 
 
MBA Nuria Loaiza 
Coordinadora de Servicios E-learning 
INCAE Business School 
 
MBA Genoveva Chaverri 
Colaboradora  
DiCommerC S.A. 
 
 
 
 
 
 i 
ÍNDICE 
 
DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL .........................................................................................I 
DEDICATORIA .......................................................................................................................................... II 
EPÍGRAFE .................................................................................................................................................III 
AGRADECIMIENTOS .............................................................................................................................. IV 
ÍNDICE ..........................................................................................................................................................I 
ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................................................... V 
ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................................................ VI 
APÉNDICES ............................................................................................................................................ VIII 
LISTA DE ABREVIATURAS ................................................................................................................... IX 
RESUMEN ................................................................................................................................................... X 
ABSTRACT ................................................................................................................................................ XI 
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................ 1 
CAPÍTULO 1 GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................ 3 
1.1 MARCO DE REFERENCIA EMPRESARIAL .............................................................................................. 3 
1.1.1 Antecedentes ........................................................................................................................... 3 
1.1.2 Estructura y marco estratégico ................................................................................................ 6 
1.1.3 Visión .................................................................................................................................... 10 
1.1.4 Misión ................................................................................................................................... 10 
1.1.5 Valores .................................................................................................................................. 10 
1.1.6 Filosofía medular de la empresa............................................................................................ 11 
1.1.7 Propuesta de valor ................................................................................................................ 11 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................................................... 12 
1.2.1 Problema ............................................................................................................................... 12 
1.2.2 Causas .................................................................................................................................. 14 
1.2.3 Efectos .................................................................................................................................. 15 
1.3 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO ........................................................................................................... 16 
1.4 OBJETIVOS ...................................................................................................................................... 19 
1.4.1 Objetivo general .................................................................................................................... 19 
1.4.2 Objetivos específicos ............................................................................................................. 19 
1.5 ALCANCES ...................................................................................................................................... 20 
1.6 LIMITACIONES ................................................................................................................................. 21 
CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO ....................................................................................................... 22 
2.1.1 Teoría del aprendizaje ........................................................................................................... 22 
2.1.2 Ambiente de enseñanza y aprendizaje .................................................................................... 24 
2.1.3 Formulación pedagógica ....................................................................................................... 26 
2.1.4 Diseño instruccional para el aprendizaje en línea ................................................................. 28 
2.1.5 Tipos de aprendizaje en línea ................................................................................................ 29 
2.1.6 Los seis principios del aprendizaje efectivo en línea .............................................................. 30 
2.1.7 E-learning ............................................................................................................................. 33 
2.1.8 Diseño del curso virtual ........................................................................................................ 35 
2.1.9 Componentes del curso virtual .............................................................................................. 38 
2.1.9.1 Información general del curso .................................................................................................................. 38 
2.1.9.2 Unidades de aprendizaje ........................................................................................................................... 40 
2.1.9.3 Contenido didáctico .................................................................................................................................. 42 
2.1.9.4 Recursos y objetos de aprendizaje............................................................................................................ 43 
 ii 
2.1.9.5 Entorno virtual de aprendizaje EVA ........................................................................................................ 45 
2.1.9.6 Sistema de gestión de aprendizaje ............................................................................................................ 46 
2.1.9.7 Estándares para cursos virtuales ............................................................................................................... 48 
2.1.10 Metodología de la Investigación ....................................................................................... 50 
2.1.11 Definición de proyecto ...................................................................................................... 54 
2.1.12 Ciclo de vida del proyecto................................................................................................. 55 
2.1.13 Procesos de la dirección de proyectos............................................................................... 57 
2.1.14 Definición de estándar ...................................................................................................... 58 
2.1.15 Pasos para la creación de un estándar.............................................................................. 60 
2.1.16 Metodología de gestión de proyectos del PMBOK® - quinta edición ................................ 62 
CAPÍTULO 3 MARCO METODOLÓGICO ........................................................................................ 69 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN .................................................................................................................. 69 
3.2 SUJETOS DE INFORMACIÓN .............................................................................................................. 73 
3.3 POBLACIÓN ..................................................................................................................................... 74 
3.4 SELECCIÓN DE LA MUESTRA ............................................................................................................ 77 
3.5 FUENTES DE INFORMACIÓN ............................................................................................................. 81 
3.5.1 Fuentes primarias ................................................................................................................. 81 
3.5.2 Fuentes secundarias .............................................................................................................. 82 
3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN .............................................................................. 83 
3.6.1 Técnicas e instrumentos de investigación para el objetivo específico 1 .................................. 85 
3.6.2 Técnicas e instrumentos de investigación para el objetivo específico 2 .................................. 91 
3.6.3 Técnicas e instrumentos de investigación para el objetivo específico 3 .................................. 93 
3.6.4 Técnicas e instrumentos de investigación para el objetivo específico 4 ................................ 105 
3.7 METODOLOGÍA PARA LOS ENTREGABLES ....................................................................................... 107 
3.8 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS ........................................................................................ 109 
3.8.1.1 Procesamiento y análisis de datos cualitativos ...................................................................................... 110 
3.8.1.2 Procesamiento y análisis de datos cuantitativos .................................................................................... 114 
3.8.1.3 Integración de los análisis de datos cualitativos y cuantitativos ........................................................... 115 
CAPÍTULO 4 PROPUESTA ................................................................................................................ 116 
4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.......................................................................... 117 
4.1.1 Datos generales de las universidades consultadas ............................................................... 117 
4.1.2 Información general de los informantes ............................................................................... 119 
4.1.1 Sistemas de Gestión de Contenidos LMS (Plataformas LMS) utilizadas ............................... 121 
4.1.2 Roles existentes en los departamentos que gestionan proyectos de educación en línea en las 
instituciones consultadas ................................................................................................................... 124 
4.1.3 Resultados de los procesos de gestión y técnicos del proyecto ............................................. 126 
4.1.4 Nivel de madurez en gestión de proyectos: departamentos de educación en línea universitarios
 131 
4.2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA .................................................................... 134 
4.2.1 Análisis FODA de la empresa .............................................................................................. 134 
4.2.1.1 Análisis interno: fortalezas ..................................................................................................................... 135 
4.2.1.2 Análisis interno: debilidades .................................................................................................................. 137 
4.2.1.3 Análisis externo: oportunidades ............................................................................................................. 139 
4.2.1.4 Análisis externo: amenazas .................................................................................................................... 141 
4.2.2 Diagnóstico empresarial de la empresa (MEIC) .................................................................. 143 
4.2.3 Análisis de resultados del diagnóstico empresarial de la Empresa (MEIC) .......................... 149 
4.3 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO PARA EL DISEÑO DEL CURSO VIRTUAL .......................................... 150 
4.3.1 Fase 1: diagnóstico y preparación....................................................................................... 151 
4.3.1.1 Identificación del cliente......................................................................................................................... 151 
4.3.1.2 Identificación de los usuarios ................................................................................................................. 152 
4.3.1.3 Análisis de necesidades del cliente ........................................................................................................ 152 
4.3.1.4 Análisis de necesidades de formación de los usuarios .......................................................................... 153 
4.3.1.5 Recopilación y análisis de los requisitos ................................................................................................ 154 
4.3.1.6 Análisis de la audiencia objetivo ............................................................................................................ 155 
4.3.1.7 Desarrollar carta de definición del proyecto .......................................................................................... 157 
4.3.2 Fase 2: diseño pedagógico .................................................................................................. 158 
 iii 
4.3.2.1 Diseño de malla curricular ...................................................................................................................... 158 
4.3.2.2 Diseño del perfil instruccional................................................................................................................ 160 
4.3.2.3 Definición de estándares ......................................................................................................................... 162 
4.3.2.4 Aprobación de la carrera ......................................................................................................................... 163 
4.3.3 Fase 3: producción .............................................................................................................. 164 
4.3.3.1 Procesos de gestión para la producción del curso virtual ...................................................................... 164 
4.3.3.2 Procesos para el diseño de los contenidos y objetos de aprendizaje del curso ..................................... 165 
4.3.4 Fase 4: montaje en plataforma ............................................................................................ 167 
4.3.4.1 Entorno virtual de aprendizaje EVA ...................................................................................................... 167 
4.3.5 Fase 5: implementación (despliegue) ................................................................................... 169 
4.3.5.1 Puesta en marcha..................................................................................................................................... 169 
4.3.5.2 Evaluación y validación del curso .......................................................................................................... 169 
4.3.5.3 Evaluación de objetos de aprendizaje .................................................................................................... 170 
4.3.5.4 Control de calidad del curso ................................................................................................................... 171 
4.3.5.5 Mejora continua ...................................................................................................................................... 171 
4.3.5.6 Procesos de gestión para la implementación ......................................................................................... 172 
4.4 PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA EL DISEÑO DEL CURSO VIRTUAL .............................. 174 
4.4.1 Grupo de procesos de inicio ................................................................................................ 177 
4.4.1.1 Proceso: desarrollar la carta de definición del proyecto ........................................................................ 178 
4.4.1.1.1 Descripción del procedimiento: desarrollar la carta de definición del proyecto ....................... 178 
4.4.1.2 Proceso: identificar interesados del proyecto ........................................................................................ 180 
4.4.1.2.1 Descripción del procedimiento: registro de interesados del proyecto........................................ 180 
4.4.2 Grupo de procesos de planificación ..................................................................................... 182 
4.4.2.1 Proceso: desarrollar el plan para la dirección del proyecto ................................................................... 183 
4.4.2.1.1 Descripción del procedimiento: desarrollar el plan para la dirección del proyecto .................. 183 
4.4.2.2 Proceso: registrar requisitos del proyecto .............................................................................................. 184 
4.4.2.2.1 Descripción del procedimiento: registrar requisitos del proyecto .............................................. 184 
4.4.2.3 Proceso: registrar los entregables del proyecto ...................................................................................... 185 
4.4.2.3.1 Descripción del procedimiento: registrar entregables del proyecto ........................................... 185 
4.4.2.4 Proceso: definir el alcance del proyecto................................................................................................. 186 
4.4.2.4.1 Descripción del procedimiento: definir el alcance del proyecto ................................................ 186 
4.4.2.5 Proceso: crear la Estructura de Desglose de Trabajo EDT .................................................................... 188 
4.4.2.5.1 Descripción del procedimiento: crear la Estructura de Desglose de Trabajo EDT ................... 188 
4.4.2.6 Proceso: estimar las actividades del proyecto ........................................................................................ 189 
4.4.2.6.1 Descripción del procedimiento: estimar las actividades del proyecto ....................................... 189 
4.4.2.7 Proceso: desarrollar el cronograma del proyecto ................................................................................... 191 
4.4.2.7.1 Descripción del procedimiento: desarrollar el cronograma del proyecto .................................. 191 
4.4.2.8 Proceso: determinar presupuesto del proyecto ...................................................................................... 192 
4.4.2.8.1 Descripción del procedimiento: determinar presupuesto del proyecto ...................................... 192 
4.4.2.9 Proceso: planificar la gestión de la calidad ............................................................................................ 193 
4.4.2.9.1 Descripción del procedimiento: planificar la gestión de la calidad............................................ 193 
4.4.2.10 Proceso: planificar la gestión del los recursos humanos .................................................................. 195 
4.4.2.10.1 Descripción del procedimiento: planificar la gestión del los recursos humanos ....................... 195 
4.4.2.11 Proceso: gestionar las comunicaciones del proyecto ....................................................................... 196 
4.4.2.11.1 Descripción del procedimiento: gestionar las comunicaciones del proyecto ............................ 196 
4.4.2.12 Proceso: identificar los riesgos del proyecto .................................................................................... 197 
4.4.2.12.1 Descripción del procedimiento: identificar los riesgos del proyecto ......................................... 197 
4.4.3 Grupo de procesos de ejecución .......................................................................................... 199 
4.4.3.1 Proceso: dirigir y gestionar el trabajo del proyecto ............................................................................... 200 
4.4.3.1.1 Descripción del procedimiento: dirigir y gestionar el trabajo del proyecto ............................... 200 
4.4.3.2 Proceso: realizar el aseguramiento de calidad del proyecto .................................................................. 202 
4.4.3.2.1 Descripción del procedimiento: realizar el aseguramiento de calidad del proyecto.................. 202 
4.4.3.3 Proceso: desarrollar el equipo de trabajo del proyecto .......................................................................... 204 
4.4.3.3.1 Descripción del procedimiento: desarrollar el equipo de trabajo del proyecto ......................... 204 
4.4.3.4 Proceso: gestionar a los interesados del proyecto .................................................................................. 205 
4.4.3.4.1 Descripción del procedimiento: gestionar a los interesados del proyecto ................................. 205 
4.4.4 Grupo de procesos de monitoreo y control del proyecto ...................................................... 206 
4.4.4.1 Proceso: desarrollar el monitoreo y control del proyecto ...................................................................... 207 
4.4.4.1.1 Descripción del procedimiento: desarrollar el monitoreo y control del proyecto ..................... 207 
4.4.4.2 Proceso: desarrollar el control integrado de cambios ............................................................................ 209 
4.4.4.2.1 Descripción del procedimiento: control integrado de cambios .................................................. 209 
 iv 
4.4.4.3 Proceso: desarrollar el control del cronograma del proyecto ................................................................ 210 
4.4.4.3.1 Descripción del procedimiento: desarrollar el control del cronograma del proyecto ................ 210 
4.4.4.4 Proceso: desarrollar el control de costos del proyecto........................................................................... 211 
4.4.4.4.1 Descripción del procedimiento: desarrollar el control de costos del proyecto .......................... 211 
4.4.4.5 Proceso: desarrollar el control de calidad del proyecto ......................................................................... 213 
4.4.4.5.1 Descripción del procedimiento: desarrollar el control de calidad del proyecto......................... 213 
4.4.4.6 Proceso: desarrollar el control y seguimiento de riesgos del proyecto ................................................. 215 
4.4.4.6.1 Descripción del procedimiento: desarrollar el control y seguimiento de riesgos del proyecto . 215 
4.4.5 Grupo de procesos de cierre del proyecto ............................................................................ 217 
4.4.5.1 Proceso: desarrollar cierre del proyecto ................................................................................................. 218 
4.4.5.1.1 Descripción del procedimiento: desarrollar el cierre del proyecto............................................. 218 
CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................... 220 
5.1 CONCLUSIONES ............................................................................................................................. 220 
5.2 RECOMENDACIONES ...................................................................................................................... 222 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS..................................................................................................... 224 
APÉNDICES ............................................................................................................................................. 229 
 
 v 
ÍNDICE DE FIGURAS 
 
Figura 1.1. Áreas de servicios de la empresa DiCommerC S.A. ...................................................................... 6 
Figura 1.2. Estructura de la cartera de proyectos de la empresa DiCommerC S.A. ........................................ 7 
Figura 1.3. Organigrama funcional de la empresa DiCommerC S.A. ............................................................. 9 
Figura 1.4. Ejes estratégicos de la filosofía medular de la empresa DiCommerC S.A. .................................. 11 
Figura 2.1. Estructura para el diseño de cursos virtuales ............................................................................. 37 
Figura 2.2. Estructura de las unidades de aprendizaje del curso virtual ....................................................... 41 
Figura 2.3.Elementos que componen el contenido didáctico del curso virtual ............................................... 42 
Figura 2.4. Estructura de los objetos de aprendizaje .................................................................................... 44 
Figura 2.5. Ciclo de vida de un proyecto ...................................................................................................... 56 
Figura 2.6. Clasificación de los estándares .................................................................................................. 59 
Figura 3.1. Diseño de triangulación concurrente DITRIAC .......................................................................... 72 
Figura 3.2. Resumen del proceso de recolección y análisis de resultados de la investigación ..................... 111 
Figura 3.3. Estructura de codificación de los datos de la investigación ...................................................... 113 
Figura 4.1. Oferta educativa en modalidad virtual ..................................................................................... 118 
Figura 4.2.Género de los sujetos de información ........................................................................................ 119 
Figura 4.3. Competencias profesionales en gestión de proyectos de los sujetos de información .................. 121 
Figura 4.4. Sistema de Gestión de Aprendizaje LMS que utilizan las universidades consultadas ................ 122 
Figura 4.5. LMS que escogería los profesionales consultados .................................................................... 123 
Figura 4.6. Organigrama de los roles existentes en los departamentos que gestionan proyectos de educación 
en línea en las instituciones consultadas............................................................................................ 124 
Figura 4.7. Gráfica de resultados del diagnóstico empresarial del MEIC ................................................... 148 
Figura 4.8. Ciclo de vida del proyecto para el diseño del curso virtual....................................................... 150 
Figura 4.9 Cinco grupo de procesos de la guía del PMBOK®-Quinta Edición ........................................... 174 
Figura 4.10 Áreas de conocimiento de la guía del PMBOK®-Quinta Edición ............................................ 175 
Figura 4.11 Caracterización de los procesos .............................................................................................. 176 
Figura 4.12 Grupos de procesos de inicio del proyecto .............................................................................. 177 
Figura 4.13 Grupos de procesos de planificación del proyecto ................................................................... 182 
Figura 4.14 Grupos de procesos de ejecución ............................................................................................ 199 
Figura 4.15 Grupos de procesos de monitoreo y control del proyecto ......................................................... 206 
Figura 4.16 Grupos de procesos de cierre del proyecto .............................................................................. 217 
 
 
 
  
 vi 
ÍNDICE DE TABLAS 
 
Tabla 2.1. Cuarenta y siete procesos de dirección de proyectos de la guía del PMBOK®-quinta 
edición ..................................................................................................................................... 66 
Tabla 3.1. Estructura del sistema de educación superior en Costa Rica .......................................... 75 
Tabla 3.2. Cantidad de instituciones de educación superior en Costa Rica para el año 2013 ......... 76 
Tabla 3.3. Instituciones de educación superior que participaron en la investigación ...................... 80 
Tabla 3.4. Matriz FODA .................................................................................................................. 88 
Tabla 3.5. Variables de la investigación .......................................................................................... 96 
Tabla 3.6. Indicadores para operacionalizar las variables de la investigación ............................... 97 
Tabla 3.7. Niveles de madurez en gestión de proyectos de los departamentos de educación en línea 
universitarios ........................................................................................................................... 98 
Tabla 3.8. Ejemplo de codificación de variable “género” ............................................................. 100 
Tabla 3.9. Ejemplo de codificación variable “último grado académico” ...................................... 100 
Tabla 3.10. Ejemplo de codificación de preguntas abiertas de la investigación ............................ 102 
Tabla 3.11 Resumen de metodología para los entregables ............................................................ 108 
Tabla 4.1. Áreas de estudio de los sujetos de información ............................................................. 120 
Tabla 4.2. Matriz de responsabilidades de los miembros del equipo de trabajo que gestionan 
proyectos de educación en línea en las universidades consultadas ....................................... 125 
Tabla 4.3. Tabla dinámica con el conglomerado de los procesos de gestión y técnicos para el 
diseño del curso virtual ......................................................................................................... 127 
Tabla 4.4. Escala del nivel de madurez en gestión de proyectos de los departamentos  de educación 
en línea universitarios ........................................................................................................... 131 
Tabla 4.5 Categorías de respuestas de la lista de verificación....................................................... 131 
Tabla 4.6.Resultados de la lista de verificación ............................................................................. 132 
Tabla 4.7 Resultados del diagnóstico empresarial del MEIC ........................................................ 144 
Tabla 4.81. (Continuación). Resultados del diagnóstico empresarial del MEIC............................ 146 
Tabla 4.9. (Continuación). Resultados del diagnóstico empresarial del MEIC.............................. 147 
Tabla 4.10 Tipos de Requisitos ...................................................................................................... 155 
Tabla 4.11 Factores para el análisis de la audiencia objetivo ....................................................... 156 
Tabla 4.12 Elementos de la carta de definición del proyecto ......................................................... 157 
Tabla 4.13 Elementos de la malla curricular ................................................................................. 159 
Tabla 4.14. Actividades para el diseño del perfil instruccional ..................................................... 161 
Tabla 4.15 Procesos de gestión de proyectos para la fase de producción del ciclo de vida del 
proyecto ................................................................................................................................. 164 
Tabla 4.16 Actividades que involucra el Entorno Virtual de Aprendizaje EVA.............................. 168 
Tabla 4.17 Aspectos de calidad de los objetos de aprendizaje ....................................................... 170 
Tabla 4.18 Actividades del procesos de mejora contínua del diseño del curso virtual ................... 172 
Tabla 4.19. Procesos de gestión de proyectos para la implementación del curso virtual .............. 173 
Tabla 4.20 Características del proceso para desarrollar la carta de definición del proyecto ....... 178 
Tabla 4.21. Características del proceso para identificar interesados del proyecto ....................... 180 
Tabla 4.22 Características del proceso para desarrollar el plan para la dirección del proyecto .. 183 
Tabla 4.23 Características del proceso para registrar requisitos del proyecto ............................. 184 
Tabla 4.24 Características del proceso para registrar los entregables del proyecto ..................... 185 
Tabla 4.25 Características del proceso para definir el alcance del proyecto ................................ 186 
Tabla 4.26 Características proceso para crear la Estructura de Desglose de Trabajo EDT ......... 188 
Tabla 4.27 Características del proceso para estimar las actividades del proyecto ........................ 189 
Tabla 4.28 Características del proceso para desarrollar el cronograma del proyecto .................. 191 
Tabla 4.29 Características del proceso para determinar presupuesto del proyecto ...................... 192 
Tabla 4.30 Características del proceso para planificar la gestión de la calidad ........................... 193 
 vii 
Tabla 4.31 Características del proceso para planificar la gestión del los recursos humanos ....... 195 
Tabla 4.32 Características del proceso para gestionar las comunicaciones del proyecto ............. 196 
Tabla 4.33 Características del proceso para identificar los riesgos del proyecto.......................... 197 
Tabla 4.34 Características del proceso para dirigir y gestionar el trabajo del proyecto ............... 200 
Tabla 4.35 Características del proceso para realizar el aseguramiento de calidad del proyecto .. 202 
Tabla 4.36 Características del proceso para desarrollar el equipo de trabajo del proyecto ......... 204 
Tabla 4.37 Características del proceso para gestionar a los interesados del proyecto ................. 205 
Tabla 4.38 Características del proceso para desarrollar el monitoreo y control del proyecto ...... 207 
Tabla 4.39 Características del proceso para desarrollar el control integrado de cambios ........... 209 
Tabla 4.40 Características del proceso para desarrollar el control del cronograma del proyecto 210 
Tabla 4.41 Características del proceso para desarrollar el control de costos del proyecto .......... 211 
Tabla 4.42 Características del proceso para desarrollar el control de calidad del proyecto ........ 213 
Tabla 4.43 Características del proceso para desarrollar el control y seguimiento de riesgos del 
proyecto ................................................................................................................................. 215 
Tabla 4.44 Características del proceso para desarrollar cierre del proyecto ................................ 218 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 viii 
APÉNDICES 
 
Apéndice A Guía del Diagnóstico Empresarial del MEIC ............................................................. 229 
Apéndice B Cuestionario de Investigación a Representante de DiCommerC S.A. ......................... 238 
Apéndice C Cuestionario de Investigación a Profesionales de Educación Virtual......................... 240 
Apéndice D Guía de Entrevista de Investigación a Profesionales de Educación Virtual ............... 249 
Apéndice E Plantilla para el Diseño del Curso Virtual .................................................................. 252 
Apéndice F Plantilla de Carta de Definición del Proyecto ............................................................ 253 
Apéndice G Plantilla para el Registro de Interesados del Proyecto............................................... 254 
Apéndice H Plantilla Plan de Dirección del Proyecto ................................................................... 255 
Apéndice I Plantilla Registro de Requisitos del Proyecto .............................................................. 256 
Apéndice J Plantilla Registro de Entregables del Proyecto ........................................................... 257 
Apéndice K Plantilla Alcance del Proyecto .................................................................................... 258 
Apéndice L Plantilla Estructura de Desglose de Trabajo EDT ...................................................... 259 
Apéndice M Plantilla Estimación de las Actividades del Proyecto ................................................ 260 
Apéndice N Plantilla Registro de las Actividades del Proyecto ..................................................... 261 
Apéndice O Plantilla Cronograma del Proyecto ............................................................................ 262 
Apéndice P Plantilla para Determinar el Presupuesto del Proyecto .............................................. 263 
Apéndice Q Plantilla para Planificar la Gestión de la Calidad del Proyecto ................................ 264 
Apéndice R Plantilla para Planificar la Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto ............. 265 
Apéndice S Plantilla para Gestionar las Comunicaciones del Proyecto ........................................ 267 
Apéndice T Plantilla Minuta de Reuniones del Proyecto ............................................................... 268 
Apéndice U Plantilla Plan de Gestión de los Riesgos del Proyecto ............................................... 270 
Apéndice V Plantilla para Dirigir y Gestionar el Equipo de Trabajo del Proyecto ....................... 273 
Apéndice W Plantilla Informe de Avance del Proyecto .................................................................. 274 
Apéndice X Plantilla Plan de Desarrollo del Equipo de Trabajo del Proyecto .............................. 275 
Apéndice Y Plantilla para el Monitoreo y Control del Proyecto .................................................... 276 
Apéndice Z Plantilla Solicitud de Cambios del Proyecto ............................................................... 277 
Apéndice AA Plantilla Reporte de Avance de Monitoreo del Equipo de Trabajo del Proyecto ...... 279 
Apéndice BB Plantilla para el Control y Seguimiento del Presupuesto del Proyecto .................... 280 
Apéndice CC Plantilla del Valor Ganado del Proyecto ................................................................. 281 
Apéndice DD Plantilla Reporte de Alerta del Proyecto ................................................................. 283 
Apéndice EE Plantilla para el Registro de Riesgos del Proyecto ................................................... 284 
Apéndice FF Plantilla de Control y Seguimiento de los Riesgos del Proyecto ............................... 285 
Apéndice GG Plantilla Carta de Aprobación de los Entregables del Proyecto .............................. 286 
Apéndice HH Plantilla Registro de Lecciones Aprendidas del Proyecto ....................................... 287 
 
 
  
 ix 
LISTA DE ABREVIATURAS 
 
DiCommerC S.A.: Digital Commerce Consulting, DiCommerC, Sociedad Anónima 
DSI: Diseño de Sistema Instruccional 
E-learning: electronic learning 
FODA: Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
GAM: Gran Área Metropolitana 
INA: Instituto Nacional de Aprendizaje 
INCAE: Instituto Centroamericano de Administración de Empresas 
LMS: Learning Management System 
MEIC: Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica  
MICITT: Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 
MIPyME: Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
OA: Objeto de Aprendizaje 
PMBOK®: Project Management Body of Knowledge 
PMI: Project Management Institute 
PyME: Pequeña y Mediana Empresa 
PyME´s: Pequeñas y Medianas Empresas 
RA: Recurso de Aprendizaje 
SINAES: Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior  
SOFTVENIR S.A.: Software Souvenirs Softvenir Sociedad Anónima 
TEC: Tecnológico de Costa Rica 
TIC: Tecnologías de Información y Comunicación 
UCR: Universidad de Costa Rica 
UNED: Universidad Estatal a Distancia 
USAM: Universidad San Marcos 
 
  
 x 
RESUMEN 
 
 Digital Commerce Consulting, DiCommerC S.A. es una microempresa MIPyME que 
brinda productos y servicios en cuatro áreas o disciplinas principales: mercadeo, 
administración profesional de proyectos, innovación y emprendimiento. 
 
Actualmente, la empresa está formulando nuevas estrategias para diferenciarse de sus 
competidores y valora la creación de una unidad de negocios que gestione proyectos para el 
diseño de cursos virtuales dirigidos a clientes corporativos, principalmente instituciones de 
educación superior (universidades) en el mercado nacional e internacional. 
 
El siguiente Proyecto Final de Graduación (PFG), tiene como objetivo general 
desarrollar un estándar de gestión de proyectos para el diseño de cursos virtuales para la 
empresa Digital Commerce Consulting, DiCommerC S.A. Este proyecto contribuye a 
responder el problema que enfrenta la empresa de incertidumbre y riesgo ante la eventual 
creación de esta nueva unidad de negocios en una industria en la que tiene poca experiencia. 
 
 Para abordar dicho problema se realizó un análisis de la situación actual de 
DiCommerC S.A. y un diagnóstico empresarial diseñado por la oficina de DIGEPYME del 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). Además, se realizó una encuesta a 
profesionales que gestionan proyectos de educación en línea en cinco universidades del país, 
para identificar los procesos técnicos y de gestión que conforman el ciclo de vida del diseño 
el curso virtual. Finalmente, se desarrolla el estándar de gestión de proyectos para el diseño 
del curso virtual incorporando las buenas prácticas de la guía del PMBOK®-Quinta Edición, 
mismo que le permitirá a la empresa disminuir la incertidumbre ante la decisión de crear o 
no una nueva unidad de negocios. 
 
Palabras Claves: aprendizaje en línea, cursos virtuales, ciclo de vida, procesos técnicos y 
procesos de gestión de proyectos, estándar, áreas de conocimiento.  
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ABSTRACT 
 
 Digital Commerce Consulting, DiCommerC S.A. is a small company which provides 
products and services in four areas: marketing, innovation, entrepreneurship and professional 
project management.  
 
The company is looking for new strategies to differentiate itself from its competitors and is 
evaluating the possibility of creating a new business unit to manage virtual courses, design 
projects, and target corporate clients such as universities in local and international markets. 
  
 The following Final Graduation Project (FGP), comprise the objective of developing 
a standard for project management for the design of online courses for Digital Commerce 
Consulting, DiCommerC S.A. This project addresses the risks and uncertainties inherent in 
creating a new business unit with limited industry experience.  
  
 To address this problem, the project analyzes the actual situation of DiCommerC S.A. 
through general management interviews and business diagnostics designed by DIGEPYME 
office of Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). In addition, it will 
incorporate a survey of professionals who manage projects for online education in five 
universities in Costa Rica in order to identify technical and project management processes 
that shape the life cycle of online course design. Finally, the project illustrates the standard 
for project management for online courses design including best practices from the standard 
of PMBOK®-Fifth Edition. This standard will allow the company to diminish the uncertainty 
relating the decision whether create or not create a new business unit.  
 
 Keywords: online learning, online courses, life cycle, technical processes and project 
management processes, standards, knowledge areas.  
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INTRODUCCIÓN  
 
 El sistema educativo evoluciona de la mano con la tecnología. Los nuevos métodos 
de enseñanza y aprendizaje incluyen el uso de internet como parte del proceso. Esta realidad 
está convirtiendo las aulas del mundo en “entornos interactivos”, que obliga al sistema 
educativo a replantear sus metodologías tradicionales. 
 
 Algunos expertos señalan que el aprendizaje colaborativo a través de internet será la 
regla en los próximos años, y el modelo de enseñanza magistral cambiará a un modelo 
“flipped”, es decir, los estudiantes pasaran más tiempo resolviendo problemas desde sus 
casas en vez de asistir a un aula física. Esta tendencia obliga a los centros de enseñanza a 
variar su currículo desde las horas dedicadas a la enseñanza hasta la incorporación de 
herramientas tecnológicas que sean fáciles de accesar por medio de dispositivos electrónicos 
desde cualquier lugar del mundo y a cualquier hora. Esta realidad además, plantea retos para 
las antiguas y nuevas generaciones. Para las generaciones mayores, quienes no están 
acostumbrados a utilizar dispositivos tecnológicos, implica el reto de aprender esta nueva 
cultura tecnológica y adoptar este nuevo estilo revolucionario en sus clases. Para las nuevas 
generaciones implica el reto de discernir entre tanta información existente en la web y 
abstraer lo más provechoso para su aprendizaje fortaleciendo el pensamiento crítico y 
analítico al mismo tiempo. 
 
 Costa Rica introdujo las tecnologías digitales y la programación en las escuelas desde 
hace veintisiete (27) años, con el fin de estimular el pensamiento lógico y la creatividad entre 
sus habitantes. Hoy en día, la mayoría de centros de educación superior ofrecen carreras con 
orientación tecnológica, pero esta oferta no se queda allí, sino que han incorporado también 
la posibilidad de aprovechar los beneficios que brinda la tecnología para ofrecer programas 
de educación en línea con resultados muy positivos y que abre un abanico de oportunidades 
no sólo para los usuarios (docentes y estudiantes) sino también, para muchas empresas 
proveedoras de servicios digitales. 
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 Una de estas empresas es Digital Commerce Consulting, DiCommerC S.A una micro 
empresa que ha brindado servicios profesionales, principalmente en mercadeo, a Pequeñas y 
Medianas Empresas PyME´s costarricenses desde el año 2006. La empresa ha experimentado 
múltiples retos en sus casi diez años de existir, y ahora enfrenta el reto de diversificar sus 
servicios ante la creciente competencia que brindan servicios similares. Una posibilidad que 
la empresa valora, es la incursión en la industria de la educación en línea por medio de la 
creación de una unidad de negocios de tecnologías digitales, para brindar el servicio de 
gestión de proyectos para el diseño de cursos virtuales. Esta decisión estratégica implica 
mucha incertidumbre puesto que como micro empresa cualquier iniciativa que emprenda 
involucra poner en riesgo su sobrevivencia y la estabilidad laboral de sus colaboradores. 
 
 Este Proyecto Final de Graduación (PFG) pretende desarrollar un estándar de gestión 
de proyectos para el diseño de cursos virtuales. El documento se compone de cinco capítulos 
en total; el primero de ellos aborda las generalidades de la investigación: marco de referencia 
de la organización, planteamiento del problema, justificación, objetivos, alcance y 
limitaciones del proyecto. El segundo capítulo aborda el marco teórico del proyecto en el que 
se tratan conceptos relacionados con el aprendizaje, la educación en línea y la administración 
de proyectos. El tercer capítulo incluye el marco metodológico de la investigación realizada 
a la empresa y algunos centros de enseñanza de educación superior que gestionan proyectos 
para el diseño de cursos virtuales. En este capítulo se expone las diferentes técnicas de 
investigación utilizadas, el procesamiento y análisis de los datos obtenidos. El cuarto capítulo 
presenta el análisis de la situación actual de DiCommerC S.A., el ciclo de vida del diseño del 
curso virtual, así como el estándar para la gestión del proyecto del diseño del curso virtual 
con base en las buenas prácticas de la guía del PMBOK®-Quinta edición. El quinto y último 
capítulo expone las principales conclusiones y recomendaciones generadas del proyecto. 
 
 Este proyecto además de facilitar a la empresa DiCommerC S.A. en la toma de 
decisiones, brindará un insumo para la creación de un estándar que pueda ser reconocido por 
alguna organización como el Project Management Institute (PMI) para la industria de la 
educación en línea.   
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Capítulo 1 Generalidades de la Investigación 
 
 En el presente capítulo se explica el marco de referencia de la organización donde se 
elaboró el actual estudio así como el planteamiento del problema, justificación del estudio, 
los objetivos propuestos, los alcances de la investigación y las limitaciones encontradas. 
 
1.1 Marco de referencia empresarial 
 
 En el siguiente apartado se elabora un resumen de los inicios y creación de la 
organización en la cual se realiza el proyecto, así como sus áreas de servicios, filosofía 
medular y estructura organizacional.  
 
1.1.1 Antecedentes 
 
 Digital Commerce Consulting, DicommerC S.A. es una empresa fundada en el año 
2006 y registrada como Pequeña y Mediana Empresa (PyME), ante la Dirección de la 
Pequeña y Mediana Empresa DIGEPYME del Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
(MEIC), (Registro ID16179). 
 
 En sus primeros inicios, la empresa brindó servicios en mercadeo y publicidad a 
micro, pequeñas y medianas empresas localizada en la Gran Área Metropolitana (GAM). Su 
servicio principal consistía en atender empresas que no tenían un departamento de mercadeo 
o publicidad interno y que tenían necesidades de material gráfico y publicitario, por lo que 
requerían de un proveedor externo que supliera estas necesidades de diseño e impresión de 
materiales. Durante los primeros años de operación, muchos clientes de DiCommerC S.A. 
fueron empresas proveedoras del sector turístico, empresas comerciales, de consumo masivo 
y desarrolladoras de tecnologías de información como software. 
 En el año 2007, sin mucha experiencia y conocimiento formal en gestión de proyectos 
por parte del equipo directivo, la empresa hizo su primer intento de crear un proyecto para el 
desarrollo de un producto publicitario digital bajo una marca propia llamada Softvenir. Esta 
iniciativa le valió el ingreso a la Incubadora de Negocios Parquetec para emprender este 
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proyecto, el cual era una idea simple en sus inicios, pero que fue tomando un alcance mayor 
con el tiempo, incluyendo elementos muy innovadores y de alto riesgo. 
 
 Durante los tres años que la empresa estuvo en la Incubadora de Negocios Parquetec 
del año 2007 al 2010, se trabajó de forma paralela atendiendo los clientes actuales en materia 
de mercadeo y publicidad así como en la conceptualización y desarrollo de Softvenir, un 
concepto que luego se transformó en una plataforma en internet para crear un recuerdo digital 
o souvenir digital, utilizando diversos elementos multimedia como fotografías y videos, para 
recrear la visita que realiza un turista extranjero a Costa Rica. Este proyecto involucró el 
aprendizaje de diversos campos de conocimiento que la empresa no tenía experiencia en su 
momento como producción de videos y fotografía, desarrollo de software, y gestión de 
proyectos. 
 
 En el año 2008, el proyecto Softvenir fue beneficiario de los fondos PROPYME del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) de Costa Rica. Este 
beneficio permitió a la empresa administrar fondos no reembolsables de capital de riesgo y 
adquirir algunos activos que le permitiera desarrollar el prototipo 1.0 de su producto.  
 
 A pesar del apoyo económico que recibió la empresa del MICITT, la falta de 
competencias en gestión de proyectos para la web del equipo mentor y gerencial, impidieron 
lograr que Softvenir fuera implementado con éxito en el mercado. Sumado a esto, la difícil 
crisis financiera mundial que se vivía en los años 2007-2011, la incursión de innovaciones 
disruptivas en la industria tecnológica dirigida a internet, así como situaciones de índole 
personal del equipo gerencial, fueron algunos de los principales factores que llevaron a que 
la empresa desistiera de este proyecto a finales del año 2011, tras cinco años de trabajar en 
el diseño y desarrollo de su prototipo. A pesar de esto, las lecciones aprendidas así como los 
conocimientos adquiridos en diferentes campos de conocimiento, son de alto valor para que 
el equipo gerencial de DiCommerC S.A. siguiera adelante realizando trabajos en mercadeo 
y publicidad y sembrara la “semillita” de aprender las competencias necesarias para gestionar 
proyectos formalmente y con buenas prácticas aceptadas por la industria. 
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 Es así como en el año 2013, el presidente y fundador de DiCommerC S.A. inició un 
programa de formación en administración de proyectos que luego fortaleció con una 
especialización en Innovación Orientada al Mercado con la Universidad de Leipzig de 
Alemania y la empresa alemana IN4IN a mediados del año 2014. 
 
 Además, a finales del año 2014, se inició un proceso de reorientación estratégica 
dirigido a la creación y ejecución de proyectos en cuatro áreas de servicio o disciplinas: 
mercadeo, administración profesional de proyectos, innovación y emprendimiento. Esto se 
realiza utilizando como base los conocimientos y experiencias acumuladas durante más de 
nueve años realizando trabajos en las áreas de mercadeo, publicidad, diseño web, diseño 
multimedia y gestión de proyectos. La empresa tiene una filosofía hacia la virtualidad y busca 
destacarse como una empresa MIPyME a la vanguardia, de fácil adaptación al cambio, que 
utiliza novedosas herramientas tecnológicas de colaboración entre equipos de trabajo, gestión 
de equipos de trabajo de forma remota sin tener que invertir altos recursos financieros, 
técnicos ni humanos en instalaciones físicas, de personal o gastos logísticos no 
indispensables. Esto le permite a la empresa su sobrevivencia en un entorno cada vez más 
competitivo y exigente por parte de los clientes y competidores; y lleno de trabas 
gubernamentales para el crecimiento sostenido de los negocios tales como, nuevos impuestos 
o trámites gubernamentales engorrosos y onerosos. Asimismo, se inició la enseñanza en 
temas de emprendimiento y prácticas empresariales, dirigida a personas de cualquier estrato 
social con el interés de ayudarlos a crear sus propias empresas o mejorar la gestión en sus 
empresas MIPyME´s actuales. 
 
 Para el año 2015, la empresa está integrando nuevos socios y aliados estratégicos, así 
como implementando el programa Innovando y Emprendiendo para el Futuro (IEF) conjunto 
con la empresa IEF Costa Rica, el cual busca aumentar el interés por emprender en niños y 
jóvenes por medio de talleres y capacitaciones de formación empresarial. Otra iniciativa en 
la que colabora la empresa es el desarrollo de una Red de Gestores de Innovación de Costa 
Rica (RGI) en conjunto con el MICITT, así como programas de emprendimiento en la región 
centroamericana. 
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 Algunas certificaciones que tiene DiCommerC S.A. son: 
 
 Empresa MIPyME registrada ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
de Costa Rica (MEIC), ( ID 16179) 
 Empresa inscrita como unidad de investigación ante el Consejo Nacional para 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) 
 
1.1.2 Estructura y marco estratégico 
 
 Como se mencionó anteriormente, DiCommerC S.A. se especializa en cuatro áreas 
de servicio o disciplinas principales. La figura 1-1 ilustra las cuatro áreas de servicios 
actuales de la empresa: 
 
 
Figura 1.1. Áreas de servicios de la empresa DiCommerC S.A. 
Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por representantes de la 
empresa DiCommerC S.A., (2015).  
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 Asimismo, la empresa tiene una cartera de proyectos divididos en dos unidades de 
negocio principales: Formación Empresarial y Consultoría. Cada una de estas dos unidades 
de negocio se compone de un portafolio de proyectos dirigido a atender clientes en el 
mercado nacional. 
 
 Este portafolio se subdivide a su vez en proyectos según el tipo de cliente u 
organización que se atiende, ya sea pública, autónoma o privada. Para cada proyecto que 
desarrolle la empresa, se elige un director de proyectos quien es el responsable principal de 
velar por el buen desempeño del proyecto en todo su ciclo de vida.  
 
 En la figura 1.2 se puede observar la estructura de las dos unidades de negocios 
principales, así como la estructura de cartera de proyectos según el tipo de cliente que atiende 
la empresa: 
 
 
Figura 1.2. Estructura de la cartera de proyectos de la empresa DiCommerC S.A. 
Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por representantes de la 
empresa DiCommerC S.A., (2015).  
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 Como se observa en la figura anterior, DiCommerC S.A. es una microempresa 
“proyectizada”, que está en el proceso de brindar nuevos productos y servicios a otras 
organizaciones bajo las más rigurosas metodologías y estándares del Project Management 
Institute (PMI); involucrando técnicas y herramientas innovadoras, con el fin de perseguir de 
la mejor forma la visión de la alta gerencia y lograr con ello los objetivos estratégicos 
formulados en cada acción que se ejecute. 
 
 Desde sus inicios en el año 2006, la empresa tiene una fuerte orientación al 
aprovechamiento de las nuevas tecnologías digitales tanto para la creación de nuevos 
servicios como para incorporarlas internamente en sus operaciones diarias. Un ejemplo de 
esto, se remonta al periodo 2007-2010, durante el cual la empresa invirtió en el alquiler de 
oficinas para su personal de trabajo el cual se componía de cinco colaboradores a tiempo 
completo. A partir del año 2011, con el fin de contrarrestar los efectos de la crisis económica 
mundial de la época, la empresa decidió cerrar sus oficinas físicas y brindar sus servicios 
mediante una metodología de oficina “virtual”, en la cual cada colaborador trabaja desde su 
casa en la modalidad de teletrabajo. Esta decisión estratégica, le permitió a la empresa reducir 
significativamente sus costos de operación y sobrevivir ante la difícil situación económica 
que se vivía en el país y el mundo en ese momento. 
 
 Actualmente, las principales áreas funcionales de la empresa son ejecutadas, ya sea 
por el mismo presidente o por alguno de los profesionales subcontratados según surja la 
necesidad. Entre los profesionales que colaboraron con la empresa se mencionan: contadores, 
abogados, facilitadores, consultores, diseñadores gráficos, programadores, entre otros. 
 
 La figura 1.3 muestra las principales áreas funcionales de la empresa, así como la 
cantidad de profesionales que se subcontratan constantemente por la empresa: 
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Figura 1.3. Organigrama funcional de la empresa DiCommerC S.A. 
Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por representantes de la 
empresa DiCommerC S.A., (2015). 
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1.1.3 Visión 
 
 La visión que persigue DiCommerC S.A. es la siguiente:  
 
 “Lograr que las personas sigan nuestras huellas por enseñarles a construir sus 
proyectos de empresa de forma óptima” (DiCommerC S.A., 2015). 
 
1.1.4 Misión 
 
La misión o razón de ser de DiCommerC S.A es:  
 
 “Enseñar a construir proyectos empresariales que permitan mejorar la calidad de vida 
de las personas” (DiCommerC S.A., 2015) 
 
1.1.5 Valores 
 
 Los valores que guían el gestionar de las acciones de DiCommerC S.A. son:  
 
1. Interés en el desarrollo social, económico y ambiental 
2. Transparencia en nuestras acciones 
3. Alto compromiso con la ética e integridad 
4. Responsabilidad en nuestro trabajo diario 
5. Espíritu competitivo 
6. Perseverancia 
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1.1.6 Filosofía medular de la empresa 
 
 Los esfuerzos de la empresa integran tres ejes estratégicos que se muestran en la 
figura 1.4 a continuación:  
 
 
Figura 1.4. Ejes estratégicos de la filosofía medular de la empresa DiCommerC S.A. 
Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por representantes de la 
empresa DiCommerC S.A., (2015). 
 
1.1.7 Propuesta de valor 
 La propuesta de valor de DiCommerC S. A. se resume en tres aspectos:  
 
A. Innovación 
B. Buena calidad en el producto o servicio entregado 
C. Compromiso con la ética y principios morales 
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1.2 Planteamiento del Problema 
 
 Para definir el problema a resolver con el proyecto, se utiliza la técnica del árbol de 
problemas la cual “es una técnica que se emplea para identificar una situación negativa 
(problema central), la cual se intenta solucionar analizando relaciones de tipo causa-efecto. 
Para ello, se debe formular el problema central de modo tal que permita diferentes 
alternativas de solución, en lugar de una solución única” (UNESCO, 2014).  
 
Es importante identificar y solucionar el problema para contrarrestar las 
consecuencias o impactos producidos en la empresa DiCommerC S.A. 
 
1.2.1 Problema 
 
La empresa DiCommerC S.A. está enfrentando una fuerte competencia de empresas 
consultoras, agencias de publicidad y de mercadeo digital que ofrecen servicios digitales 
similares. Es por esta razón, que la empresa está formulando estrategias para diferenciarse de 
sus competidores y valora la creación de una unidad de negocio que gestione proyectos para 
el diseño de cursos virtuales dirigidos a clientes corporativos, principalmente instituciones 
de educación superior (universidades) en el mercado nacional e internacional, las cuales están 
dando el giro hacia la virtualización de sus cursos. Este servicio también involucraría la 
formación de docentes para enseñarles el buen uso de herramientas tecnológicas para 
gestionar sus cursos en línea.  
 
Este escenario presenta mucha incertidumbre para la empresa ya que tiene poca 
experiencia en la gestión de proyectos para el diseño de cursos virtuales, y atendiendo clientes 
en el mercado internacional. Además, la empresa tiene pocos procesos de gestión de 
proyectos implementados con algún grado de madurez que le permita incursionar en este 
negocio de manera exitosa. Para la empresa es fundamental minimizar los riesgos potenciales 
que conlleva esta incertidumbre y resolver el problema que se presenta con el fin de tomar 
las mejores decisiones, para que se logre diferenciar ante la competencia y aprovechar nuevas 
oportunidades. 
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Una de estas oportunidades, es la opción de brindar este servicio para IN4IN, empresa 
adscrita a la Universidad de Leipzig de Alemania cuyo director el señor Utz Dornberger, 
solicitó a DiCommerC S.A. a finales del año 2014, considerar venderles servicios de gestión 
de proyectos para el diseño de cursos virtuales desde Costa Rica. Así como esta oportunidad, 
la empresa está recibiendo ofertas de servicios similares de otras instituciones educativas en 
Costa Rica. 
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1.2.2 Causas 
 
Las principales causas identificadas que ocasionan el problema son: 
 
1. No existe un estándar de gestión de proyectos para el diseño de cursos virtuales 
reconocido por alguna institución como el Project Management Institute (PMI) y 
aceptado en el ámbito mundial. 
 
2. La empresa DiCommerC S.A. tiene poca experiencia en la gestión de proyectos para 
el diseño de cursos virtuales. 
 
3. La empresa tiene poca experiencia en la gestión de proyectos utilizado estándares 
formales del PMI para su correcta administración. 
 
4. No existe un ente regulador que organice las acciones en materia de eduación en línea 
ni un inventario de instituciones u organizaciones educativas públicas o privadas que 
desarrollan procesos para el diseño de cursos virtuales en el mercado costarricense. 
 
5. Existe abundante información literaria respecto a herramientas, instrumentos, 
técnicas, tecnologías, metodologías y abordajes para la gestión de proyectos para el 
diseño de cursos virtuales y por lo tanto DiCommerC S.A. no tiene la certeza respecto 
a cuál de ellas debe utilizar para iniciar la gestión de proyectos de esta índole con el 
menor riesgo posible. 
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1.2.3 Efectos 
 
Los principales efectos que se derivan del problema que tiene la empresa DiCommerC 
S.A son: 
 
1. Alto riesgo que tiene la empresa para incursionar en el mercado nacional y 
principalmente el mercado internacional lo cual puede afectar su sostenibilidad y 
supervivencia. 
 
2. La falta de un estándar de gestión de proyectos para el diseño de cursos virtuales 
involucra una alta inversión en recursos financieros, técnicos y humanos para la 
investigación y eventual creación de una nueva unidad de negocios en la empresa. 
 
3. La creación de una nueva unidad de negocios pone en riesgo la solvencia financiera 
de la empresa. 
 
4. La empresa tiene un alto costo de oportunidad con la implementación de esta unidad 
de negocio ya que puede destinar sus recursos y energías a impulsar aún más sus 
unidades de negocios actuales. 
 
5. La incorrecta gestión de proyectos para el diseño de cursos virtuales puede afectar la 
imagen y credibilidad ante los clientes actuales de otras unidades de negocios y a la 
empresa en general. 
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1.3 Justificación del Estudio 
 
El avance de las nuevas tecnologías de información y comunicación TIC ha 
revolucionado la forma en que las instituciones educativas, instituciones de gobierno e 
instituciones privadas deben orientar sus metodologías de aprendizaje. El desarrollo de la 
educación en línea inició hace diez años en Costa Rica gracias al esfuerzo de algunas 
universidades como la Universidad Estatal a Distancia (UNED), la Universidad de Costa 
Rica (UCR) y la Universidad de Ciencia y Tecnología (ULACIT) que dieron los primeros 
pasos en este tema. En palabras de algunos autores “El impulso viene del continuo desarrollo 
de la Internet que provoca un crecimiento casi impensable de las TIC, junto con fenómenos 
importantes como la muerte de las brechas físicas”, (Barrantes citado por el periódico El 
Financiero, 2011). 
 
Los funcionarios que lideran los programas de aprendizaje en línea en dichas 
universidades coinciden en que la utilización de la educación en línea se ha convertido en 
una exigencia de los estudiantes y no una decisión unilateral de la propia universidad 
(Periódico El Financiero, 2011). 
 
Asimismo, existen en otros países principalmente de Europa y América del Norte, 
organizaciones como IN4IN, unidad adscrita a la Universidad de Leipzig de Alemania con 
la necesidad de crear contenidos de educación virtual de alta calidad para sus programas y 
clientes del sector educativo y empresarial localizados en distintas parte del mundo. El alto 
costo de la mano de obra en estos países los obliga a “tercerizar” este diseño a otros países 
con costos más bajos. Costa Rica si bien es cierto, no se destaca por costos tan bajos de mano 
de obra como los de India o China, sí posee un reconocimiento por tener mano de obra 
calificada para el desarrollo de servicios de alto valor agregado (Dornberger, 2014). 
 
Para DiCommerC S.A. este panorama representa una oportunidad de negocios ya que 
se puede aprovechar mucho el conocimiento y experiencia adquirida en temas de mercadeo 
digital innovación, enseñanza del emprendimiento y las nuevas competencias en 
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administración de proyectos para crear un estándar de gestión de proyectos para el diseño de 
contenidos de educación virtual que sean técnica, pedagógica y económicamente viables. 
 
Este paso hacia la creación de un estándar es estratégico para la empresa ya que le 
permitirá disminuir la incertidumbre y desconocimiento en este campo y aprovechar la 
oportunidad que se le presenta de crear en el mediano plazo una unidad de negocios que le 
permita incursionar en el mercado nacional e internacional y con ello contribuir al 
crecimiento y expansión de la empresa. 
 
En la actualidad, no existe un estándar reconocido por el Project Management 
Institute (PMI) para la gestión de este tipo de proyectos, y ello representa una dificultad para 
la empresa DiCommerC S.A. así también para muchas otras organizaciones que deseen 
ingresar en este negocio de alto crecimiento. Para las instituciones educativas y 
organizaciones privadas, también representa una dificultad ya que no existe una guía 
reconocida de estándares que permita gestionar un proyecto para el diseño de sus cursos 
virtuales. 
 
Existen múltiples razones que justifican este Proyecto Final de Graduación (PFG) 
para DiCommerC S.A. Entre las principales se resumen las siguientes:  
 
Oportunidad de Mercado: IN4IN empresa adscrita a la Universidad de Leipzig de 
Alemania manifestó a finales del año 2014, el interés de considerar a DiCommerC S.A como 
proveedor de servicios para solventar una necesidad en materia de diseño de cursos virtuales 
en temas de innovación con el fin de que sus clientes actuales principalmente universidades, 
entidades de gobierno y estudiantes de diversas partes del mundo puedan acceder a sus cursos 
y materiales de forma virtual. (Dornberger, UTZ, 2014). Además, DiCommerC S.A. está 
siendo considerada por otras organizaciones públicas y privadas en Costa Rica para gestionar 
proyectos para el diseño de cursos virtuales. Asimismo, existe una necesidad real por parte 
de muchos docentes de distintos centros de enseñanza superior costarricenses, quienes no 
cuentan con los recursos pedagógicos, teóricos, metodológicos, ni técnicos para digitalizar 
sus cursos que por años han impartido de forma presencial en las aulas. Esta realidad quedó 
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demostrada en el segundo Foro Costarricense de Educación Virtual organizado por la 
Universidad Técnica Nacional (UTN), al cual asistió el presidente de DiCommerC S.A. en 
el mes de noviembre del año 2014. 
 
Razones Estratégicas: Para la empresa es estratégico como empresa MIPyME 
costarricense formalizar la gestión de sus proyectos mediante un estándar que brinde las 
mejores prácticas en la administración de proyectos del PMBOK. Para la empresa es 
indispensable este estándar para resolver el problema planteado así como también para tener 
una herramienta de mercadeo que permita a la empresa ser reconocida en el mercado local e 
internacional como una MIPyME diferenciada y a la vanguardia, que a pesar de su tamaño 
pequeño, invierte recursos en desarrollar este tipo de investigaciones y proyectos. 
 
Razones Operativas y Financieras: DiCommerC S.A. aprovechará una gama de 
técnicas e instrumentos que se derivan del estándar lo que permitirá mejorar la gestión de sus 
proyectos actuales en otras unidades de negocio traduciéndose en una mejora operativa y por 
ende financiera para la empresa. 
 
Razones de Índole Social: el estándar le abrirá la posibilidad a la empresa de 
implementar una unidad de negocios que genere oportunidades de empleo para personas 
especializadas en las artes gráficas, diseño web, diseño multimedia, soporte técnico, 
enseñanza y gestión de proyectos, entre otras. 
 
Fortalecimiento de la Marca Corporativa: La marca corporativa de la empresa 
DiCommerC S.A. se fortalecerá al sentar un precedente que sirva de base para que otras 
empresas MIPyME´s costarricenses consideren crear sus propias metodologías y estándares 
de administración de proyectos con los múltiples beneficios que esto les puede generar. El 
Proyecto Final de Graduación (PFG) será un documento público que servirá de base para que 
cualquier organización pueda ahorrar tiempo y dinero para incursionar en la gestión de 
proyectos para el diseño de cursos virtuales.  
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1.4 Objetivos 
 
A continuación se presentan los objetivos que se plantean para el Proyecto Final de 
Graduación (PFG). 
 
1.4.1 Objetivo general 
 
Desarrollar un estándar de gestión de proyectos para el diseño de cursos virtuales para 
la empresa Digital Commerce Consulting, DiCommerC S.A. 
 
1.4.2 Objetivos específicos 
 
1. Diagnosticar la situación actual de la empresa DiCommerC S.A. en la gestión 
de proyectos para el diseño de cursos virtuales. 
 
2. Caracterizar el ciclo de vida del proyecto para el diseño del curso virtual. 
 
3. Determinar los procesos relevantes de la gestión de proyectos para el diseño 
de cursos virtuales utilizando como base el estándar del PMBOK®-Quinta 
Edición- del Project Management Institute (PMI). 
 
4. Diseñar las plantillas y los procedimientos para la gestión del proyecto de 
diseño de cursos virtuales. 
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1.5 Alcances 
 
Los alcances del presente Proyecto Final de Graduación (PFG) son los siguientes: 
 
 El proyecto Final de Graduación (PFG) es una investigación de índole 
académico que se desarrollará entre los meses de enero y abril del año 2015. 
 
 El estándar desarrollado será aplicable para la eventual creación de una nueva 
unidad de negocio para la empresa DiCommerC S.A. Queda a criterio de la 
empresa su implementación. 
 
 El estándar a desarrollar se delimitará dentro de los lineamientos del Project 
Management Institute (PMI), e incorporará las diez áreas de conocimientos 
del estándar del PMBOK® -quinta edición. 
 
 El estándar incluye únicamente aquellos procesos de gestión para el diseño de 
cursos virtuales relevantes para la empresa DiCommerC S.A. El estándar no 
involucra todos los 47 procesos de la guía del PMBOK®-Quinta Edición 
 
 Se espera que el estándar sea una guía base de uso para la empresa y que 
además, sea una base para la gestión de proyectos para el diseño de cursos 
virtuales para otras empresas MIPyME´s o instituciones educativas que 
quieran digitalizar sus contenidos educativos. 
 
 El Proyecto Final de Graduación (PFG) no incluye una guía de 
implementación del estándar ni la operación de una unidad de negocios para 
el diseño de cursos virtuales en la empresa DiCommerC S.A. 
 
 El Proyecto Final de Graduación (PFG) no contempla especificaciones, 
funcionalidades técnicas, herramientas ni cualquier otro elemento propio de 
algún producto final que se obtenga con la gestión del proyecto para el diseño 
de cursos virtuales. 
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 Se desarrollarán técnicas e instrumentos como plantillas para formalizar los 
procesos de gestión de proyectos que involucran el alcance de este Proyecto 
Final de Graduación (PFG). 
 
 El estándar no considera aquellos cambios en la gestión de proyectos de base 
tecnológica que se puedan dar en el corto, mediano o largo plazo que afecten 
alguno de los elementos que lo compone 
 
 La información que se presenta en el Proyecto Final de Graduación (PFG) 
cumple las políticas de confidencialidad y regulaciones internas de 
DiCommerC S.A. y cualquier sujeto de investigación que así lo requiera. 
 
1.6 Limitaciones 
 
Las limitaciones correspondientes al Proyecto Final de Graduación (PFG) son las 
siguientes: 
 
 La cantidad de instituciones de educación superior que gestionan proyectos 
para el diseño de cursos virtuales en Costa Rica (población) es muy baja según 
se desprende de la investigación realizada. Esta realidad limita el disponer de 
un amplio conjunto  de conocimientos y experiencias adquiridas en la gestión 
de este tipo de proyectos en el país.  
 
 Se dispone de poco material literario (fuentes secundarias) referente a temas 
relacionados con la gestión de proyectos para el diseño de cursos virtuales en 
Costa Rica. Esta situación limitó el proyecto ya que no se logró obtener 
suficiente material diseñado y creado por los mismos especialistas 
costarricenses que gestionan este tipo de proyectos, sino que fue necesario 
obtener la información de primera mano de ellos. 
 
  
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Capítulo 2 Marco Teórico 
 
En este capítulo se va a realizar un análisis de los principales conceptos teóricos 
relacionados con el Proyecto Final de Graduación (PFG). Se utilizarán algunas fuentes 
literarias escogidas entre un amplio espectro literario referentes a conceptos de modelos de 
aprendizaje, cursos virtuales y estándares de gestión de proyectos existentes.  
 
2.1.1 Teoría del aprendizaje 
 
Para cualquier persona, docente, tutor o diseñador instruccional que desee realizar 
proyectos para el diseño de cursos virtuales, es relevante conocer las teorías del aprendizaje 
ya que tiene una conexión directa con el diseño instruccional. 
 
El Diseño de Sistemas Instruccionales (DSI), es un enfoque sistemático para el diseño 
de cursos eficaces. El DSI se considera una ciencia y a la vez un arte, ciencia porque se basa 
en las teorías del aprendizaje y arte porque involucra la creatividad en el proceso de diseño 
(Arshavskiy, 2014). Más adelante en este capítulo se profundiza más en la definición de los 
DSI. 
 
Antes de conocer el concepto de teorías del aprendizaje, se introducirá primero a la 
definición de tres conceptos básicos importantes: aprendizaje, teoría, y modelo. 
 
El aprendizaje “es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 
instrucción, el razonamiento y la observación” (Zapata Ros, 2015). 
 
El proceso de aprendizaje puede ser abordado desde diferentes perspectivas, por lo 
que existen distintas teorías del aprendizaje. Este proceso es una de las funciones mentales 
más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales (Zapata Ros, 2015). 
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Ahora se procede a definir el concepto el concepto de teoría y posteriormente el de 
modelo para sentar las bases teóricas del concepto de teorías del aprendizaje. 
 
De acuerdo con Dorin, Denmin y Gabel, citados por Mergel (1998), al referirse a la 
definición de teoría, indican: 
 
Una teoría proporciona una explicación general de las observaciones 
científicas realizadas, predice comportamientos, y nunca puede establecerse 
más allá de toda duda, una teoría puede ser objeto de modificaciones y en 
ocasiones  tiene que ser desechada si durante la prueba no se valida, otras 
veces pueden tener validez por mucho tiempo y de pronto perderla (Mergel, 
1998) 
 
Es importante hacer la distinción entre teoría y modelo. Según Dorin, Denmin y 
Gabel, citados por Mergel (1998), un modelo “es una figura mental que nos ayuda a entender 
las cosas que no podemos ver o explicar directamente” (Mergel, 1998).  
 
Al tratar de hacer una distinción entre teoría y modelo, Zapata-Ros (2012) menciona: 
 
Hay distintas acepciones para el término “modelo”. Algunos autores utilizan el 
término modelo para designar la concreción de una teoría, es decir la adaptación de 
una teoría general a un contexto concreto. Otros utilizan el término modelo o modelo 
miniaturizado para referirse a aquellas teorías con un ámbito de explicación definido 
de manera más restringida. Nosotros utilizaremos el término teoría en un sentido lato 
para referirnos a todos los casos, incluyendo aquellos que algunos autores pueden 
denominar teorías y otros modelos (Mergel, 1998). 
 
Existen distintas teorías del aprendizaje, cada una analiza el proceso desde una 
perspectiva particular (adquisición, conocimiento, nueva información y percepción). Las 
teorías de aprendizaje “ofrecen estrategias y técnicas válidas para facilitar aprendizajes así 
como fundamentación para seleccionarlas inteligentemente” (Ertmer & Newby, 1993). 
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Las principales teorías que describen los procesos de aprendizaje diferenciadas en la 
manera como ocurre éste:  
 
 Conductismo: Se basa en los cambios observables en la conducta del sujeto. 
Se enfoca hacia la repetición de patrones de conducta hasta que estos se 
realizan de manera automática (Arshavskiy, 2014). 
 Cognoscitivismo: Se basa en los procesos que tienen lugar atrás de los 
cambios de conducta. Estos cambios son observados para usarse como 
indicadores para entender lo que está pasando en la mente del que aprende 
(Arshavskiy, 2014). 
 Constructivismo: Se sustenta en la premisa de que cada persona construye 
su propia perspectiva del mundo que le rodea a través de sus propias 
experiencias y esquemas mentales desarrollados. El constructivismo se enfoca 
en la preparación del que aprende para resolver problemas en condiciones 
ambiguas (Arshavskiy, 2014). 
 Humanismo: De origen en la edad media, enfatiza la experiencia subjetiva, 
la libertad de elección y la relevancia del significado individual. Esta teoría 
visualiza al ser humano como un ser global con potenciales a desarrollar y la 
acentuación en sus aspectos existenciales (la libertad, el conocimiento, la 
responsabilidad, la historicidad) (González, 2011). 
 
2.1.2 Ambiente de enseñanza y aprendizaje 
 
Un ambiente de enseñanza y de aprendizaje es el conjunto de elementos y actores 
(docentes y estudiantes) que participan en el proceso de formación para lograr al 
cumplimiento de unos objetivos de enseñanza y aprendizaje concretas a través de la 
articulación de estos elementos que pueden ser: metodologías, estrategias, métodos, 
actividades, recursos educativos, evaluaciones, entre otros. El ambiente de aprendizaje puede 
ser un espacio físico y/o virtual diseñado por el docente creando un proceso reflexivo en el 
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que se responden las preguntas del qué, cómo y para qué se enseña. (Ministerio de Educación 
Nacional República de Colombia, 2012).  
 
Durante la utilización de estos ambientes de aprendizaje los actores no 
necesariamente deben coincidir ni en tiempo ni en el espacio. El reto principal es integrar 
todo ese conjunto de elementos y relacionarlos sistemáticamente para que el cumplimiento 
de los objetivos sea logre de forma eficaz y eficiente (Yegny, Wordpress, 2009). 
 
En resumen, un ambiente de aprendizaje está compuesto por los siguientes cinco 
componentes: 
 
1. Actividades: Se divide en dos tipos de actividades: las de aprendizaje y las 
administrativas. A su vez las actividades de aprendizaje se subdividen en: 
 
 Actividades Individuales: (lecturas, tests, monografías, investigación, 
revisión de información. 
 Actividades Colaborativas: (diálogos, discusiones, argumentaciones, 
solución de problemas, espacios de trabajo compartido). 
 
Las actividades administrativas se subdividen en:  
 Planificación. 
 Organización. 
 Coordinación. 
 
2. Herramientas (mentales y físicas): Son los recursos que se utilizan en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Pueden ser: 
 
 Mentales: Lenguaje. 
 Físicas: Herramientas informáticas (software y hardware) y material 
de experimentación. 
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3. Actores (docentes y alumnos): Son los participantes en el proceso de 
aprendizaje. Los docentes pueden tener dos roles: 
 
 Rol Administrativo: define y organiza las actividades aprendizaje, 
brinda seguimiento y evalúa el proceso. 
 Rol de facilitador: El docente incentiva la participación del alumno, 
juega un papel conductivista y para lograr un proceso constructivista 
con el alumno. 
 
Los alumnos son los sujetos que desarrollan las actividades de aprendizaje 
quienes deben ser participantes activos para su propio aprendizaje. 
 
4. Ambiente socio-cultural y las normas sociales que rigen su 
comportamiento. Aspectos socioculturales que afectan el funcionamiento y 
creación de ambientes de aprendizaje. 
 
5. Componentes pedagógicos: se compone de: objetivos pedagógicos, 
contenido instruccional, métodos, formas de organización, técnicas de 
seguimiento, mecanismos de evaluación (Yegny, Wordpress, 2009). 
 
2.1.3 Formulación pedagógica 
 
En este apartado, se introducirá en primer lugar, el concepto de pedagogía para luego 
definir el término formulación pedagógica. 
 
La pedagogía es “la ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza”, 
(Diccionario de la Real Academia, 2015). La formulación pedagógica es “la acción o 
acciones que promueve una aplicación de la didáctica para el desarrollo de ciertos 
conocimientos”, (Brenes, 2015). 
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La formulación pedagógica considera referentes pedagógicos, disciplinares y de 
contexto (nacional, regional, local, institucional) con el objetivo de fundamentar la propuesta 
de diseño instruccional para los niveles de educación superior. Además, considera el marco 
en que se desarrollará y se alimenta del diagnóstico, sienta las bases para el cumplimiento de 
los objetivos, así como temas como la planificación curricular en los diferentes niveles de 
gobierno (Brenes, 2015). 
 
El eje de la formulación pedagógica es la “Malla Curricular” de la institución ya que 
diversifica el diseño curricular, considerando las orientaciones del contexto, se operativiza 
en una programación, en unidades didácticas y principalmente en desarrollo de las sesiones 
de aprendizaje significativo (Brenes, 2015). 
 
En referencia a la malla curricular Yturalde (2015), indica: 
La Malla Curricular es un instrumento que contiene la estructura del diseño 
en la cual los docentes, abordan el conocimiento de un determinado curso, de 
forma articulada e integrada, permitiendo una visión de conjunto sobre la 
estructura general de un área incluyendo: asignaturas, contenidos, núcleos de 
aprendizajes prioritarios, metodologías, procedimientos y criterios de 
evaluación con los que se manejarán en el aula de clase. Se denomina "malla" 
ya que se tejen tanto vertical, como horizontalmente, incorporando idealmente 
a la Transversalidad” (YTURRALDE, 2015).  
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2.1.4 Diseño instruccional para el aprendizaje en línea 
 
El Diseño de Sistemas Instruccionales (DSI), como se mencionó anteriormente, es un 
enfoque sistemático para el diseño de cursos eficaces. El DSI se considera una ciencia y a la 
vez un arte, ciencia porque se basa en las teorías del aprendizaje que se referirán más adelante 
en este capítulo; y arte porque involucra la creatividad en el proceso de diseño, (Arshavskiy, 
2014). 
 
El DSI sigue estándares similares a los del diseño curricular, diferenciándose de esté 
en que el DSI se practica principalmente en el lugar de trabajo y se centra en el cómo, 
mientras que el diseño curricular se aplica en entornos académicos y se concentra en el por 
qué. Un diseñador de contenidos virtuales con fines académicos, puede utilizar diferentes 
enfoques y métodos para diseñar sus cursos. La variedad de tecnologías y contenidos 
multimedia es casi ilimitada cuando se trata de mejorar la enseñanza. Muchas de estos 
diseñadores quienes son normalmente profesionales con experiencia en la enseñanza, buscan 
como fin el lograr que el estudiante pueda retener y transferir los conocimientos recibidos y 
sus habilidades a sus labores cotidianas y laborales. Los gestores de proyectos que involucren 
procesos de diseño instruccional, deben considerar factores como el tiempo y costo del 
proyecto maximizado el rendimiento de los estudiantes (Arshavskiy, 2014). 
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2.1.5 Tipos de aprendizaje en línea 
 
El aprendizaje en línea en los tiempos actuales involucra aprender por medio de 
Internet. En años recientes este aprendizaje se daba a través de discos compactos que se 
insertaban en un CD-ROM y el usuario podía recibir un curso sin necesidad de estar 
conectado a la red. Hoy en día, la mayoría de los cursos en línea se realizan a través de la 
gran “red” o “nube” como se le llama popularmente al internet desfasando a los CD´s, 
diskettes, discos duros u otros dispositivos de almacenamiento (Arshavskiy, 2014). 
 
El aprendizaje en línea puede ser de dos tipos: 
 
1-Sincrónico: Es decir ser realiza en tiempo real con un tutor en vivo. Esta modalidad 
es muy similar al esquema tradicional de recibir clases presenciales en un edificio u aula 
física: se debe cumplir un horario, hay interacción entre los miembros y se deben cumplir los 
mismos requisitos académicos. La diferencia radica principalmente que los estudiantes 
pueden estar localizados en cualquier lugar del mundo (Arshavskiy, 2014). 
 
2-Asincrónico: Dado que el aprendizaje sincrónico requiere que los estudiantes se 
conecten a sus computadoras en una hora específica, muchos de estos comenzaron a faltar a 
sus clases por diversos compromisos laborales y personales. Es por esta razón de ausentismo, 
que los diseñadores instruccionales empezaron a grabar los cursos sincrónicos en línea 
permitiendo que los estudiantes pudiesen llevarlos en el día y hora que más le conviene. Este 
es el origen del aprendizaje asincrónico que permite un aprendizaje más autodidacta al ritmo 
del estudiante (Arshavskiy, 2014). 
 
Para efectos del presente Proyecto de Final de Graduación (PFG) nos enfocaremos 
en el aprendizaje en línea de tipo asincrónico. 
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2.1.6 Los seis principios del aprendizaje efectivo en línea 
 
Al momento de diseñar cursos en línea, es importante considerar los seis principios 
del aprendizaje efectivo en línea desarrollados por Ruth Colvin Clark, un especialista de 
aprendizaje en empresas y Richard E. Mayer, un psicólogo educacional de los Estados 
Unidos. Estos seis principios han sido extensamente investigados y validados por métodos 
científicos (Arshavskiy, 2014). 
 
A continuación se presentan estos seis principios del aprendizaje efectivo en línea: 
 
Principio 1: Principio Multimedia 
 
De acuerdo con Clark & Meyer (2008), al referirse al principio multimedia, indica: 
 
Cuando se esté diseñando experiencias de aprendizaje, se debe usar tanto texto 
como gráficos. Los gráficos relevantes ayudan a los alumnos a entender y a 
organizar el material. Los cursos que tienen tanto texto como efectos visuales 
apropiados ayudan a los alumnos a participar en el aprendizaje activo a través 
de la construcción y conexión de las representaciones visuales y verbales del 
material (p.50). 
 
Principio 2: Principio de Contiguidad 
 
De acuerdo con Clark & Meyer (2008), al referirse al segundo principio de 
contigüidad, menciona: 
 
El texto debe aparecer cerca de los gráficos en la pantalla. Cuando se separan 
el texto y las imágenes en la pantalla, los estudiantes utilizan sus recursos 
cognitivos para unirlas. Esto crea un procesamiento irrelevante sin relación a 
la meta instruccional. Como resultado, los estudiantes tienen menos capacidad 
para organizar e integrar mentalmente el material (p.50). 
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Principio 3: Principio de Modalidad 
 
De acuerdo con Clark & Meyer (2008), al referirse al tercer principio de modalidad, 
indica: 
 
Se refiere al hecho de que los cursos de aprendizaje en línea deben tener una 
narración de audio en lugar de texto en la pantalla. Las personas tienen canales 
de procesamiento separados del procesamiento visual/pictórico y 
auditivo/verbal. Cuando los estudiantes tienen que ver algo y leerlo al mismo 
tiempo, sus canales visuales pueden sobrecargarse. Por ejemplo, cuando hay 
una lista de pasos, es mejor presentarlos visualmente y añadir audio a la 
presentación (p.50). 
 
Principio 4: Principio de Redundancia 
 
De acuerdo con Clark & Meyer (2008), al referirse al cuarto principio de redundancia, 
menciona: 
 
Los cursos de aprendizaje en línea no deberían tener texto en pantalla ni audio 
agregado a la presentación multimedia. Cuando hay una ilustración visual a 
la pantalla, es mejor evitar la narración de audio de texto. Por otro lado, 
cuando no hay ninguna ilustración visual, la información debe presentarse 
tanto con texto como con audio (p.51). 
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Principio 5: Principio de coherencia 
 
De acuerdo con Clark & Meyer (2008), al referirse al quinto principio de 
coherencia, indica: 
 
Se refiere a la adición de imágenes, texto y sonidos irrelevantes en los cursos 
de aprendizaje en línea. La incorporación de estos elementos distrae al alumno 
y activa su conocimiento anterior irrelevante. Por lo tanto, deben evitarse los 
sonidos, textos y efectos visuales no esenciales. La música es un ejemplo de 
un sonido irrelevante que distrae a los estudiantes y promueve el interés 
emocional en vez del cognitivo (p.51). 
 
Principio 6: Principio de personalización 
 
De acuerdo con Clark & Meyer (2008), al referirse al sexto y último principio de 
personalización, indica: 
 
Afirma que usar construcciones en primera y segunda persona en los cursos 
de aprendizaje en línea hacen a estos más atractivos y crean una sensación de 
presencia social. Para aplicar este principio; se debe usar un estilo 
conversacional cuando se escriba los materiales de aprendizaje. Esto ayudará 
a los estudiantes a procesar mejor la información. Como resultado, se 
incrementará su nivel de retención (p.51). 
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2.1.7 E-learning 
 
Existen diferentes definiciones del concepto del E-learning. A continuación se 
presentan algunas de ellas: 
 
El concepto E-learning es la simplificación de “Electronic Learning”. Este conjuga a 
las diferentes tecnologías, y a los aspectos pedagógicos de la enseñanza y el aprendizaje, (e-
ABC, 2010). 
 
Al respecto, el Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia (2012) 
al referirse al término E-learning indica:  
 
El E-learning es una modalidad educativa en donde el proceso de enseñanza-
aprendizaje se encuentra apoyado en el uso de las tecnologías de información 
y comunicación TIC. Desde hace muchos años se viene hablando de la 
educación virtual, E-learning, on-line learning, educación distribuida o 
educación a distancia de tercera generación, denominando así a todas aquellas 
formas de educación que buscan no sólo eliminar las barreras de tiempo y 
distancia, sino transformar los viejos modelos de educación frontal y de 
institución educativa tradicional por medio del uso de herramientas 
electrónicas (p. 13). 
 
El E-learning comprende dos aspectos principales: 
 
Aspectos pedagógicos: se refiere a la tecnología educativa como disciplina de las 
ciencias de la educación, vinculada a los medios tecnológicos, la psicología educativa y la 
didáctica (e-ABC, 2010). 
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Aspectos tecnológicos: se refiere a la tecnología de la información y la 
comunicación, mediante la selección, diseño, personalización, implementación, alojamiento 
y mantenimiento de soluciones en dónde se integran tecnologías propietarias y de código 
abierto, (e-ABC, 2010). 
 
Algunos de los muchos beneficios que ofrece el E-learning se mencionan: 
 
 Reducción de costos: disminuye gastos de traslado de los estudiantes a los 
centros de estudios, así como de material didáctico y alojamiento. 
 
 Rapidez y agilidad: Las comunicación se dan con rapidez y agilidad a través 
de sistemas en la red. 
 
 Acceso justo a tiempo: los usuarios (docentes y alumnos) pueden accesar al 
contenido desde cualquier lugar y hora cuando les surge la necesidad siempre 
que exista conexión a internet. 
 
 Flexibilidad de la agenda: no existen necesidad de que un grupo de personas 
coincidan a una hora y un lugar en específico (e-ABC, 2010). 
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2.1.8 Diseño del curso virtual 
 
La organización de un curso virtual exige altos grados de accesibilidad, flexibilidad, 
usabilidad y amigabilidad para favorecer el desarrollo de las actividades de aprendizaje, y 
cumplir los objetivos académicos que se propusieron en su planificación. Para lograr este 
cometido, es necesario la adopción de diseños, modelos, herramientas, metodologías y 
estándares para el diseño y la organización de escenarios virtuales de alta calidad (Puello & 
Barragan, 2013). 
 
Según Salazar & Villafañe (2003), en referencia a la definición de un curso virtual, 
indica lo siguiente:  
 
Un curso virtual es un espacio académico, un lugar de encuentro en el ciberespacio, 
entre personas distantes que tienen necesidades e intereses referidos a un campo de 
conocimiento, al logro de una habilidad o al dominio de una técnica. Utiliza las 
tecnologías para propiciar escenarios de aprendizaje a partir de la comunicación y 
relación permanente entre los participantes. Como espacio académico, tiene una 
intencionalidad específica y manifiesta, posee una estructura y una forma particular 
de presentación adecuada para todos y cada una de las personas que tendrán acceso a 
él, plantea unas dinámicas de funcionamiento, y unos particulares roles para los 
diferentes actores participantes (p1). 
 
Por lo tanto, la definición de diseño de un curso “se refiere al esfuerzo de un docente 
o un equipo de ellos, por dar forma a un conjunto de acciones educativas, comunicativas y 
tecnológicas, guiadas por unos propósitos de formación y de aprendizaje definidos” (Salazar 
& Villafañe, 2003). 
 
Según se desprende de la definición anterior, “el diseño de un curso puede ser 
entendido como una estructura que integra de manera armónica los diferentes elementos que 
se mencionaron en el párrafo anterior, a manera de representación anticipada de lo que se 
espera ocurra en la realidad “(Salazar & Villafañe, 2003). 
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Por lo tanto, diseñar un curso virtual implica, entre otros aspectos, lo siguiente: 
 
 La previsión de la acción antes de realizarla. 
 Clarificación de los elementos o agentes que intervienen en ella. 
 Orden en la acción, algún grado de determinación. 
 Consideración de circunstancias reales en las que se actuará. 
 Recursos y limitaciones (Salazar & Villafañe, 2003). 
 
Por la naturaleza del medio en el que se presentan al estudiante y por la exigencia 
comunicativa que ellos plantean, el diseño de cursos virtuales requieren del trabajo y la 
creación de equipos multidisciplinarios de profesionales como pedagogos, comunicadores 
sociales, diseñadores gráficos, ingenieros de montaje, ingenieros informáticos, entre otros 
(Salazar & Villafañe, 2003). 
 
La creación de cursos virtuales es una tarea compleja que demanda un modelo de 
trabajo por proyectos con una metodología clara que involucre elementos de gestión de 
proyectos bien definidos y detallados (Salazar & Villafañe, 2003). 
 
La figura 2.1 muestra la estructura para el diseño de cursos virtuales en la Fundación 
Universitaria Tecnológico Comfenalco de Colombia, la cual es coherente con las directrices 
principales, lineamientos institucionales y las orientaciones pedagógicas y tecnológicas 
expuestas para el diseño de ambientes virtuales de aprendizaje en esta universidad:  
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Figura 2.1. Estructura para el diseño de cursos virtuales 
Fuente: Juan José Puello Beltrán, R. B. Un Modelo para el Diseño de Cursos Virtuales de 
Aprendizaje por Competencias y Basados en Estándares de Calidad. Cartagena: 
Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, 2013. 
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2.1.9 Componentes del curso virtual 
 
Un curso virtual está conformado por diferentes componentes como se mencionó 
anteriormente. El diseño del curso virtual pasa por diferentes fases que hace referencia a la 
estructuración de una propuesta que integre aspectos esenciales del curso, sus propósitos, 
contenidos, métodos de enseñanza y aprendizaje, diseño comunicativo, selección de los 
medios y materiales, identidad gráfica, el montaje en una plataforma web, el despliegue y 
seguimiento del curso, entre otros aspectos (Salazar & Villafañe, 2003). 
 
En el siguiente apartado se expondrá más a profundidad estos componentes que 
integran el curso virtual. 
 
2.1.9.1 Información general del curso 
 
Este bloque contiene la información general del curso. Sus principales componentes 
son los siguientes: 
 
 Presentación del curso: Es un resumen general de lo que se abordará como 
parte de la experiencia en relación con el contenido, puede incluir la 
justificación del curso como parte de una oferta académica que responde a 
una necesidad académica del estudiante (González, Morales & Villarreal). 
 
 Justificación: Expresa la importancia del curso como un proceso de 
formación del estudiante (Puello & Barragan, 2013). 
 
 Objetivo general del curso: Describe la meta general de aprendizaje que se 
desea alcanzar con los estudiantes del curso (Puello & Barragan, 2013).   
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 Objetivos específicos: Se derivan del propósito general del curso. Son 
enunciados que describen de forma clara los logros o resultados concretos que 
se esperan en el proceso de aprendizaje general del curso (Puello & Barragan, 
2013). 
 
 Metodología: Plantea las estrategias, instrumentos pedagógicos y didácticas 
que fomentarán el desarrollo de competencias en los estudiantes. La 
metodología formulada debe ir alineada a los fundamentos que establece el 
modelo pedagógico y las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de 
cursos virtuales (Puello & Barragan, 2013). 
 
 Plan de contenidos: Implica la organización del contenido hacienda 
referencia a los temas didácticas llamados unidades de aprendizaje ó unidades 
didácticas. Estas Unidades de Aprendizaje incluyen los capítulos, temas ó 
unidades de aprendizaje que el estudiante deberá estudiar para lograr los 
objetivos de aprendizaje del curso (González, Morales & Villarreal). 
 
 Gestor de Evaluación: Enuncia el esquema de valoración en función de cada 
unidad de aprendizaje y las actividades que la compone. Incluye la 
descripción de los mecanismos de retroalimentación que se utilizarán en el 
curso (Puello & Barragan, 2013). 
 
 Calendario: Establece los tiempos en que se desarrollarán las actividades 
administrativas del curso así como también, el tiempo que involucra las 
unidades académicas y sus actividades (Puello & Barragan, 2013). 
 
 Bibliografía: Brinda un listado de todas las fuentes bibliográficas y digitales 
que se utilizarán para el desarrollo del curso (Puello Beltrán & Barragan 
Bohorquez, 2013).  
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2.1.9.2 Unidades de aprendizaje 
Las unidades de aprendizaje son el segundo elemento que componente el curso 
virtual. 
Al respecto las unidades de aprendizaje “son un conjunto de indicaciones sistemáticas 
que se les brinda a los estudiantes por escrito con el fin de orientarlos en la realización de las 
actividades específicas de aprendizaje, teniendo como referencia un determinado elemento 
de competencia por formar”, (Tobón, citado por Puello, Beltrán y otros, 2013).  
 
 Las unidades de aprendizaje definen las unidades didácticas que potenciarán 
el aprendizaje de los estudiantes en el curso (Puello & Barragan, 2013). 
 
Se describen a continuación los elementos que componen las unidades de 
aprendizaje: 
 
 Nombre de la unidad de aprendizaje: identifica el nombre de la unidad 
sintetizando el conjunto de aprendizajes que se desarrollarán en cada unidad. 
cada unidad (Puello & Barragan, 2013). 
 
 Introducción: Plantea brevemente ideas que permiten crear una imagen o 
visión general de la unidad. Su formulación debe ser lo más didáctica posible 
ya que permite ser un agente de motivación para el estudiante al activar sus 
conocimientos previos unidad (Puello & Barragan, 2013). 
 
 Objetivos: Definen los resultados o logros esperados por parte del estudiante 
una vez finalizada la unidad (Puello & Barragan, 2013). 
 
 Elemento(s) de competencia(s): Estable las competencias que el estudiante 
desarrollará al completar la unidad (Puello & Barragan, 2013). 
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 Descripción del contenido: Expresa el conjunto de conceptos que se 
estudiarán en el curso y la relación entre ellos de forma gráfica o textual 
(Puello & Barragan, 2013). 
 
 Actividades de Aprendizaje: Son el conjunto de actividades que el 
estudiante deberá desarrollar y/o completar para lograr los niveles de 
competencias planteados en el curso (Puello & Barragan, 2013). 
 
La figura 2.2 muestra la estructura más aceptada de las unidades de aprendizaje que 
componen un curso virtual: 
 
 
Figura 2.2. Estructura de las unidades de aprendizaje del curso virtual 
Fuente: Juan José Puello Beltrán, R. B. Un Modelo para el Diseño de Cursos Virtuales de 
Aprendizaje por Competencias y Basados en Estándares de Calidad. Cartagena: 
Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, 2013.  
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2.1.9.3 Contenido didáctico 
Una vez establecidas las unidades de aprendizaje del curso, se procede a definir el 
contendido didáctico de cada una de ellas.  
 
En referencia al contenido didáctico, Puello Beltrán y otros (2013), mencionan:  
 
Es el material didáctico producido por los docentes expertos en contenido con 
el acompañamiento del equipo de trabajo del Centro Educación Virtual, este 
se caracteriza por abordar un determinado tema de forma clara, precisa, 
contextualizada y problematizada, por lo tanto, requiere de sus autores un alto 
dominio teórico, práctico y pedagógico del área disciplinar. En este sentido, 
el contenido didáctico no consiste en una recopilación documental ni en un 
glosario de términos o conceptos (p. 5). 
 
La figura 2.3 muestra los elementos que componen un contenido didáctico: 
 
 
Figura 2.3.Elementos que componen el contenido didáctico del curso virtual 
Fuente: Juan José Puello Beltrán, R. B. Un Modelo para el Diseño de Cursos Virtuales de 
Aprendizaje por Competencias y Basados en Estándares de Calidad. Cartagena: 
Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, 2013.  
 43 
Se debe tener en cuenta que diseñar materiales educativos para la web es una tarea 
muy diferente a hacerlo para publicaciones escritas en papel por ejemplo, las personas tardan 
un 25% más cuando leen en una pantalla que desde el papel y leen menos de 50%  de lo que 
está escrito en una página, por lo tanto se prefiere ojear más en la web que leer un texto 
escrito en papel, (Nielse, J. citado por Puello, Beltrán y otros, 2013). 
 
2.1.9.4 Recursos y objetos de aprendizaje  
 
El contenido didáctico de un curso es el resultado de la articulación de un conjunto 
de Recursos de Aprendizaje (RA) y Objetos de Aprendizaje (OA) nuevos y/o existentes 
(Puello & Barragan, 2013). 
 
Un Recurso de Aprendizaje (RA) ó Reusable Learning Object RLO por sus siglas en 
inglés, “es cualquier documento o material que favorece o permite un aprendizaje en el 
estudiante. Puede ser un vídeo, un texto en formato pdf, word o en papel, etc.; una 
presentación tipo PowerPoint, un cuestionario, un clip interactivo, una página web, una 
fotografía (en papel o digital), o un mapa” (Bartolomé, 2012). 
 
Por otro lado, un Objeto de Aprendizaje (OA) “es una entidad digital con diseño 
instruccional que puede ser utilizado, reutilizado durante el aprendizaje en línea con el 
objetivo de generar conocimientos, habilidades y actitudes en función de las necesidades del 
alumno” (Galeana, 2004).  
 
El Objeto de Aprendizaje tiene el carácter de ser digital y brinda la posibilidad de ser 
reutilizado en diferentes ambientes. Estos se colocan en repositorios o “bibliotecas digitales” 
e implican una estandarización que no existe a nivel mundial por lo que muchas veces estos 
repositorios se convierten en “bibliotecas de recursos de aprendizaje” (Doina Ana Cernea, 
2005). 
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La figura 2.4 muestra la estructura de los Objetos de Aprendizaje: 
 
 
Figura 2.4. Estructura de los objetos de aprendizaje 
 
Fuente: Doina Ana Cernea, M. E. Diseñando Objetos de Aprendizaje como facilitadores de 
la construcción del conocimiento. Barcelona, Barcelona, España: SPDECE, 2005. 
 
 
 
 
  
 45 
2.1.9.5 Entorno virtual de aprendizaje EVA 
 
De acuerdo con Puello, Beltrán y otros (2013), al referirse al Entorno Virtual de 
Aprendizaje (EVA), indica:  
 
El EVA es el entorno fundamentado en un modelo pedagógico y soportado en 
herramientas informáticas y de comunicación desde donde se dinamizan los procesos 
de enseñanza–aprendizaje de un curso, es decir, es el conjunto de condiciones que 
definen la forma en que interactúan docentes y estudiantes y estudiantes entre si en el 
ciberespacio, con el propósito de desarrollar determinados niveles de competencias 
que garanticen su desempeño profesional y formación integral” (p. 12).  
 
En el EVA convergen objetivos, las orientaciones para alcanzar los contenidos, los 
contenidos obligatorios y complementarios, las propuestas de actividades individuales y 
grupales, los espacios para realizar las actividades, los medios de comunicación como el 
correo electrónico, chats, foros, entre otros (Meza, 2012) 
 
El EVA como instrumento de mediación, tiene doble valor:  
 
 EVA como herramienta: permite operar sobre los cursos de forma externa, 
tanto a nivel tecnológico como pedagógico (Guerrero, 2002). 
 
 Eva como signo: favorece la construcción y ampliación interna de 
aprendizajes, vinculados con el recurso tecnológico y con el proceso 
pedagógico (Guerrero, 2002). 
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2.1.9.6 Sistema de gestión de aprendizaje 
Los Sistemas de Gestión de Aprendizaje o Learning Management Systems (LMS) 
por su siglas en inglés, “es un programa informático o software de eLearning que se instala 
en un servidor y permite administrar el proceso de enseñanza-aprendizaje” (Meza, 2012, p. 
41).  
 
Al ser un sistema, los LMS integran bases de datos, procesadores de texto, hojas 
electrónicas, diversas aplicaciones tales como: correo electrónico, mensajería instantánea, 
chat o conversación en tiempo real, así como también un CMS o sistema de administración 
de contenidos, por sus siglas en inglés, entre muchas otras formas de comunicación (UNED, 
2010). 
 
Estas plataformas LMS brindan a los estudiantes acceso a la información para 
convertirla en conocimiento aplicable a diferentes situaciones, Además, facilitan el 
aprendizaje de acuerdo con intereses personales, permiten la incorporación a grupos con 
objetivos comunes así como también, plantean oportunidades para resolver problemas 
emergentes (García, Ruiz y Domínguez citados por la UNED, 2010). 
 
Los LMS pueden ser de tres tipos: 
 
 Comerciales: Son sistemas robustos que ofrecen diferentes servicios. Pueden 
ser personalizados según los requerimientos de la institución que lo solicita. 
Sus precios varía según cada cliente. Ejemplos de estos LMS en el mercado 
son: Blackboard, WebCT, FirstClass, eCollege, Desire2Learn, Authorware 
(Meza, 2012). 
 
 
  
 47 
 Desarrollados a la medida: Son desarrollados internamente con recursos 
propios de la Institución que lo requiere. Por lo general este tipo de desarrollos 
es oneroso y requiere personal con altas competencias y experiencias en la 
creación de estas plataformas. Un ejemplo es la plataforma Global Campus 
21 del GIZ de Alemania (Meza, 2012). 
 
 Los de código abierto: Son plataformas desarrolladas bajo proyectos de 
software libre las cuales reciben el soporte de muchos voluntarios que 
trabajan en ambientes de colaboración o constructivismo social quienes 
realizan mejoras, actualizaciones y mantenimiento al sistema. Un ejemplo de 
este LMS es la muy reconocida plataforma de origen australiano Moodle 
(Meza, 2012).  
 
Es importante mencionar que Moodle es un LMS y por lo tanto no brinda 
posibilidades de producir el contenido directamente allí. Existen otras plataformas 
denominadas LCMS (Learning Content Management System) que sí permiten este tipo de 
acciones y que se pueden (las plataformas) enlazar a Moodle. Sin embargo, usualmente se 
necesitan también programas adicionales para crear los elementos multimedia y gráficos 
como los que ofrece la suite de Adobe (Meza, 2012). 
 
Cualquier programa informático que se utiliza para alguna de las labores de diseño 
de contenidos de educación virtual debe ser escogido cuidadosamente. Se debe asegurar que 
sean compatibles con el LMS escogido y que exista una correspondencia con estándares IMS 
o SCORM, esto permite que los contenidos puedan publicarse en la forma de “paquetes” que 
puedan ser implementados en distintas plataformas. También se debe considerar la capacidad 
de actualizar los contenidos. Una herramienta que permite esta labor es el programa 
Exlearnig que puede usarse para albergar contenidos o modificar fácilmente los materiales 
del curso en la forma de texto, audio, imágenes, videos, animaciones, ejercicios de 
evaluación, enlaces, entre otros (Meza, 2012). 
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2.1.9.7 Estándares para cursos virtuales 
Un estándar para cursos virtuales “es el conjunto de reglas en común para las 
compañías dedicadas al desarrollo de cursos virtuales y a la tecnología E-learning” (Amaya 
& Espíndola, 2009). 
 
Estas reglas especifican cómo los diseñadores pueden crear cursos on-line y las 
plataformas sobre las cuales son impartidos estos cursos de tal manera de que puedan 
interactuar unas con otras. Estas reglas proveen modelos comunes de información para cursos 
E-learning y plataformas LMS, que básicamente permiten a los sistemas y a los cursos 
compartir información entre sí. Además, esto también brinda la posibilidad de incorporar 
contenidos de distintos proveedores en un solo programa de estudios (Amaya & Espíndola, 
2009). 
 
En la actualidad no existe un estándar de cursos virtuales ni de E-learning reconocido 
por una organización como el Project Management Institute (PMI). Lo que existen son una 
serie de grupos de organizaciones que desarrollan especificaciones entre las que se 
mencionan: IEEE Learning Technologies, ADL SCORM, Standards Comittee (LTSC), entre 
otras (Amaya & Espíndola, 2009). 
 
Un curso virtual debe caracterizarse por la aplicación de estándares en todos sus 
componentes, esto con el fin de garantizar la producción de los cursos con las siguientes 
propiedades:  
 
 Durabilidad: Evitar la obsolescencia del curso con la tecnología que se usa 
para su desarrollo. 
 
 Interoperabilidad: Que permita el intercambio de información usando una 
amplia variedad de LMS. 
 
 Accesibilidad: Que permita dar seguimiento al comportamiento de los 
usuarios principalmente los alumnos. 
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 Reusabilidad: Que permita que los cursos y los objetos de aprendizajes se 
pueden utilizar varias veces (reutilizados), (Puello & Barragan, 2013). 
 
Para lograr el desarrollo de cursos con estas propiedades se propone el uso de los 
siguientes tres estándares existentes: 
 
 IMS: Son especificaciones cuyo propósito es facilitar las actividades de 
aprendizaje sobre tecnología web, referentes al intercambio de contenidos y 
de información sobre los estudiantes. El IMS cubre rubros como el diseño del 
aprendizaje a través de un lenguaje para expresar diferentes modelos 
pedagógicos, la accesibilidad, la adaptación del estudiante, el 
empaquetamiento de contenidos y objetos de aprendizaje OA, información de 
agentes del proceso educativo, la definición de competencias, así como la 
formación de repositorios de contenidos digitales o “bibliotecas virtuales” 
(Puello & Barragan, 2013). 
 LOM (Learning Object Metadata): Es una especificación que indica la manera 
o forma en que deben etiquetarse los objetos de aprendizaje OA, de forma tal 
que facilite su búsqueda en un repositorio o “biblioteca virtual”, su 
reutilización por otros usuarios y la interoperabilidad con distintos LMS 
(Puello & Barragan, 2013). 
 SCORM: es un conjunto de estándares y especificaciones para compartir, 
reutilizar, importar y exportar objetos de aprendizaje OA. El modelo SCORM 
describe cómo las unidades de contenidos se relacionan unas con otras a 
diferentes niveles de granularidad, cómo se comunican los contenidos con el 
LMS, cómo empaquetar los contenidos para importarse y exportarse entre 
plataformas, así como también describe las reglas que un LMS debe seguir a 
fin de presentar un aprendizaje específico (Puello & Barragan, 2013).   
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2.1.10 Metodología de la Investigación 
 
Previo a definir el tipo de investigación que se desarrollará para efectos del Proyecto 
Final de Graduación (PFG), es importante conocer algunas bases teóricas referentes a la 
investigación científica. 
 
Según la definición, la investigación científica “es un proceso que, mediante la 
aplicación del método científico de investigación, procura obtener información relevante y 
fidedigna (digna de fe y crédito), para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento” 
(EcuRed, 2015). 
 
Es importante señalar que en la realidad la investigación científica persigue un 
propósito específico, se busca un determinado nivel de conocimiento, y se base en una 
estrategia combinada ya sea según el objeto de estudio, según las variables, entre otras 
(EcuRed, 2015). 
 
Según el propósito, la investigación científica se puede clasificar en: 
 
 Investigación pura: busca aumentar los conocimientos teóricos, sin 
pretender con ello tener una consecuencia práctica. Lo que busca es 
desarrollar una teoría sobre un problema (EcuRed, 2015). 
 Investigación aplicada: Busca crear conocimientos con el fin de que sean 
aplicados de forma práctica a la realidad es decir, que no se base en formular 
conceptos teóricos sino, en solucionar en la práctica un problema (Padrón, 
2006). 
 
De acuerdo con Padrón (2006), en referencia a la investigación aplicada, se hace dos 
distinciones de este concepto: 
 
a) Aquella que incluye cualquier esfuerzo sistemático y socializado por resolver 
problemas o intervenir situaciones, aunque no sea programático, es decir, aunque no 
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pertenezca a una trayectoria de investigaciones descriptivas y teóricas. En ese sentido 
se concibe como investigación aplicada tanto la innovación técnica, artesanal e 
industrial como la propiamente científica (párr. 2). 
 
b) Aquella que sólo considera los estudios que explotan teorías científicas 
previamente validadas para la solución de problemas prácticos y el control de 
situaciones de la vida cotidiana. En este sentido sólo son investigaciones aplicadas 
las que se enmarcan dentro de una secuencia programática de búsquedas que tienen 
como núcleo el diseño de teorías científicas (párr. 3). 
 
Sin embargo, la tendencia más generalizada en el mundo para efectos académicos es 
la segunda distinción o la “b”, por el hecho que la investigación aplicada enmarcada en una 
agenda programática resulta mucho más susceptible de ser controlada y gestionada, (Padrón, 
2006). 
 
Otra forma de clasificar la investigación científica es según el nivel de conocimientos. 
Estas pueden ser: 
 
 Investigación Exploratoria: Busca alcanzar una visión general del tema en 
estudio., es decir, busca un tópico, formula el problema y delimita futuros 
temas de investigación (EcuRed, 2015). 
 Investigación Descriptiva o diagnóstica: Pretende conocer grupos 
homogéneos o sujetos, por medio e criterios sistemáticos que permitan 
entender su comportamiento o estructura. Se preocupa de la descripción de 
hechos a partir de un criterio teórico sin influir en el objeto o sujeto, (Padrón, 
2006). La investigación descriptiva “busca especificar propiedades, 
características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice” 
(Hernández, 2002).  
 Investigación Explicativa: Se enfoca en entender las causas o por qué de los 
fenómenos. Busca encontrar relaciones de casusa-efecto entre los hechos, u 
objetos de investigación que pueden ser eventos físicos o sociales (UNAD, 
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2015). 
 
La investigación científica se puede clasificar según la estrategia en tres tipos:  
 
 Investigación Documental: esta investigación se basa en análisis de datos 
obtenidos de diferentes fuentes de información primaria, secundaria ó 
terciaria (EcuRed, 2015). 
 Investigación de Campo: esta investigación implica el uso de métodos por 
parte de investigador para recoger datos en forma directa de la realidad donde 
ocurren o se presentan (EcuRed, 2015). 
 Investigación Experimental: En condiciones controladas el investigador 
busca crear relaciones de causa-efecto del fenómeno u objeto de 
investigación. Se manipulan algunas variables (no todas), con el fin de ver el 
efecto que produce (EcuRed, 2015). 
 
Además, existe otra forma de abordar la investigación científica según tres enfoques 
vistos como procesos: 
 
 Enfoque cuantitativo: el cual “usa la recolección de datos para probar 
hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández, 
Fernández & Baptista, 2006). Algunas características de este enfoque son: 
mide fenómenos, utiliza estadísticas, prueba hipótesis, hace análisis de causa-
efecto. 
 Enfoque cualitativo: este enfoque “utiliza la recolección de datos sin 
medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el 
proceso de interpretación” (Hernández, Fernández & Baptista, 2006). 
Algunas características de este enfoque son: explora los fenómenos a 
profundidad, se conduce en ambientes naturales, los significados se extraen 
de los datos, no se fundamenta en estadísticas. 
 Métodos mixtos: es una combinación del enfoque cuantitativo y cualitativo.  
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 En relación con los métodos mixtos, Hernández & Mendoza (2008), indican: 
 
o Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 
empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el 
análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración 
y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 
información recabada (metainferencias) y lograr un mayor 
entendimiento del fenómeno bajo estudio. 
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2.1.11 Definición de proyecto 
 
El estándar del PMBOK®-Quinta Edición (2013) especifica la siguiente definición 
de proyecto: 
 
Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 
servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos implica que un 
proyecto tiene un principio y un final definidos. El final se alcanza cuando se logran 
los objetivos del proyecto, cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se 
cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio 
origen al proyecto. Asimismo, se puede poner fin a un proyecto si el cliente (cliente, 
patrocinador o líder) desea terminar el proyecto. Que sea temporal no significa 
necesariamente que la duración del proyecto haya de ser corta. Se refiere a los 
compromisos del proyecto y a su longevidad. En general, esta cualidad de 
temporalidad no se aplica al producto, servicio o resultado creado por el proyecto; la 
mayor parte de los proyectos se emprenden para crear un resultado duradero (p.1). 
 
Según la definición anterior “El Proyecto” es el esfuerzo (de trabajo) temporal que se 
realiza para crear el producto/servicio, mas no es el producto o resultado final del esfuerzo 
(PMI, 2013). 
 
El estándar del PMBOK®-Quinta Edición (2013), en referencia a lo que puede 
generar o producir un proyecto menciona:  
 
 Un producto, que puede ser un componente de otro elemento, una mejora de 
un elemento o un elemento final en sí mismo. 
 Un servicio o la capacidad de realizar un servicio (p.ej., una función de 
negocio que brinda apoyo a la producción o distribución). 
 Una mejora de las líneas de productos o servicios existentes (p.ej., Un 
proyecto Seis Sigma cuyo objetivo es reducir defectos); o 
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 Un resultado, tal como una conclusión o un documento (p.ej., un proyecto de 
investigación que desarrolla conocimientos que se pueden emplear para 
determinar si existe una tendencia o si un nuevo proceso beneficiará a la 
sociedad) (p.1). 
 
2.1.12 Ciclo de vida del proyecto 
 
El estándar del PMBOK®-Quinta Edición (2013), en referencia al ciclo de vida del 
proyecto, indica:  
 
El ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases por las que atraviesa un proyecto 
desde su inicio hasta su cierre. Las fases son generalmente secuenciales y sus nombres 
y números se determinan en función de las necesidades de gestión y control de la 
organización u organizaciones que participan en el proyecto, la naturaleza propia del 
proyecto y su área de aplicación (p. 38).  
 
En referencia a las fases que atraviesa un proyecto el estándar del PMBOK®-Quinta 
Edición (2013), menciona: 
 
Los proyectos varían en tamaño y complejidad. Todos los proyectos pueden 
configurarse dentro de la siguiente estructura genérica de ciclo de vida: 
 
 Inicio del proyecto 
 Organización y preparación 
 Ejecución del trabajo y 
 Cierre del proyecto (p. 39) 
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La Figura 2.5 muestra los niveles típicos de costos y personal en un proyecto durante 
el ciclo de vida de un proyecto (PMI, 2013): 
 
 
Figura 2.5. Ciclo de vida de un proyecto 
Fuente: Project Management Institute PMI. Guía de los Fundamentos para la Dirección de 
Administración de Proyecto (PMBOK®-Quinta Edición). Pennsylvania: Project 
Managemente Institute Inc., 2013. 
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2.1.13 Procesos de la dirección de proyectos 
 
El estándar del PMBOK®-Quinta Edición (2013), en referencia a la dirección de 
proyectos, indica:  
 
La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 
requisitos del mismo. Esta aplicación de conocimientos requiere de la gestión 
eficaz de los procesos de dirección de proyectos. 
 
Un proceso “es un conjunto de acciones y actividades, relacionadas entre sí, que se 
realizan para crear un producto, resultado o servicio predefinido” (PMI, 2013). 
 
Algunos elementos que caracterizan los procesos son:  
 
 Entradas: los insumos requeridos para ejecutar el proceso. 
 Herramientas: indican el instrumento que se utilizará para su realización. 
 Salida: es el producto o resultado que se obtiene luego de ejecutar el proceso 
en mención. 
 Procedimientos: son los pasos para concretar la ejecución. 
 
Los procesos del proyecto se enmarcan en dos categorías principales: 
 
1. Procesos de dirección de proyectos: son los procesos administrativos que 
aseguran que el proyecto avance satisfactoriamente a lo largo de su ciclo de 
vida, incluyen: técnicas, herramientas y habilidades contempladas en las diez 
áreas de conocimiento de la guía del PMBOK®-Quinta Edición. Para efectos 
del Proyecto, se denominará a estos procesos “Procesos de Gestión de 
Proyectos”. 
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2. Procesos orientados al producto. Son los procesos que especifican y generan 
el producto del proyecto los cuales varían según el área de aplicación y la fase 
del ciclo de vida del producto (PMI, 2013). 
 
Para efectos del Proyecto, se denominará a estos procesos “Procesos Técnicos del 
Proyecto”. 
 
2.1.14 Definición de estándar 
 
Los estándares “son modelos generales y de acuerdo global claramente definidos” 
(Aliria & Patiño, 2014). 
  
Los estándares se pueden clasificar en tres categorías:  
 
A. Estándares de facto (“de hecho” o “por convención”)  
 
Los estándares de facto: se subdividen en dos clases: propietario y no propietario.  
 
 Los estándares de propietario: “son aquellos originalmente inventados por una 
organización comercial como base para el funcionamiento de sus productos. Se llama 
de propietario porque son propiedad de la compañía que los inventó”  (Aliria & 
Patiño, 2014). 
 
 Los estándares no propietarios: “son aquellos originalmente desarrollados por 
grupos o comités que los han transferido al dominio público; también se llaman 
estándares abiertos porque abren las comunicaciones entre distintos sistemas” (Aliria 
& Patiño, 2014). En esta categoría califican la mayoría de estándares de E-learning 
existentes.  
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B. Estándares de jure (“por ley” o “por regulación”)  
 
En relación con los estándares de jure, Aliria & Patiño (2014), indican: 
 
Los estándares de jure son aquellos que han sido legislados por un organismo 
oficialmente reconocido. Los estándares que no han sido aprobados por una 
organización reconocida pero han sido adoptados como estándares por su amplio 
uso son estándares de facto. Los estándares de facto suelen ser establecidos a 
menudo por fabricantes que quieren definir la funcionalidad de un nuevo producto 
de tecnología” (Aliria & Patiño, 2014). 
 
En esta categoría califican los estándares del Project Management Institute (PMI) los 
cuales son la base sobre la que se construye este proyecto. 
 
C. Estándares de acuerdo. 
 
Los estándares de acuerdo “son aquellos que son definidos por convenio, alianza o 
pacto entre proveedores, usuarios, manufactureros entre otros” (Aliria & Patiño, 2014). 
La figura 2.6 muestra la clasificación de los tipos de estándares mencionados: 
 
 
Figura 2.6. Clasificación de los estándares 
Fuente: Aliria Ruiz, M., & Patiño, L. D. Fundamentos Redes de Comunicación, 2014.  
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La importancia de crear estándares reviste en que permite a las organizaciones 
realizar actividades repetidas bajo un lenguaje común que ayude a los miembros del equipo 
a identificar los objetivos y las expectativas del proyecto de forma sencilla y coordinada 
(Aliria & Patiño, 2014). 
 
Las organizaciones que deben administrar múltiples proyectos a la vez pueden 
establecer estándares para coordinar sus proyectos bajo una perspectiva más amplia de la 
organización. Los estándares pueden incluir, procedimientos para priorizar proyectos, 
coordinación de recursos humanos, financieros y técnicos, reportes del progreso y 
desempeño del proyecto, formatos de presentación y administración de la información, entre 
muchas otras variables (Aliria & Patiño, 2014). 
 
El Project Management Institute (PMI) fue acreditado como desarrollador de 
estándares por el Instituto Nacional de Normalización de los Estados Unidos (ANSI) en el 
año de 1998. Desde entonces, el PMI ha desarrollado diversos estándares que guían las 
prácticas para la dirección de proyectos. El estándar más reciente del PMI es la Guía del 
PMBOK®-Quinta Edición siendo esta la que dicte los lineamientos para el presente proyecto 
(PMI, 2013). 
 
2.1.15 Pasos para la creación de un estándar 
 
Según el PMI los estándares se crean en consenso entre todos los participantes e 
interesados y se deben seguir seis pasos en específico los cuales se detallan a continuación:  
 
1. Un comité es conformado para la creación de un estándar en específico. Este 
comité está compuesto por un presidente, vicepresidente y voluntarios. Un 
representante del PMI es asignado como un recurso para colaborar. 
2. El comité se reúne durante un periodo de varios meses para realizar el borrador 
del diseño y refinar el estándar. 
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3. El grupo consultivo de estándares MAG (por sus siglas en inglés) se reúne con un 
grupo de expertos quienes revisan el borrador y lo devuelven al comité para su 
revisión. 
4. El borrador revisado es abierto al público para sus sugerencias. El comité define 
qué cambios aplica y lo revisa de nuevo. 
5. La norma final se envía a aprobación al cuerpo de consenso del PMI, quienes son 
un grupo de miembros independientes, voluntarios y quienes son responsables de 
validar el desarrollo de proceso de desarrollo de cada estándar del PMI. 
6. Por recomendación del director de estándares del PMI, la nueva norma es 
aprobada por el presidente del PMI. 
 
Adicionalmente a estos seis (6) pasos mencionados anteriormente, el PMI incorpora la 
investigación como parte del proceso de creación de estándares. Este agregado se inicia en 
las próximas ediciones y permite mejorar el modelo de consenso actual además, ayuda al 
comité a tomar decisiones más informadas y fundamentadas de mejores prácticas en las 
organizaciones (PMI, 2013). 
 
  
 62 
2.1.16 Metodología de gestión de proyectos del PMBOK® - quinta edición 
 
La Guía del PMBOK®-Quinta Edición contiene el estándar reconocido a nivel global 
y la guía para la dirección de proyectos del PMI. Esta guía provee a los administradores de 
proyectos con las prácticas fundamentales para lograr los mejores resultados en la 
administración y gestión de proyectos (PMI, 2013). 
 
En referencia a la aplicación de una metodología, la Guía del PMBOK®-Quinta 
Edición (2013), menciona: 
 
Este estándar constituye una guía, más que una metodología específica. Se pueden 
utilizar diferentes metodologías y herramientas (p.ej., ágil, cascada, PRINCE2) para 
implementar el marco de la dirección de proyectos (p. 1). 
 
La Quinta Edición del PMBOK ® comprende dos grandes secciones: 
 
1. La sección sobre los procesos y contextos de un proyecto. 
2. La sección sobre las diez áreas de conocimiento específico para la gestión de 
un proyecto. 
 
Respecto a la primera sección el PMBOK® Quinta Edición reconoce cinco grupos 
de procesos básicos los cuales se detallan a continuación: 
 
Grupos de Procesos de Inicio: formado de aquellos procesos realizados para definir 
un proyecto nuevo o establecer una nueva fase de un proyecto que ya existe. En el grupo de 
proceso de inicio se obtiene la autorización formal para iniciar el proyecto o fase. 
 
Grupo de Procesos de Planificación: consta de aquellos procesos necesarios para 
determinar el alcance del proyecto, definir los objetivos y establecer las estrategias y acciones 
para alcanzarlos.  
 
 63 
Grupos de Procesos de Ejecución: consta de aquellos procesos y actividades o 
tareas requeridas para ejecutar el trabajo estipulado en el plan de dirección del proyecto PMP 
(por sus siglas en inglés), con el fin de cumplir las especificaciones del mismo y los objetivos 
establecidos en la fase anterior.  
 
Grupo de Procesos de Monitoreo y Control: son todos aquellos procesos que 
logran monitorear, analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto. Esto se realiza 
con el fin de identificar áreas en las que el proyecto requiera cambios y mejoras.  
 
Grupos de Procesos de Cierre: son aquellos procesos realizados para finalizar todas 
las actividades a través de todos los Grupos de Procesos y formalizar el cierre del proyecto.  
 
La segunda sección del PMBOK® Quinta Edición define las diez áreas de conocimiento 
comunes a casi todos los proyectos, generalmente.  
 
Las diez áreas de Conocimiento de la Guía del PMBOK®-Quinta Edición se 
describen a continuación:  
 
1-Gestión de la Integración de Proyectos: Se refiere a los procesos requeridos para 
asegurar que los elementos varios de un proyecto están coordinados apropiadamente. 
Consiste en el desarrollo de un plan de proyecto, ejecución del plan de proyecto, y el control 
de cambios en general. 
 
2-Gestión del Alcance del Proyecto: Se refiere al proceso para asegurar que el 
proyecto incluye todo trabajo requerido, para completar el proyecto de manera exitosa. 
Consiste en la iniciación, planeación del alcance, definición del alcance, verificación del 
alcance y control de cambio al alcance. 
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3-Gestión del Tiempo del Proyecto: Se refiere a los procesos requeridos para asegurar 
la terminación a tiempo del proyecto. Consiste en la definición de las actividades, secuencia 
de las actividades, estimación de duración de las actividades, desarrollo del cronograma y 
control de la programación. 
 
4-Gestión de los Costos del Proyecto: Se refiere a los procesos requeridos para 
asegurar que el proyecto es completado dentro del presupuesto aprobado. Consiste en la 
planificación de recursos, estimación de costos, presupuesto de costos, y control de costos. 
 
5-Gestión de la Calidad del Proyecto: Se refiere a los procesos requeridos para 
asegurar que el proyecto va a satisfacer las necesidades para lo cual fue desarrollado. Consiste 
en la planeación de la calidad, aseguramiento de la calidad, y control de calidad. 
 
6-Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto: Se refiere a los procesos requeridos 
para hacer el uso más eficiente de las personas involucradas en el proyecto. Consiste en la 
planeación organizacional, adquisición y desarrollo del equipo de trabajo. 
 
7-Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: Se refiere a los procesos requeridos 
para asegurar la generación apropiada y a tiempo, colección, diseminación, almacenamiento, 
y la disposición final de la información del proyecto. Consiste en la planeación de la 
comunicación, distribución de la información, reportes de desempeño, y el cierre 
administrativo. 
 
8-Gestión de los Riesgo del Proyecto: Se refiere a los procesos concernientes con la 
identificación, análisis, y respuesta al riesgo del proyecto. Consiste en la identificación del 
riesgo, cuantificación del riesgo, desarrollo de la respuesta al riesgo, y en el control de la 
respuesta al riesgo. 
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9-Gestión de las Adquisiciones del Proyecto: Se refiere a los procesos requeridos para 
adquirir bienes y servicios de fuera de la organización ejecutora. Consiste en la planeación 
de la gestión de las adquisiciones, planear la solicitación, la solicitación, selección de 
proveedores, administración de contratos, y cierre de contratos. 
 
10-Gestión de los Interesados del Proyecto: Incluye los procesos involucrados en 
identificar a los interesados del proyecto, así como la planificación, gestión y control de sus 
expectativas sobre el proyecto. 
 
En resumen, la Guía del PMBOK®-Quinta Edición establece cuarenta y siete 
procesos en total, distribuidos de la siguiente manera en los cinco grupos de procesos, los 
cuales se muestran en la tabla 2.1:  
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Tabla 2.1. Cuarenta y siete procesos de dirección de proyectos de la guía del PMBOK®-
quinta edición 
ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 
GRUPOS DE PROCESOS 
Inicio Planificación Ejecución Control Cierre 
Integración 4.1 Desarrollar 
el Acta 
Constitutiva 
del Proyecto 
4.2 Desarrollar 
el Plan para la 
Dirección del 
Proyecto 
4.3 Dirigir y 
Gestionar el 
trabajo del 
Proyecto 
4.4 Monitorear 
y Controlar el 
Trabajo del 
Proyecto 
4.6 Cerrar 
el 
Proyecto 
Fase 
4.5 Realizar el 
Control 
Integrado de 
Cambios 
Alcance  5.1 Planificar la 
gestión del 
alcance 
 5.5 Validar el 
Alcance 
 
5.2 Recopilar 
Requisitos. 
5.3 Definir el 
Alcance. 
5.6 Controlar el 
Alcance 
5.4 Crear la EDT 
Tiempo  6.1 Planificar la 
gestión del 
tiempo 
 6.7 Controlar el 
Cronograma 
 
6.2 Definir las 
actividades 
6.3 Secuenciar 
las actividades 
6.4 Estimar los 
Recursos de las 
actividades 
6.5 Estimar la 
Duración de las 
actividades 
6.6 Desarrollar 
el Cronograma 
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Tabla 2.1 (Continuación). Cuarenta y siete procesos de dirección de proyectos de la guía 
del PMBOK®-quinta edición 
ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 
GRUPOS DE PROCESOS 
Inicio Planificación Ejecución Control Cierre 
Costos  7.1 Planificar la 
gestión de los 
costos 
 7.4 Controlar los 
Costos 
 
7.2 Estimar los 
Costos 
7.3 Determinar el 
Presupuesto 
Calidad  8.1 Planificar la 
gestión de la 
calidad 
8.2 Realizar el 
Aseguramiento de 
la Calidad 
8.3 Controlar la 
Calidad 
Recursos Humanos  9.1 Planificar la 
gestión de los 
Recursos Humanos 
9.2 Adquirir el 
Equipo del 
Proyecto 
  
9.3 Desarrollar el 
Equipo del 
Proyecto 
9.4 Gestionar el 
Equipo del 
Proyecto 
Comunicaciones  10.1 Planificar la 
gestión de las 
comunicaciones 
10.2 Gestionar las 
comunicaciones 
del proyecto 
10.3 Controlar las 
comunicaciones 
del proyecto 
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Tabla 2.1 (Continuación). Cuarenta y siete procesos de dirección de proyectos de la guía 
del PMBOK®-quinta edición 
 
ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 
GRUPOS DE PROCESOS 
Inicio Planificación Ejecución Control Cierre 
Riesgos  11.1 Planificar 
la gestión de 
Riesgos 
 11.6 Controlar 
los Riesgos 
 
11.2 Identificar 
los Riesgos 
11.3  Realizar 
el Análisis 
Cualitativo de 
Riesgos 
11.4 Realizar el 
Análisis 
Cuantitativo de 
Riesgos 
11.5 Planificar 
la Respuesta a 
los Riesgos 
Adquisiciones  12.1 Planificar 
la gestión de 
las 
adquisiciones 
12.2 Efectuar 
las 
adquisiciones 
12.3 Controlar 
las 
adquisiciones 
12.4 Cerrar 
las 
adquisiciones 
Interesados 13.1 
Identificar a 
los 
Interesados 
13.2 Planificar 
la gestión de 
los interesados 
13.3 
Gestionar a 
los 
Interesados 
13.4 Controlar 
a los 
Interesados 
 
 
Fuente: Project Management Institute PMI. Guía de los Fundamentos para la Dirección de 
Administración de Proyecto (PMBOK®-Quinta Edición). Pennsylvania: Project 
Managemente Institute Inc., 2013. 
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Capítulo 3 Marco Metodológico 
 
El siguiente capítulo tiene como objetivo establecer el procedimiento que se siguió 
para cumplir cada uno de los objetivos del proyecto. Se define el tipo de investigación que 
se realiza, las fuentes de información consultadas, técnicas para obtener la información y la 
forma de procesamiento de los datos recopilados con el fin de realizar un análisis de los 
mismos y proponer métodos, alternativas ó soluciones que permitan a la organización 
resolver el problema en cuestión.  
 
3.1 Tipo de Investigación 
 
El presente Proyecto Final de Graduación (PFG), se enmarca dentro de una 
investigación de tipo aplicada ya que el propósito principal es solucionar un problema en la 
práctica de la empresa DiCommerC S.A.  
 
Según el nivel de conocimientos, para cumplir los cuatro objetivos específicos de este 
proyecto se adopta una investigación tipo descriptiva o diagnóstica, ya que como menciona 
Hernandez (2002), en referencia a la investigación descriptiva: 
 
El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 
exacta de las actividades, objetos, procesos y personas, buena parte de lo que 
se escribe y estudia sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. 
Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación 
concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores (pág. 80). 
 
La estadística descriptiva procede a resumir y organizar datos obtenidos por medio 
de una muestra para facilitar su análisis e interpretación. Esto difiere de la estadística 
inferencial la cual procede a formular estimaciones y probar hipótesis acerca de la población 
a partir de los datos resumidos y obtenidos a partir de la muestra (Cazau, 2006). 
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En función de las estrategias, el Proyecto Final de Graduación (PFG), se clasifica en 
investigación de tipo documental porque se analizan datos recopilados de fuentes primarias 
y secundarias las cuales se mencionan más adelante. Asimismo, en función de las estrategias, 
el proyecto se clasifica en investigación de campo ya que implica el uso de dos métodos de 
recolección de datos en forma directa: entrevista personal y aplicación de un cuestionario de 
investigación. 
 
Según el enfoque visto como proceso, la investigación se clasifica en el enfoque 
general de método mixto, ya que combina el análisis de tipo cuantitativo y el cualitativo para 
cumplir los cuatros objetivos específicos.  
 
A pesar su enfoque general de método mixto, el diseño de la investigación se puede 
dividir en dos enfoques distintos para efectos de los objetivos específicos: 
 
A-Diseño con enfoque cualitativo 
 
Aplica para el siguiente objetivo específico:  
 
 Objetivo 1: Diagnosticar la situación actual de la empresa DiCommerC S.A. 
en la gestión de proyectos para el diseño de cursos virtuales. 
 
Como se explicó anteriormente, la investigación cualitativa pretende comprender y 
profundizar los fenómenos explorándolos desde la perspectiva de los participantes o 
individuos en un ambiente natural y en relación con su contexto. Esta investigación busca 
profundizar en experiencias, perspectivas, opiniones, significados, es decir, la forma en que 
los individuos perciben de forma subjetiva su realidad (Hernández, Fernández & Baptista, 
2006). 
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De acuerdo con Hernández, Fernández & Baptista (2006), el planteamiento 
cualitativo suele incluir: 
 
 Objetivos: previamente expresados. 
 Preguntas de investigación: se define en el subcapítulo “Técnicas y 
Herramientas”, más adelante. 
 Justificación y viabilidad: previamente definido en la justificación del 
proyecto. 
 Exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema: se 
especificó en las causas del problema de investigación. 
 Definición inicial del ambiente o contexto: previamente se ahondó en el 
contexto de la empresa DiCommerC S.A. 
 
B-Diseño de Triangulación Concurrente (DITRIAC) 
 
Aplica para los siguientes objetivos específicos:  
 
 Objetivo 2: Caracterizar el ciclo de vida del proyecto para el diseño del  curso 
virtual. 
 Objetivo 3: Determinar los procesos relevantes de la gestión de proyectos 
para el diseño de cursos virtuales utilizando como base el estándar del 
PMBOK®-Quinta Edición- del Project Management Institute (PMI). 
 Objetivo 4: Diseñar las plantillas y los procedimientos para la gestión del 
proyecto de diseño de cursos virtuales. 
 
El diseño de Triangulación Concurrente (DITRIAC), “se utiliza cuando se pretende 
confirmar resultados y efectuar validación cruzada entre datos cuantitativos y cualitativos, 
así como aprovechar las ventajas de cada método y minimizar sus debilidades” (Hernández, 
Fernández & Baptista, 2006). 
 
 72 
En este diseño, se recolectan y analizan los datos cuantitativos y cualitativos 
simultáneamente. En la interpretación se explican las dos clases de resultados tanto 
estadísticos de las variables cuantitativas, como de categorías y segmentos cualitativos, 
brindando la ventaja de otorgar validez cruzada o criterio y pruebas a estos últimos. 
 
En la figura 3.1 se representa el diseño de triangulación concurrente DITRIAC 
(métodos en paralelo) que se utiliza para los objetivos específicos 2, 3 y 4: 
 
 
Figura 3.1. Diseño de triangulación concurrente DITRIAC 
Fuente: Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. Metodología 
de la Investigación. México D.F.: McGraw-Hill, 2006. 
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3.2 Sujetos de Información 
 
Los sujetos de información son aquellas personas físicas, que son objetos de estudio, 
y que tienen datos de importancia quienes son esenciales para desarrollar la investigación; 
también se les conoce como “población” o “universo”, (Enciclopedia Eumed.net, 2015). 
 
El sujeto de información principal que permite cumplir con el objetivo específico 1 
de este Proyecto será un representante de la junta directiva de DiCommerC S.A. 
 
Además, los sujetos de información que permiten cumplir los objetivos específicos 
2, 3 y 4 de este proyecto son profesionales que gestionan proyectos para el diseño de cursos 
virtuales en algunas de las principales instituciones universitarias y educativas de Costa Rica.  
 
Más adelante en el apartado de “Selección de la Muestra”, se establecerá el 
procedimiento para definir estas instituciones universitarias y educativas que participaron en 
el proyecto.  
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3.3 Población 
 
El termino población o “universo” es muy utilizado en estadística; el mismo se refiere 
“al conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2006). 
 
Otra definición de población es la siguiente: "una población es un conjunto de todos 
los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones" 
(Levin & Rubin citados por Edukanda.es, 2015).  
 
Para objetos de este proyecto, se considera como población, las instituciones 
universitarias del país. Para ello se identifica la estructura del sistema de educación superior 
en Costa Rica, consultada en el Consejo Nacional de Rectores (CONARE). Esta estructura 
se representa en la tabla 3.1: 
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Tabla 3.1. Estructura del sistema de educación superior en Costa Rica 
 
Sistema de 
Educación Superior 
en Costa Rica 
Subsistema 
Universitario 
 
Universidades 
Estatales 
Universidad de Costa Rica 
UCR 
Tecnológico de Costa Rica TEC 
Universidad Nacional UNA 
Universidad Estatal a Distancia 
UNED 
Universidad Técnica Nacional 
UTN 
Universidades 
Privadas 
53 Universidades Privadas 
aprobadas por el 
CONESUP 
Universidades 
Internacionales 
INCAE 
CATIE 
Universidad para la Paz 
EARTH 
ICAP 
Subsistema 
Parauniversitario 
Instituciones 
Estatales 
Colegio Universitario de 
Cartago 
Colegio Universitario de Limón 
Instituciones 
Privadas 
27 Centros de enseñanza 
comercial y 
administrativa 
 
Fuente: Consejo Nacional de Rectores. (07 de Noviembre de 2013). Unesco. Recuperado el 
07 de marzo de 2015, de: 
http://www.uis.unesco.org/StatisticalCapacityBuilding/Workshop%20Documents/E
ducation%20workshop%20dox/2013_Antigua_Guatemala/14_Costa_Rica_1.pdf 
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Una vez que se identifica la estructura del sistema de educación superior en Costa 
Rica, se determina la cantidad de instituciones que componen  esta estructura a partir de la 
consulta realizada a CONARE. La tabla 3.2 muestra la cantidad de instituciones de educación 
superior en Costa Rica:  
 
Tabla 3.2. Cantidad de instituciones de educación superior en Costa Rica para el año 2013 
Cantidad de instituciones de educación superior en 
Costa Rica para el año 2013 
Instituciones Universitarias 63 
Estatales 5 
Privadas 53 
Internacionales 5 
Instituciones Parauniversitarias 29 
Estatales 2 
Privadas 27 
Total de Instituciones de Educación Superior (IES): 92 
 
Fuente: Consejo Nacional de Rectores. (07 de Noviembre de 2013). Unesco. Recuperado el 
07 de marzo de 2015, de: 
http://www.uis.unesco.org/StatisticalCapacityBuilding/Workshop%20Documents/E
ducation%20workshop%20dox/2013_Antigua_Guatemala/14_Costa_Rica_1.pdf 
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3.4 Selección de la Muestra 
 
Como se mencionó anteriormente, el tipo de investigación adoptada es descriptiva 
con el fin de analizar e interpretar los resultados obtenidos por lo que no se pretende inferir 
estos resultados al resto de la población. Además, se utiliza un enfoque de investigación 
mixta, la cual busca obtener datos cuantitativos y cualitativos que se convertirán en 
información y conocimiento. 
 
Una vez establecida la población, es necesario extraer una muestra, la cual según la 
definición teórica, “es un subgrupo de la población del cual se recolectan datos y debe ser 
representativo de dicha población” (Hernández, Fernández & Baptista, 2006). 
 
Otra definición del concepto “muestra” es el siguiente: "Una muestra es una colección 
de algunos elementos de la población, pero no de todos" (Levin & Rubin citado por 
Edukanda.es, 2015).  
 
En referencia al concepto de muestreo, Hernández Sampieri et al (2006), indican lo 
siguiente:  
 
Existen dos métodos para seleccionar muestras de poblaciones: el muestreo no 
aleatorio o de juicio y el muestreo aleatorio (que incorpora el azar como recurso en el proceso 
de selección). Cuando este último cumple con la condición de que todos los elementos de la 
población tienen alguna oportunidad de ser escogidos en la muestra, si la probabilidad 
correspondiente a cada sujeto de la población es conocida de antemano, recibe el nombre de 
muestreo probabilístico. Una muestra seleccionada por muestreo de juicio puede basarse en 
la experiencia de alguien con la población (Hernández, Fernández & Baptista, 2006). 
 
Agregando a la definición anterior, en cualquier forma de investigación, sería idóneo, 
generalizar los resultados a la totalidad de la población o universo, no obstante, en la mayoría 
de los casos, la población es demasiado grande y resulta imposible incluir cada sujeto de 
información o individuo (Explorable Phsicology Experiments, 2015).  
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Por esta razón, la mayoría de investigadores utilizan técnicas de muestreo, como el 
muestreo de juicio, que significa, seleccionar sujetos de información entre toda la población 
o universo, siendo la más común de todas las técnicas de muestreo. Esta técnica se presenta 
como la más rápida, sencilla y de menor costo y permite además, considerar a los sujetos que 
están disponibles o desean participar de voluntarios (Explorable Phsicology Experiments, 
2015). 
 
Dada la conveniencia del muestreo de juicio, se decide utilizar este método para 
escoger de la población de instituciones de educación superior, únicamente aquel grupo que 
se conforma por las 63 instituciones universitarias, las cuales se subdividen en tres grupos a 
saber: 
 
 5 Universidades Estatales 
 53 Universidades Privadas 
 5 Universidades Internacionales 
 
Nuevamente se utiliza el muestreo de juicio para identificar aquellas universidades 
que cumplen con la variable de gestionar proyectos para el diseño de cursos virtuales como 
parte de su oferta académica. Se confirmó vía telefónica y mediante correo electrónico esta 
información.  
 
Una vez realizado este segundo muestreo de juicio, se establece tres listas 
preliminares de instituciones universitarias que pueden proveer los eventuales sujetos de 
investigación: 
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A-Lista preliminar de instituciones estatales. La conforman:  
 
 Universidad de Costa Rica (UCR) 
 Tecnológico de Costa Rica (TEC) 
 Universidad Nacional (UNA) 
 Universidad Estatal a Distancia (UNED) 
 Universidad Técnica Nacional (UTN) 
 
B-Lista preliminar de instituciones universitarias privadas: La conforman: 
 
 Universidad San Marcos (USAM) 
 Universidad (CENFOTEC) 
 Universidad Latina de Costa Rica (Ulatina) 
 Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT) 
 
C-Lista preliminar de instituciones universitarias internacionales. La conforman: 
 
 Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) 
 Universidad EARTH 
 Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) 
 
Además, se agrega utilizando nuevamente el juicio experto a estas listas, dos 
instituciones de educación de gran trayectoria y relevancia en Costa Rica cuya información 
puede ser de gran valor para este proyecto: 
 
 Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 
 Fundación Omar Dengo (FOD) 
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Una vez establecidas las tres listas que conforman la muestra, se contactó a los 
funcionarios encargados de la gestión de proyectos para el diseño de cursos virtuales en estas 
instituciones, vía telefónica y correo electrónico para conocer su voluntad de participar en la 
investigación. 
 
En la tabla 3.3 se muestra la lista definitiva de instituciones de educación superior 
que gestionan proyectos para el diseño de cursos virtuales, cuyos funcionarios, accedieron a 
participar de este Proyecto. 
 
Tabla 3.3. Instituciones de educación superior que participaron en la investigación 
 
ID INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
1 Universidad CENFOTEC 
2 INCAE Business School 
3 Universidad San Marcos (USAM) 
4 Tecnológico de Costa Rica (TEC) 
5 Universidad Estatal a Distancia (UNED) 
 
Fuente: elaboración propia con base en datos de investigación a instituciones de educación 
superior, 2015. 
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3.5 Fuentes de Información 
 
Las fuentes históricas o de información, constituyen la materia prima de la historia. 
Estas incluyen documentos, testimonios u objetos que trasmiten un dato significativo en 
relación con un hecho del pasado (Bachiller Sabuco, 2015). 
 
La investigación es un proceso dirigido a la obtención de nuevos conocimientos y con 
ellos dar solución a los problemas. La importancia del uso de fuentes de información reviste 
en que ayuda a definir cómo se va a encarar el estudio a partir de la consulta de antecedentes, 
de cómo ha sido tratado el problema en otros estudios y el tratamiento que se le ha dado a 
estos; facilitando el trabajo para el investigador y proveer un marco de referencia para que 
sea interpretado con los resultados de la investigación (Sampieri, 2010). 
 
Se distinguen dos tipos de fuentes de información las cuales se detallarán en este 
capítulo:  
 
 Fuentes primarias. 
 Fuentes secundarias. 
 
3.5.1 Fuentes primarias 
 
Las fuentes primarias son datos obtenidos "de primera mano", por el propio 
investigador, es decir, es aquella que brinda un testimonio o evidencia directa sobre el tema 
de investigación (Danke, 1989). 
 
Las principales fuente primaria utilizada para el Proyecto Final de Graduación (PFG) 
son básicamente dos (2): 
 
 Entrevista a representante de la empresa DiCommerC S.A. 
 Entrevista a profesionales que gestionan proyectos  para el diseño de cursos virtuales 
en centros de educación superior (universidades) en Costa Rica. 
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3.5.2 Fuentes secundarias 
 
Las fuentes de información secundaria “son aquellas que interpretan y analizan las 
fuentes primarias es decir, son posteriores a lo que describen y están a un paso removidas o 
distanciadas de las fuentes primarias” (Sampieri, 2010). 
 
Las fuentes secundarias que se utilizan para el Proyecto son:  
 
 Trabajos Finales de Graduación de otros estudiantes graduados en programas de 
maestrías en temas relacionados con el proyecto. 
 
 Libros de textos de temas relacionados con el tema del proyecto. 
 
 Información recopilada en páginas de internet en temas relevantes con el proyecto. 
 
 Documentos recopilados en páginas de internet en temas relevantes con el proyecto. 
 
 Resúmenes universitarios en temas relevantes con el proyecto. 
 
 Artículos de revistas especializadas en temas relevantes con el proyecto. 
 
 Artículos de periódicos de temas relevantes con el proyecto. 
 
En la bibliografía, al final del proyecto, se detallan cada una de estas fuentes 
secundarias utilizadas.  
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3.6 Técnicas e Instrumentos de Investigación 
 
En esta sección se resume las principales técnicas e instrumentos que se utilizaron 
para recolectar los datos de la investigación a fin de cumplir cada uno de los objetivos 
específicos del Proyecto.  
 
Es claro que en un enfoque de investigación mixta, se combinan al menos un 
componente cuantitativo y uno cualitativo para cumplir uno o más de los objetivos 
específicos y por ende el proyecto en general.  
 
En un proceso cuantitativo de investigación, primero se recolectan los datos y luego 
se analizan. No obstante, en un proceso cualitativo como el de este proyecto, la recolección 
y el análisis de datos ocurren de forma paralela. Además, no se hace un análisis estándar, ya 
que cada técnica que se utilizó requiere su propio análisis (Hernández, Fernández & Baptista, 
2006, pag. 408). 
 
El proceso de investigación cualitativa no es un lineal ni secuencial es decir, no lleva 
una secuencia como un proceso cuantitativo. Las etapas son acciones que se realizan con el 
fin de cumplir los objetivos específicos de la investigación, por lo que se yuxtaponen, son 
iterativas o recurrentes. No hay una forma de decir aquí empieza una etapa y termina otra, 
algunas actividades se pueden dar de forma paralela (Hernández, Fernández & Baptista, 
2006, pag. 408). 
 
En la recolección de datos, se reciben datos muy variados no estructurados, en la 
forma de narraciones, documentos impresos y digitales, audios, videos, entre otros. El 
propósito del análisis cualitativo es darle forma o estructura a estos datos, con el fin de 
encontrarles sentido en el marco del problema (Hernández, Fernández & Baptista, 2006, pag. 
408). 
  
 84 
Además del enfoque mixto, se puede concluir que las técnicas utilizadas son parte de 
un método de investigación lógica deductiva, es decir, se hace un análisis de la situación o 
problema que se quiere resolver mediante la revisión bibliográfica, entrevistas, el juicio 
experto y el desarrollo de una encuesta, para luego, analizar los datos recopilados y proponer 
mejoras y soluciones al proceso que se está evaluando (Popper citado por Hernández, 2008). 
 
En referencia al método deductivo de investigación Carvajal (2013), agrega: 
 
Mediante el método deductivo de investigación es posible llegar a 
conclusiones directas, cuando deducimos lo particular sin intermediarios. Esto 
es un método deductivo directo. Cuando esto no es posible, requerimos el 
empleo del método deductivo indirecto en el que necesitamos operar con 
silogismo lógico. Mediante este método, concluimos lo particular de lo 
general, pero mediante la comparación con una tercera proposición. Es lo que 
se denomina silogismo (párr.3). 
 
La definición de las técnicas e instrumentos para esta investigación se hizo en el 
proceso de planificación del proyecto, considerando varios aspectos: 
 
 Definición de los objetivos específicos y el alcance de la investigación. 
 Consideración del tiempo disponible para la investigación. 
 Determinación de los recursos (técnicos, humanos y económicos) disponibles por 
parte de investigador. 
 Factibilidad para lograr la obtención de datos por parte de los sujetos y fuentes de 
información. 
 Experiencia del investigador para el análisis de resultados. 
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A continuación se describe cada técnica e instrumento en orden secuencial según su 
aplicación para cada uno de los cuatro objetivos específicos definidos en el proyecto. 
Además, se define el enfoque de investigación al que pertenece: cuantitativo o cualitativo: 
 
3.6.1 Técnicas e instrumentos de investigación para el objetivo específico 1 
  
Objetivo específico 1: Diagnosticar la situación actual de la empresa DiCommerC S.A. en 
la gestión de proyectos para el diseño de cursos virtuales. 
 
Técnicas de Investigación:  
 
A-Revisión Documental / Enfoque de Investigación: Cualitativo 
 
La revisión documental “es el proceso mediante el cual un investigador recopila, 
revisa, analiza, selecciona y extrae información de diversas fuentes, acerca de un tema 
particular (su pregunta de investigación), con el propósito de llegar al conocimiento y 
comprensión más profundos del mismo” (Montaña, 2008). 
 
Se utilizó esta técnica mediante la revisión de los siguientes documentos creados por 
la empresa DiCommerC S.A: 
 
 Sitio web corporativo de la empresa: www.dicommerc.com. 
 Carta digital de servicios de la empresa. 
 Afiches Impresos. 
 Plan de Negocios de la Empresa. 
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B-Análisis FODA / Enfoque de Investigación: Cualitativo 
 
El análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), es una 
herramienta estratégica para el análisis de la situación de la empresa. La utilidad de esta 
herramienta es que permite realizar un diagnóstico de la organización tomando en cuenta sus 
características internas y su entorno (situación externa) para la toma de decisiones (Espinosa, 
2015). 
 
El FODA se construye en primera instancia realizando un análisis externo de la 
empresa compuesto por: 
 
 Oportunidades: son factores, hechos, acontecimientos ó elementos del 
entorno positivos que tiene la posibilidad de ser explotados o aprovechados 
por la empresa. Estos factores pueden ser de índole política, legal, económica, 
social, ambiental ó tecnológica (Espinosa, 2015). 
 
 Amenazas: al contrario de las oportunidades, las amenazas son factores, 
hechos, acontecimientos o elementos del entorno negativos que buscan atentar 
contra la empresa y su supervivencia, por lo tanto es necesario diseñar una 
estrategia adecuada para evitarlas, enfrentarlas ó sortearlas (Espinosa, 2015). 
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Una vez construido el análisis externo, se construye el análisis interno de la empresa 
compuesto por: 
 
 Fortalezas: son todas aquellas capacidades, recursos y elementos internos 
que tiene la empresa para explotar las oportunidades y lograr ventajas 
competitivas (Espinosa, 2015). 
 
 Debilidades: son todos aquellos elementos, recursos, habilidades, y actitudes 
que la empresa carece o que ya tiene, que se presentan como barreras o puntos 
de mejora para la buena marcha de la organización (Espinosa, 2015). 
 
Se utilizó esta técnica para diagnosticar la situación actual de la empresa DiCommerC 
S.A. en la gestión de proyectos para el diseño de cursos virtuales particularmente. La persona 
que brindó los insumos para construir el FODA fue la señora Genoveva Chaverri.  
 
Instrumento de Investigación utilizado: Matriz FODA 
 
La matriz FODA es un instrumento de análisis de los cuatro componentes del análisis 
FODA expuestos anteriormente. Esta matriz permite de forma visual, conocer la situación 
actual del objeto de estudio (empresa) y permite la toma de decisiones en función de los 
objetivos estratégicos de la organización. 
 
Un ejemplo de una matriz FODA se presenta en la tabla 3.4: 
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Tabla 3.4. Matriz FODA 
 FORTALEZAS DEBILIDADES 
ANÁLISIS 
INTERNO 
Capacidades Distintas Recursos y capacidades escasas 
Ventajas Naturales Resistencia al cambio 
Recursos Superiores 
Problemas de motivación del 
personal 
 OPORTUNIDADES AMENAZAS 
ANÁLISIS 
EXTERNO 
Nuevas Tecnologías Altos Riesgos 
Debilitamiento de 
competidores 
Cambios en el Entorno 
Posicionamiento Estratégico Entrada de nuevos competidores 
 
Fuente: Espinosa, R. (2015). Blog de Marketing y Ventas. Obtenido de: 
http://robertoespinosa.es/2013/07/29/la-matriz-de-analisis-dafo-foda/ 
 
 
C-Entrevista / Enfoque de Investigación: Cualitativo 
 
La entrevista “es una técnica orientada a obtener información de forma oral y 
personalizada sobre acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de los informantes en 
relación con la situación que se está estudiando”, (Folgueiras citado por Arango, 2012).  
 
La entrevista cualitativa es básicamente una reunión entre dos personas: el entrevistador y el 
entrevistado, con el fin de intercambiar información (Hernández, Fernández & Baptista, 
2006). 
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Para cumplir el objetivo específico 1, se realizó una entrevista estructurada mediante el 
uso de un cuestionario aplicado a un representante de la empresa DiCommerC S.A el cual se 
muestra en el apéndice B. 
 
Instrumento de Investigación utilizado: Guía de entrevista 
 
D-Diagnóstico Empresarial MIPyME-MEIC/ Enfoque de Investigación: 
Cualitativo 
 
La Dirección General de las Pequeñas y Medianas Empresas (DIGEPYME), del 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica (MEIC), diseñó un diagnóstico 
empresarial para las MIPyME´s registradas como tal ante este Ministerio. 
 
El diagnóstico mide el desempeño de las empresas en las áreas de innovación, 
financiamiento, asesoría, acompañamiento y acceso a mercados, (MEIC, 2015). 
 
DiCommerC S.A. es una PyME registrada ante dicho Ministerio,  es por ello que se 
optó por utilizar este instrumento para efectos de este proyecto, y sus resultados se expondrán 
más adelante. 
 
Instrumento de Investigación utilizado: Tabla de Diagnóstico Empresarial MIPyME-
MEIC 
 
El diagnóstico empresarial del MEIC es un instrumento diseñado en una hoja de 
cálculo en MS Excel, que mide el grado de madurez de las empresas MIPyME en cinco áreas: 
 
1. Gobierno 
2. Gestión Administrativa 
3. Comercialización 
4. Producción 
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5. Finanzas 
 
Cada una de las cinco áreas son evaluadas y se mide su madurez en función de los 
siguientes cinco niveles: 
 
1. Gestación 
2. Inicio 
3. Desarrollo 
4. Crecimiento 
5. Madurez 
 
El diagnóstico se compone de veinticuatro (24) indicadores para todas las áreas en 
evaluación. 
 
Esta herramienta es muy útil para visualizar mediante una gráfica el nivel de madurez 
de la empresa en cada una de las áreas mencionadas. 
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3.6.2 Técnicas e instrumentos de investigación para el objetivo específico 2  
 
Objetivo específico 2: Caracterizar el ciclo de vida del proyecto para el diseño del curso 
virtual 
 
Técnicas de Investigación: 
 
A-Revisión Documental / Enfoque de Investigación: Cualitativo 
 
Se consultaron diversos documentos literarios de fuentes tanto primarias como 
secundarias relacionadas con temas de educación en línea, cursos virtuales, E-learning, y 
ciclo de vida de los proyectos con orientación a la enseñanza digital. El listado de estos 
documentos se expuso anteriormente en el apartado de fuentes primarias y secundarias. 
 
Además, se consideró una investigación realizada por la empresa DiCommerC S.A. 
durante los meses de agosto 2014-febrero 2015. Al respecto, la empresa desarrolló un 
proyecto para el “Programa de Formación Práctica en Innovación Orientada al Mercado”, 
que se impartió bajo el convenio de la Universidad Técnica Nacional (UTN), el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y la Universidad de Leipzig de 
Alemania. El título de este proyecto es: “Metodología de Gestión de Proyectos para el Diseño 
de Contenidos de Educación Virtual para la Empresa Digital Commerce Consulting, 
DiCommerC S.A.”. Este documento se utilizará como referencia documental para el 
cumplimiento del objetivo específico 2 del Proyecto Final de Graduación (PFG). 
 
B-Entrevista / Enfoque de Investigación: Cualitativo 
 
Se realizó una entrevista a funcionarios que trabajan en la gestión de proyectos para 
el diseño de cursos virtuales de las instituciones universitarias que se seleccionaron en la 
muestra y quienes accedieron a participar. Estas entrevistas se realizaron entre la primera y 
segunda semana del mes de marzo del 2015.  
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La entrevista se diseñó de forma tal que permite responder a los objetivos específicos 
2 y 3 de la investigación. Se realizó de esta forma para poder recolectar la mayor cantidad de 
datos en una misma reunión con los entrevistados y optimizar así este proceso.  
 
Instrumento de Investigación utilizado: Guía de entrevista 
 
Para la realización de la entrevista se diseñó, una guía de entrevista que está 
compuesta por tres partes: 
 
1. Primera parte: Preguntas generales del entrevistado. 
 
2. Segunda parte: preguntas relacionadas con los procesos técnicos que 
componen el ciclo de vida del proyecto para el diseño del curso virtual 
(responde al objetivo específico 2 de la investigación). 
 
3. Tercera parte: preguntas relacionadas con los procesos de gestión de 
proyectos para el diseño de cursos virtuales (responde a los objetivos 
específicos 2 y 3 de la investigación). 
 
En el apéndice D se muestra la guía de entrevista diseñada para cumplir los objetivos 
específicos 2 y 3 de la investigación.  
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3.6.3 Técnicas e instrumentos de investigación para el objetivo específico 3 
 
Objetivo Específico 3: Determinar los procesos relevantes de la gestión de proyectos para 
el diseño de cursos virtuales utilizando como base el estándar del PMBOK®-Quinta Edición- 
del Project Management Institute (PMI). 
 
Técnicas de Investigación: 
 
A-Revisión Documental / Enfoque de Investigación: Cualitativo 
 
De igual manera que para cumplir el objetivo específico 2, se consultaron diversos 
documentos literarios de fuentes tanto primarias como secundarias de temas relacionados con 
el proyecto. Además, se consideró nuevamente el documento creado por la empresa 
DiCommerC S.A. titulado: “Metodología de Gestión de Proyectos para el Diseño de 
Contenidos de Educación Virtual para la Empresa Digital Commerce Consulting, 
DiCommerC S.A.”.  
 
B-Encuesta / Enfoque de Investigación: Cuantitativo 
 
La encuesta es una técnica cuantitativa muy utilizada por los investigadores, permite 
obtener información de casi cualquier tipo de población. Consiste en una investigación 
realizada generalmente sobre una muestra representativa de sujetos, determinada por medios 
probabilísticos o no probabilísticos, utilizando procedimiento estandarizados de 
interrogación con el fin de conseguir mediciones tanto cuantitativas como cualitativas sobre 
una gran cantidad de rasgos ó características objetivas y subjetivas de la población. Las 
encuestas se pueden realizar de forma directa, usando medios de comunicación como 
teléfono, correo electrónico, herramientas de video conferencias como Skype, entre otras 
(Geopolis, 2002). 
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Instrumento de Investigación utilizado: Cuestionario 
 
El cuestionario es un instrumento utilizado para recoger información cuantitativa de 
los sujetos de investigación. Consiste en un conjunto de preguntas (abiertas o cerradas) con 
respecto de una o más variables a medir (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 
Lucio, 2010). 
 
El cuestionario está diseñado para poder cuantificar y universalizar la información 
con el fin de comparar esta información. Las preguntas pueden ser codificadas con el fin de 
realizar análisis estadísticos. Además, los cuestionarios se pueden componer de escalas de 
evaluación dando puntuaciones globales al final de la evaluación (Hernández, Fernández & 
Baptista, 2006). 
 
El proceso que se siguió para desarrollar la encuesta y aplicar el cuestionario fue el 
siguiente: 
 
1. Preparación del marco poblacional con el cual se tomó la muestra 
 
Al respecto se considera como población las instituciones universitarias del país. En 
el apartado Población, de este capítulo se refirió con detalle la composición de la población 
para efectos de este proyecto. 
 
2. Selección del tipo de muestra y determinación de su tamaño 
 
En el apartado “Muestra” de este capítulo se hizo referencia al procedimiento para 
establecer la muestra y su tamaño.  
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3. Elaboración del instrumento para recolección de información 
 
El diseño del instrumento implica las siguientes actividades: 
 
A. Formular objetivos de investigación 
 
Al respecto, el objetivo específico que se busca responder con la aplicación del 
cuestionario es:  
 
Determinar los procesos relevantes de la gestión de proyectos para el diseño de 
cursos virtuales utilizando como base el estándar del PMBOK®-Quinta Edición- del 
Project Management Institute (PMI). 
 
B. Establecer las variables 
 
Se entiende por variable a “un aspecto o dimensión de un fenómeno que tiene como 
característica la capacidad de asumir distintos valores, ya sea cuantitativa o cualitativamente” 
(Ferrer, 2010). 
 
Las variables que se desean medir, evaluar y analizar con el cuestionario para efectos 
de esta investigación son de tipo cualitativo y  se presentan en la tabla 3.5: 
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Tabla 3.5. Variables de la investigación 
 
VARIABLE 
Género 
Nivel Académico 
Profesión 
Competencias Profesionales en Gestión de Proyectos 
Madurez en gestión de proyectos 
Procesos para la gestión de proyectos para el diseño de cursos virtuales 
Plataformas LMS utilizadas 
 
Fuente: elaboración propia para efectos de investigación a instituciones de educación 
superior, 2015. 
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C. Operacionalización las variables 
 
La operacionalización de una variable está constituida por una serie de 
procedimientos o indicaciones con el fin de realizar la medición de la misma. El proceso 
implica la definición conceptual de la variable e identificar los indicadores que permitan 
realizar su medición de forma empírica, cuantitativa o cualitativa según el tipo de variable 
(Ferrer, 2010). La tabla 3.6 muestra los indicadores establecidos para cada variable: 
 
Tabla 3.6. Indicadores para operacionalizar las variables de la investigación 
VARIABLE INDICADOR OBJETO/SUJETO DE ESTUDIO 
Género 
Porcentaje Hombres / 
Mujeres 
Profesionales que gestionan 
proyectos  para el diseño de cursos 
virtuales 
Último grado académico 
completado 
Nivel de Estudios Superiores 
Profesionales que gestionan 
proyectos  para el diseño de cursos 
virtuales 
Profesión 
Categorías de Carreras 
Profesionales 
Profesionales que gestionan 
proyectos  para el diseño de cursos 
virtuales 
Competencias Profesionales en 
Gestión de Proyectos 
Nivel de Competencias 
Profesionales en gestión de 
proyectos 
Profesionales que gestionan 
proyectos  para el diseño de cursos 
virtuales 
Madurez en gestión de 
proyectos 
Nivel de Madurez en la 
gestión de proyectos 
Departamento de gestión de 
proyectos para el diseño de cursos 
virtuales 
Procesos para la gestión de 
proyectos para el diseño de 
cursos virtuales 
Cantidad y Tipos de Procesos 
Departamento de gestión de 
proyectos para el diseño de cursos 
virtuales 
Plataformas LMS utilizadas Tipos de Plataformas LMS 
Departamento de gestión de 
proyectos para el diseño de cursos 
virtuales 
 
Fuente: elaboración propia para efectos de investigación a instituciones de educación 
superior, 2015.  
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D. Completar el listado de preguntas y respuestas 
 
El cuestionario de investigación del Proyecto, está estructurado en cinco secciones o 
partes: 
 
1. Primera sección / parte: Datos personales y profesionales. 
2. Segunda sección / parte: Generalidades respecto a las competencias 
profesionales para la gestión de proyectos para el diseño de cursos virtuales. 
3. Tercera sección / parte: Generalidades respecto a la gestión de proyectos para 
el diseño de cursos virtuales. 
4. Cuarta sección / parte. Preguntas del Sistema de Gestión de Aprendizaje LMS. 
5. Quinta sección / parte: Lista de Verificación de veinte preguntas relacionadas 
con las diez áreas de conocimiento con el fin de medir el nivel de madurez, 
en la gestión de proyectos, de los departamentos de educación en línea 
universitarios consultados.  
 
Se utiliza una escala de tres niveles: alto, medio o bajo según se muestra en la tabla 
3.7: 
 
Tabla 3.7. Niveles de madurez en gestión de proyectos de los departamentos de educación 
en línea universitarios 
 
NIVEL DE MADUREZ 
ALTO MEDIO BAJO 
X≥66% 66%<X≥33% X<33% 
 
Fuente: elaboración propia para efectos de investigación a instituciones de educación 
superior, 2015. 
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Además, el cuestionario considera dos tipos de preguntas: cerradas y abiertas: 
 
 Preguntas cerradas: son aquellas que incluyen opciones de respuestas 
previamente definidas por el investigador, permitiendo una sencilla 
codificación y análisis, no obstante, tienen la desventaja que limitan las 
respuestas de la muestra y ninguna de las categorías describe con exactitud lo 
que la persona quiere decir o tiene en mente (Hernández, Fernández & 
Baptista, 2006). 
 Preguntas abiertas: se usan cuando el investigador no tiene suficiente 
información sobre las posibles respuestas de las personas, brindando un 
amplio espectro de respuestas o información, por lo que no delimitan opciones 
de respuestas. Sin embargo, tiene la desventaja que su codificación es más 
difícil ya que el número de categorías de respuestas es muy elevado y puede 
variar según la población (Hernández, Fernández & Baptista, 2006). 
 
Una vez definidas todas las preguntas del cuestionario, se procede con su diseño. El 
cuestionario final incluye dieciocho (18) preguntas en total y se muestra en el apéndice C.  
 
E. Codificación de las preguntas y respuestas 
 
Con el propósito de realizar análisis estadísticos, las respuestas de los sujetos de 
información requieren ser codificadas, es decir, asignarle a los datos, símbolos o valores 
numéricos que los represente para poder codificar las opciones de respuestas (Hernández, 
Fernández & Baptista, 2006). 
 
Para efectos del cuestionario diseñado, la codificación aplica tanto a las preguntas 
cerradas como a las abiertas. 
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 Codificación de preguntas cerradas 
 
Las preguntas cerradas van acompañadas de su valor numérico según corresponda, es 
decir, se han precodificado, (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 
2010). Por ejemplo, para la variable “género”, existen dos observaciones: masculino y 
femenino, por lo que a cada observación se le asigna un valor numérico como se muestra en 
la tabla 3.8: 
 
Tabla 3.8. Ejemplo de codificación de variable “género” 
OBSERVACIÓN 
CODIFICACIÓN 
(Valor Asignado) 
Masculino 1 
Femenino 2 
 
Fuente: elaboración propia para efectos de investigación a instituciones de educación 
superior, 2015. 
 
Otro ejemplo sería la variable “último grado académico completado”. La codificación 
de esta pregunta se muestra en la tabla 3.9: 
 
Tabla 3.9. Ejemplo de codificación variable “último grado académico” 
OBSERVACIÓN 
CODIFICACIÓN  
(Valor Asignado) 
Diplomado 1 
Bachillerato Universitario 2 
Licenciatura 3 
Maestría 4 
Doctorado 5 
 
Fuente: elaboración propia para efectos de investigación a instituciones de educación 
superior, 2015.  
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El procedimiento que se utiliza para codificar las preguntas cerradas es el siguiente: 
 
1. Se establecen los códigos de las categorías o alternativas de respuesta de los ítems o 
preguntas. 
2. Se elabora una base de datos de códigos incluyendo todos los ítems. Se utiliza una 
hoja de cálculo de Microsoft Excel (MS. Excel) para esta actividad.  
3. Se efectúa físicamente la codificación. 
4. Se guardan los datos codificados en un archivo permanente en MS. Excel. 
 
Codificación de preguntas abiertas 
 
Las preguntas abiertas se codifican una vez que se conoce las respuestas de los 
participantes con el fin de observar tendencias de respuestas para crear categorías que 
representen los resultados finales. Una vez creadas las categorías se les asigna un valor 
numérico o símbolo, con el fin de cerrar las preguntas abiertas (Hernández, Fernández & 
Baptista, 2006). 
 
Dado que la muestra para efectos de la investigación es relativamente pequeña y se 
consideran únicamente dos preguntas abiertas en el cuestionario (No. 14 y No. 18), la 
codificación de las preguntas abiertas no implica mucha labor y por ende no hay suficiente 
información para crear múltiples categorías. Un ejemplo, de la codificación de las preguntas 
abiertas se muestra en la tabla 3.10: 
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Tabla 3.10. Ejemplo de codificación de preguntas abiertas de la investigación 
 
CÓDIGO 
CATEGORÍAS 
(patrones o respuestas con mayor 
frecuencia de mención) 
FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN 
1 Sakai 2 
2 Blackboard 3 
3 Moodle 1 
4 Otro 1 
 
Fuente: elaboración propia para efectos de investigación a instituciones de educación 
superior, 2015. 
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4. Prueba del instrumento, modificaciones y adaptaciones, si son necesarias 
 
Se realizó una prueba del instrumento de investigación (cuestionario) a dos de los 
sujetos de investigación, quienes accedieron a esta prueba y brindaron sus comentarios 
respecto al instrumento. Se hicieron algunas adaptaciones y ajustes a las preguntas 
formuladas en virtud de omisiones o malos planteamientos en algunas de las preguntas del 
cuestionario. Una vez definido el instrumento final, se pasa a la siguiente etapa. 
 
5.  Trabajo de campo para la recolección de la información 
 
El cuestionario se aplicó entre la segunda y la tercera semana de marzo del 2015. Se 
utilizaron dos formas para aplicarlo:  
 
A. Entrevista Personal: se realizó una reunión presencial con los sujetos de 
información y se llenó en una hoja de papel las respuestas al cuestionario impreso. 
 
B. Entrevista Telefónica: se realizaron reuniones virtuales usando la herramienta 
de videoconferencias Skype 
 
C. Al mismo tiempo, se completó en una hoja de procesamiento de datos de 
Microsoft Word (MS Word) las respuestas al cuestionario. 
 
Ambas formas de recolección de información fueron útiles para recopilar los datos 
de interés. En el siguiente subcapítulo “Procesamiento y Análisis de Datos” se profundizará 
más respecto al proceso luego de la recolección de la información.  
 
  
 104 
C-Entrevista / Enfoque de Investigación: Cualitativo 
 
Como se expuso anteriormente se realizó una entrevista a funcionarios que trabajan 
en la gestión de proyectos para el diseño de cursos virtuales, de las instituciones universitarias 
que se seleccionaron en la muestra. Esta entrevista se diseñó de forma tal que permitiera 
aplicar los instrumentos de investigación seleccionados para responder a los objetivos 
específicos 2, 3 y 4 de la investigación, con el fin de recolectar la mayor cantidad de datos 
en una misma reunión con los entrevistados.  
 
Instrumento de Investigación: Guía de entrevista 
 
En el apéndice D se muestra la guía de entrevista diseñada para cumplir los objetivos 
específicos 2, 3 y 4 de la investigación. 
 
 
 
 
  
 105 
3.6.4 Técnicas e instrumentos de investigación para el objetivo específico 4 
 
Objetivo Específico 4: Diseñar las plantillas y los procedimientos para la gestión del 
proyecto de diseño de cursos virtuales. 
 
Técnicas e Instrumentos de Investigación (si aplica): 
 
A-Revisión Documental / Enfoque de Investigación: Cualitativo 
 
Al igual que para cumplir los objetivos específicos 1, 2 y 3, se realizó una revisión 
documental de fuentes tanto primarias como secundarias para cumplir el objetivo específico 
4.  
Se consultaron fuentes secundarias de metodologías existentes para la gestión de 
proyectos para el diseño de cursos virtuales. Aunque no existe un estándar reconocido por el 
Project Management Institute (PMI), existe una gran diversidad de documentación 
relacionada con la educación en línea, el E-learning y el diseño de cursos virtuales.  
 
La revisión documental fue una técnica que utilizó la empresa DiCommerC S.A. para 
construir el proyecto titulado: “Metodología de Gestión de Proyectos para el Diseño de 
Contenidos de Educación Virtual para la Empresa Digital Commerce Consulting, 
DiCommerC S.A.”, el cual fue presentado por la empresa a mediados del mes de febrero del 
2015 a la Universidad de Leipzig de Alemania.  
 
Este documento presenta una metodología de gestión de proyectos que incorpora las 
buenas prácticas del estándar del PMBOK®-Quinta Edición, por lo que se aprovechó este 
material para que fuera avalado por los profesionales que trabajan en la gestión de proyectos 
para el diseño de cursos virtuales participantes en la entrevista, para efectos de este proyecto.  
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B-Entrevista / Enfoque de Investigación: Cualitativo 
 
En virtud que todos los sujetos de información que participaron de la investigación 
tienen experiencia de varios años en la gestión de proyectos para el diseño de cursos virtuales, 
se consideran estas personas como referentes en el tema y su aporte es valioso para cumplir 
el objetivo específico 4.  
 
En apartados anteriores se expuso las características y beneficios de las entrevistas 
como técnica de investigación, por lo que no se profundizará más en el tema.  
 
Instrumento de Investigación: Guía de entrevista 
 
En el apéndice D se muestra la guía de entrevista diseñada para cumplir al igual que 
los s objetivos específicos 2 y 3, el objetivo específico 4 de la investigación. 
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3.7 Metodología para los Entregables 
 
La metodología para los entregables incluye cada uno de los elementos que se 
consideraron para realizar la investigación. Incluye métodos que responden a la pregunta 
¿Cómo se hizo la investigación? e instrumentos que responden a la pregunta ¿con qué se hizo 
la investigación? 
 
Los procedimientos que se utilizaron para poder cumplir los productos finales de la 
investigación responden a los objetivos específicos estipulados al inicio del proyecto y que 
en conjunto responden al objetivo general. 
 
En la tabla 3.11 se presenta el resumen de la metodología empleada para cada uno de 
los cuatro objetivos específicos del proyecto. La tabla incluye: 
 
 Fuentes de información: primarias y secundarias. 
 
 Enfoque de investigación: cuantitativo, cualitativo ó mixto. 
 
 Entregables: productos finales que se obtendrán al final de la investigación. 
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Tabla 3.11 Resumen de metodología para los entregables 
Objetivos Específicos, Entregables y Metodología Planteada 
Objetivos Específicos 
Entregables Asociados a los Objetivos Específicos 
1-Diagnosticar la situación actual de 
la empresa DiCommerC S.A. en la 
gestión de proyectos para el diseño 
de cursos virtuales 
2-Caracterizar el ciclo de vida del 
proyecto para el diseño del curso 
virtual 
3-Determinar los procesos relevantes 
de la gestión de proyectos para el 
diseño de cursos virtuales utilizando 
como base el estándar del 
PMBOK®-Quinta Edición- del 
Project Management Institute (PMI) 
4-Diseñar las plantillas y los 
procedimientos para la gestión del 
proyecto de diseño de cursos 
virtuales 
Fuentes de 
Información 
Primarias 
Representante de la junta directiva 
de la empresa y Diagnóstico 
Empresarial MEIC 
Entrevista a expertos que lideran 
proyectos de diseño de cursos 
virtuales en universidades públicas y 
privadas de Costa Rica 
Entrevista a expertos que lideran 
proyectos de diseño de cursos 
virtuales en universidades públicas y 
privadas de Costa Rica 
Entrevista a expertos que lideran 
proyectos de diseño de cursos 
virtuales en universidades públicas y 
privadas de Costa Rica 
Secundarias Documentación de la empresa Revisión Documental Revisión Documental Revisión Documental 
Enfoque de Investigación Cualitativo Cualitativo Mixto (Cuantitativo-Cualitativo) Cualitativo 
Entregables 
Diagnóstico Situacional de la 
Empresa 
Procesos Técnicos y de Gestión que 
componen el Ciclo de Vida del 
proyecto para el diseño del curso 
virtual 
Metodología para la gestión de 
proyectos para el diseño de cursos 
virtuales incorporando el estándar 
del PMBOK®-Quinta Edición- del 
Project Management Institute (PMI) 
Plantillas y Procedimientos relevante 
de la metodología para la gestión de 
proyectos para el diseño de cursos 
virtuales incorporando el estándar 
del PMBOK®-Quinta Edición del 
Project Management Institute (PMI) 
 
Fuente: elaboración propia para efectos de investigación a instituciones de educación superior, 2015. 
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3.8 Procesamiento y Análisis de Datos 
 
Posterior a la recolección de los datos a partir de la aplicación de los diferentes 
instrumentos que se diseñaron para este fin, inicia el procesamiento y análisis de los datos 
para la futura presentación de los resultados. 
 
Como se ha mencionado anteriormente la presente investigación involucra un 
enfoque mixto. Para ampliar este concepto, los métodos cuantitativos y cualitativos son 
monometódico es decir, implican un solo método. Los métodos mixtos, son multimetódicos, 
representan la “tercera vía” o un “hibrido” donde concurren diversos procesos (Hernández, 
Fernández & Baptista, 2006). 
 
El procesamiento y análisis de datos se refiere a todo el proceso que realiza el 
investigador para generar resultados que evidencian el grado de validez del problema de 
investigación. Estos datos se analizan por medio de métodos estadísticos ya que son 
mediciones que se presentan en forma de números (Coimbra, 2015). 
 
El análisis de datos puede definirse también como una técnica que consiste en estudiar 
los hechos y el uso de expresiones en cifras para lograr información válida y confiable 
(Lozano, 2015). 
 
Como parte de una investigación de enfoque mixto, la recolección de datos y su 
análisis ocurren prácticamente de forma paralela. El propósito esencial del análisis es 
estructurar los datos para comprender su contexto y encontrarle sentido en el marco del 
problema (Hernández, Fernández & Baptista, 2006). 
 
El método mixto representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 
críticos de investigación, por lo que implica la recolección y análisis de datos cuantitativos, 
cualitativos y una integración para realizar inferencias de toda la información adquirida con 
el propósito de comprender el fenómeno de estudio (Hernández, Fernández & Baptista, 
2006). 
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Como se desprende del párrafo anterior, el procesamiento y análisis de datos de la 
investigación se subdivide en tres bloques: 
 
1. Procesamiento y Análisis de datos Cualitativos. 
 
2. Procesamiento y Análisis de datos Cuantitativos. 
 
3. Integración de ambos análisis. 
 
3.8.1.1 Procesamiento y análisis de datos cualitativos 
 
Una vez que se han recolectado los datos, el procedimiento más común para su 
análisis parte de una teoría fundamentada. Esta teoría significa que la teoría (hallazgos) va 
emergiendo (fundamentada en los datos). Es un proceso no lineal, iterativo, y en ocasiones 
hay que regresar una y otra vez al campo por más datos (Hernández, Fernández & Baptista, 
2006, pág. 444). 
 
La figura 3.2 muestra la estructura que se utiliza para el análisis de los datos 
basándose en la teoría fundamentada. 
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Figura 3.2. Resumen del proceso de recolección y análisis de resultados de 
la investigación 
Fuente: Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. Metodología 
de la Investigación. México D.F.: McGraw-Hill, 2006. 
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La organización de los datos y la información previa al análisis involucra las 
siguientes actividades:  
 
1. Revisar todo el material en su forma original (documentos escritos y digitales).  
2. Transcribir los materiales y entrevistas en un procesador de datos. Al respecto, 
se utiliza la herramienta de Microsoft Excel versión 2010 para esta actividad. 
3. Explorar los datos transcritos y reprocesados para comprender el sentido 
general de los datos. 
4. Organizar los datos mediante algún criterio a conveniencia. Los criterios que 
se utilizan son: 
 Por el tipo de datos: documento literal, entrevista, 
cuestionario. 
 Por tema: procesos técnicos, procesos de gestión, entornos 
virtuales, otros. 
 Por participante: según el tipo de institución universitaria en 
pública o privada. 
 
5. Codificar los datos, lo cual permite tener una descripción más completa de los 
datos, eliminar información irrelevante, y brindar una mejor compresión del 
material analizado. Los códigos son etiquetas que permiten identificar 
categorías, describiendo una imagen, un segmento de texto, una figura, una 
tabla u otro material u objeto (Hernández, Fernández & Baptista, 2006). 
 
La codificación involucra dos actividades: 
 
 Codificación de las unidades de significado en categorías: se 
identifican experiencias o conceptos en segmentos de los datos 
(unidades) para luego decidir cuáles piezas tienen relación entre sí para 
agruparlas en categorías para crear patrones que ayudarán a interpretar 
los datos. Los códigos que se utilizarán para efectos del proyecto serán 
siglas. 
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 Comparación de las categorías de datos: se comparan las categorías 
entre sí para agruparlas en temas y buscar posibles vinculaciones 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2006). 
 
La figura 3.3 muestra esta estructura de codificación de los datos: 
 
 
Figura 3.3. Estructura de codificación de los datos de la investigación 
Fuente: Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. Metodología 
de la Investigación. México D.F.: McGraw-Hill, 2006. 
 
6. Una vez realizada la codificación, el paso que sigue es la interpretación de los 
resultados. Para ello es indispensable darle sentido a la descripción de las 
categorías, significado, frecuencia, y relaciones entre categorías. 
 
Para el proceso de interpretación de los resultados se diseña una tabla dinámica 
en una hoja de cálculo en MS Excel. Las tablas dinámicas brindan la facilidad 
de manipular información contenida en una base de datos y agruparla u 
ordenarla según diferentes criterios de interés del investigador.  
 
Además, se utilizan elementos gráficos mediante el uso de dos herramientas: 
 
1. Matrices 
2. Tablas de Datos 
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7. Posterior a la interpretación se realiza la presentación de los resultados por 
medio del reporte.  
 
3.8.1.2 Procesamiento y análisis de datos cuantitativos 
El procesamiento y análisis de datos cuantitativos aplica para estructurar los datos 
recolectados en el cuestionario diseñado para responder al objetivo específico 3.  
 
En la actualidad, el procesamiento y análisis cuantitativo de datos se lleva a cabo en 
un sistema de cómputo por lo que se parte de esa base para el análisis de los datos y no en 
los procedimientos de cálculo efectuados en el ordenador (Hernández, Fernández & Baptista, 
2006). 
 
Una vez que los datos han sido previamente recolectados, físicamente codificados en 
una hoja de cálculo y guardado en un archivo de MS. Excel, es momento de realizar el análisis 
e interpretación.  
 
El procedimiento que se sigue para analizar los datos cuantitativos es el siguiente: 
 
1. Selección del programa estadístico: se selecciona el programa informático 
MS Excel para realizar el análisis estadístico porque goza de popularidad, es 
de bajo costo y sencillo de utilizar. 
2. Ejecución del programa estadístico: se accesa al programa Ms Excel en la 
computadora y una vez que se verifica que funciona correctamente, se 
solicitan los análisis requeridos. 
3. Exploración de datos: una vez que los datos han sido computados en una 
hoja de cálculo de Ms Excel se analizan y visualizan por cada variable del 
estudio. La exploración involucra aspectos como informes de matrices, tablas 
con estadísticas fundamentales de las variables, agrupación de ítems en las 
variables, razones, proporciones, distribuciones de frecuencia, entre otros.  
4. Análisis estadístico descriptivo de cada variable: Dado que la muestra es 
muy pequeña, (inferior a seis personas), existen muy pocos datos para realizar 
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distribuciones de frecuencia, por lo que no se usarán medidas de tendencia: 
moda, mediana ó media. 
5. Diseño Análisis adicionales: se efectúan otros análisis adicionales 
apropiados para interpretar los resultados con base en el juicio experto del 
investigador. 
6. Preparación de resultados: se organizan, priorizan, describen, cotejan y 
comentan los resultados obtenidos del análisis. Luego se diseñan gráficas y 
tablas para presentar los resultados los cuales permiten de una forma visual 
interpretar los resultados del análisis.  
 
3.8.1.3 Integración de los análisis de datos cualitativos y cuantitativos 
 
Una vez que los conjuntos de datos cualitativos y cuantitativos se han analizado, se 
procede a integrar ambos conjuntos de datos. Esto da cabida a una clase de diseño 
denominada “de conversión”. La combinación entre los métodos cualitativos y cuantitativos 
se puede dar en varios niveles en toda la investigación, generando algunas características 
tales como ser un proceso iterativo, brindar diseños útiles para resolver problemas complejos, 
resultados que permiten generalizar, flexibilidad para incorporar otros diseños en el mismo 
estudio, entre otros (Hernández, Fernández & Baptista, 2006). 
 
A partir de la obtención de los resultados de los análisis cuantitativos, cualitativos y 
mixtos, se procede a efectuar las inferencias para cada método (también llamadas 
“metainferencias”), así como también las inferencias conjuntas. 
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Capítulo 4 Propuesta 
 
En este capítulo se presenta la propuesta que responde a los cuatro objetivos 
específicos del Proyecto Final de Graduación (PFG). 
 
Se muestra en primera instancia los resultados de la investigación, luego el análisis 
de situación de la empresa para posteriormente caracterizar el ciclo de vida del proyecto para 
el diseño del curso virtual.  
 
Por último se presenta los procesos, procedimientos y plantillas relevantes de la 
gestión del proyecto para el diseño del curso virtual utilizando como referencia las buenas 
prácticas de la guía del PMBOK®-Quinta Edición.  
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4.1 Análisis de Resultados de la Investigación 
 
En este apartado se presentan los resultados de la investigación cuantitativa realizada 
por medio de un cuestionario para responder el objetivo específico 3 del Proyecto Final de 
Graduación (PFG).  
 
Los sujetos de información son profesionales que gestionan proyectos para el diseño 
de cursos virtuales en algunas de las principales instituciones universitarias y educativas de 
Costa Rica. Como se presentó en el capítulo tres (3) del marco metodológico, cinco (5) 
instituciones universitarias participaron en la investigación: 
 
1. Universidad CENFOTEC 
2. INCAE Business School 
3. Universidad San Marcos (USAM) 
4. Tecnológico de Costa Rica (TEC) 
5. Universidad Estatal a Distancia (UNED) 
En el siguiente apartado se detallan los principales resultados de la investigación.  
 
4.1.1 Datos generales de las universidades consultadas  
 
Del total de las cinco universidades contactadas, el 60% son universidades privadas 
(3), 40% son públicas (2).  
 
De las cinco universidades consultadas, cuatro es decir el 80%, tienen un 
departamento formal de gestión de proyectos para el diseño de cursos virtuales y una (1) 
universidad (20%), tiene un departamento para gestionar este tipo de proyectos conformado 
informalmente. 
 
Respecto a la oferta educativa en modalidad virtual, el 80% de las cinco universidades 
consultadas, ofrecen técnicos y programas especializados, 60% cursos libres y el 40% 
ofrecen carreras de pregrado y postgrado. 
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La figura 4.1 muestra la oferta educativa en modalidad virtual: 
 
 
 
Figura 4.1. Oferta educativa en modalidad virtual 
Fuente: elaboración propia con base en los datos recopilados de la investigación, 2015. 
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4.1.2 Información general de los informantes 
 
Las características generales (variables) de los sujetos de información que 
participaron  en la investigación se presentan a continuación: 
 
A. Género: De las cinco (5) personas consultadas, cuatro (4) son mujeres y una (1) 
es hombre. Esta información permite concluir que las mujeres son quienes lideran 
en las universidades consultadas, los proyectos para el diseño de cursos virtuales. 
 
La figura 4.2 muestra el género de los sujetos de información: 
 
 
Figura 4.2.Género de los sujetos de información 
Fuente: elaboración propia con base en los datos recopilados de la investigación, 2015. 
 
B. Último grado académico completado: El último grado académico completado 
de los profesionales es maestría en el 100% de los casos. Esto permita concluir 
que los profesionales consultados tienen una avanzada preparación académica y 
por ende este podría ser un requisito indispensable para cualquier profesional que 
deseen liderar este tipo de proyectos máxime en instituciones educativas 
superiores. 
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C. Profesión: Las áreas de estudio o áreas profesionales de los sujetos de 
información consultados se muestran en la tabla 4.1 a continuación: 
Tabla 4.1. Áreas de estudio de los sujetos de información 
NO. ÁREAS DE ESTUDIO 
1 Ingeniería de la Computación 
2 Ciencias de la Educación 
3 Administración de Empresas 
4 Administración de Proyectos 
5 Informática Educativa  
 
Fuente: elaboración propia con base en los datos recopilados de la investigación, 2015. 
 
La tabla anterior revela que la informática educativa es el área de estudio 
predominante entre los cinco profesionales consultados. Si consideramos que el 80% son 
mujeres, se puede concluir que esta carrera es una oferta educativa que les ha permitido a 
estas personas liderar proyectos para el diseño de cursos virtuales en las principales 
universidades del país. Es importante mencionar también que la Informática Educativa es 
combinada con estudios en Administración de Proyectos en segundo lugar y en tercer lugar 
por la carrera de Administración de Empresas.  
 
Estos datos permiten tener una noción básica del perfil académico que un profesional 
que gestione proyectos para el diseño de curso virtuales pueda tener para optar por liderar un 
departamento de educación en línea con oportunidades en el mercado laboral.  
 
D. Competencias Profesionales en Gestión de Proyectos: según se muestra en la 
figura 4.3 un 80% tiene formación media-alta (4 personas) y un 20% (1 persona) 
posee conocimientos básicos por iniciativa propia. 
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Figura 4.3. Competencias profesionales en gestión de proyectos de los 
sujetos de información 
Fuente: elaboración propia con base en los datos recopilados de la investigación, 2015. 
 
4.1.1 Sistemas de Gestión de Contenidos LMS (Plataformas LMS) utilizadas 
 
Respecto al Sistema de Gestión de Contenidos o plataforma LMS que utilizan las 
universidades, tres de ellas (60%) utilizan la plataforma de software libre, específicamente 
Moodle y .LRN. Además, dos universidades utilizan plataformas comerciales: Blackboard y 
la plataforma EPIC. La figura 4.4 muestra los resultados recopilados: 
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Figura 4.4. Sistema de Gestión de Aprendizaje LMS que utilizan las 
universidades consultadas 
Fuente: elaboración propia con base en los datos recopilados de la investigación, 2015. 
 
El gráfico anterior revela que Moodle es la plataforma LMS predilecta en primer 
lugar, y en segundo lugar la plataforma LMS Sakai ambos por sus características técnicas, 
facilidad de uso para los usuarios y por tener un costo de operación menor a otras plataformas 
comerciales.  
 
A la pregunta respecto a cuál otra plataforma LMS escogerían los profesionales 
consultados para implementar en las universidades en el corto, mediano o largo plazo, tres 
personas escogerían el LMS de software libre llamado Sakai, y uno de ellos la plataforma 
Moodle, como se muestra en la figura 4.5 a continuación:  
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Figura 4.5. LMS que escogería los profesionales consultados 
Fuente: elaboración propia con base en los datos recopilados de la investigación, 2015. 
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4.1.2 Roles existentes en los departamentos que gestionan proyectos de 
educación en línea en las instituciones consultadas 
 
La investigación permite conocer los principales roles existentes en los departamentos 
que gestionan proyectos de educación en línea en los centros educativos consultados. La 
figura figura 4.6 muestra los roles existentes en la forma de un organigrama: 
 
 
 
Figura 4.6. Organigrama de los roles existentes en los departamentos que 
gestionan proyectos de educación en línea en las instituciones consultadas 
 
Fuente: elaboración propia con base en los datos recopilados de la investigación, 2015. 
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La tabla 4.2 muestra las responsabilidades para cada uno de los roles existentes en los 
departamentos que gestionan proyectos de educación en línea según los resultados de la 
investigación.  
 
El beneficio de conocer la estructura organizativa de estos departamentos y sus 
responsabilidades reviste en que ayuda a dimensionar el equipo de trabajo necesario para 
gestionar este tipo de proyectos como parte del estándar que se pretende diseñar en este 
proyecto. No obstante, este equipo de trabajo y los roles requeridos pueden variar en función 
del alcance de cualquier proyecto de gestión para el diseño de cursos virtuales.  
 
Tabla 4.2. Matriz de responsabilidades de los miembros del equipo de trabajo que 
gestionan proyectos de educación en línea en las universidades consultadas 
PROFESIONAL RESPONSABILIDAD 
Director Académico 
Responsable de determinar las necesidades del país y de la región, los 
costos, las matrículas y la divulgación 
Encargado del Programa 
Responsable del diseño tanto del programa como de los cursos y de las 
formas de mejorarlos continuamente. 
Experto en E-learning 
Capacita y orienta al encargado del programa, al encargado de cursos, al 
experto en contenidos, al diseñador gráfico, al responsable de la 
plataforma y al tutor en la metodología eLearning. 
Instructor de Montaje 
Diseña el curso, supervisa la elaboración de los contenidos, implementa 
orientaciones y actividades en la plataforma, supervisa la inscripción de 
los alumnos, supervisa la tutoría y la evaluación del curso 
Experto en Contenidos 
Elabora los contenidos con la orientación del experto en eLearning y del 
diseñador gráfico. Eventualmente debe acudir a un especialista en 
filología y podría ser el mismo encargado del curso 
Filólogo 
Procura el buen uso gramatical y ortográfico de los contenidos y textos 
desarrollados 
Diseñador Gráfico/Web 
Incluye el contenido en el software con la orientación del experto en 
eLearning y del experto en contenidos. Busca innovaciones en software 
para contenidos audiovisuales 
Administrador de la 
Plataforma 
Realiza el mantenimiento de la plataforma, la inscripción de alumnos, 
busca software y hardware apropiados para el eLearning 
Productor Audiovisual 
Realiza la producción y postproducción de los videos y audios que 
forman parte de los objetos de aprendizaje 
Soporte Técnico 
Brinda soporte a la plataforma virtual así como a los sistemas de 
información generales 
Facilitador 
Orienta y guía al estudiante, motiva, retroalimenta, realiza la evaluación 
del aprendizaje, informa sobre los éxitos y obstáculos encontrados. 
Cuando el grupo de estudiantes es menor de 40, el tutor puede ser el 
mismo encargado del curso 
 
Fuente: elaboración propia con base en los datos recopilados de la investigación, 2015.  
 126 
4.1.3 Resultados de los procesos de gestión y técnicos del proyecto 
 
Para analizar los resultados de los proceso de gestión y técnicos del proyecto para el 
diseño del curso virtual recopilados en la investigación, se diseñó una tabla dinámica en una 
hoja de cálculo en MS Excel con el fin de hacer una homologación entre los procesos de 
gestión y técnicos para el diseño del curso virtual. Como se mencionó en el marco 
metodológico, las tablas dinámicas brindan la facilidad de manipular información contenida 
en una base de datos y agruparla u ordenarla según diferentes criterios del investigador. Es 
importante mencionar dos características de la información que contiene la tabla dinámica 
4.3: 
1. La tabla dinámica incluye el ciclo de vida del proyecto del curso virtual: 
diagnóstico y preparación, diseño pedagógico, producción, montaje en 
plataforma e implementación (despliegue). 
2. Se incluyen los cuarenta y siete (47) procesos de gestión de proyectos que 
define la guía del PMBOK®-Quinta edición. No obstante, un proyecto de 
gestión para el diseño de cursos virtuales que inicia desde “cero”, puede o no 
involucrar todos los procesos definidos en este estándar. Para efectos de la 
creación del estándar de este proyecto Final de Graduación (PFG), 
únicamente se consideran aquellos procesos de gestión de la Guía del 
PMBOK® Quinta Edición relevantes para la empresa DiCommerC S.A. 
según se definió en el alcance en el capítulo 1.1 
3. Además, la tabla dinámica incluye el tipo de proceso que se realiza, ya sea 
proceso de gestión o proceso técnico, los cuales en conjunto forman el ciclo 
de vida del proyecto para el diseño del curso virtual, el cual se expondrá más 
adelante.  
 
A continuación en la tabla 4.3 se presenta un resumen que incluye la homologación 
entre el ciclo de vida y los procesos de gestión que define la guía del PMBOK®-Quinta 
edición: 
                                                 
1 Se excluyen los procesos del área de conocimiento de adquisciones por razones que la empresa no realizará 
compra de productos, servicios, resultados ni celebrará contratos al momento de gestionar el proyecto para el 
diseño del curso virtual. 
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Tabla 4.3. Tabla dinámica con el conglomerado de los procesos de gestión y técnicos para 
el diseño del curso virtual 
CICLO DE VIDA DEL 
PROYECTO 
GRUPOS DE 
PROCESOS PMI 
PROCESO PMI TIPO DE PROCESO ACTIVIDAD 
Diagnóstico y 
Preparación 
INICIO Identificar Interesados Gestión 
Identificar Interesados 
(Cliente) 
Diagnóstico y 
Preparación 
INICIO Identificar Interesados Gestión 
Identificar Interesados 
(Usuarios) 
Diagnóstico y 
Preparación 
INICIO Identificar Interesados Gestión 
Análisis de Necesidades 
de los Clientes 
Diagnóstico y 
Preparación 
INICIO Identificar Interesados Gestión 
Análisis de Necesidades 
de formación los 
Usuarios (docentes y 
estudiantes) 
Diagnóstico y 
Preparación 
INICIO Identificar Interesados Gestión 
Realizar estudio de 
competencia 
Diagnóstico y 
Preparación 
INICIO Identificar Interesados Gestión 
Validar Resultados del 
Estudio de Mercado 
Diagnóstico y 
Preparación 
INICIO 
Desarrollar Carta de 
Definición del Proyecto 
Gestión 
Desarrollar Carta de 
Definición del Proyecto 
Diagnóstico y 
Preparación 
PLANEACIÓN 
Desarrollar el Plan 
para la Dirección del 
Proyecto PMP 
Gestión 
Desarrollar el Plan para 
la Dirección del 
Proyecto PMP 
Diagnóstico y 
Preparación 
PLANEACIÓN 
Planificar la gestión del 
alcance del Proyecto 
Gestión 
Planificar la gestión del 
alcance del Proyecto 
Diagnóstico y 
Preparación 
PLANEACIÓN 
Registrar Requisitos 
del Proyecto 
Gestión 
Registrar Requisitos 
Funcionales 
Diagnóstico y 
Preparación 
PLANEACIÓN 
Registrar Requisitos 
del Proyecto 
Gestión 
Registrar Requisitos 
Operacionales 
Diagnóstico y 
Preparación 
PLANEACIÓN 
Registrar Requisitos 
del Proyecto 
Gestión 
Registrar Requisitos 
Técnicos 
Diagnóstico y 
Preparación 
PLANEACIÓN 
Registrar Requisitos 
del Proyecto 
Gestión 
Registrar Requisitos 
Transicionales 
Diagnóstico y 
Preparación 
PLANEACIÓN 
Definir el Alcance del 
Proyecto 
Gestión 
Definir el Alcance del 
Proyecto 
Diagnóstico y 
Preparación 
PLANEACIÓN 
Crear la Estructura de 
Desglose de Trabajo 
EDT 
Gestión Crear la EDT 
Diagnóstico y 
Preparación 
PLANEACIÓN 
Planificar la Gestión 
del Tiempo 
Gestión 
Planificar la Gestión del 
Tiempo 
Diagnóstico y 
Preparación 
PLANEACIÓN Definir las Actividades Gestión Definir las Actividades 
Diagnóstico y 
Preparación 
PLANEACIÓN 
Secuenciar las 
Actividades 
Gestión 
Secuenciar las 
Actividades 
Diagnóstico y 
Preparación 
PLANEACIÓN 
Estimar los Recursos 
de las Actividades 
Gestión 
Estimar los Recursos de 
las Actividades 
Diagnóstico y 
Preparación 
PLANEACIÓN 
Estimar la Duración de 
las Actividades 
Gestión 
Estimar la Duración de 
las Actividades 
Diagnóstico y 
Preparación 
PLANEACIÓN 
Desarrollar el 
Cronograma del 
Proyecto 
Gestión 
Desarrollar el 
Cronograma del 
Proyecto 
Diagnóstico y 
Preparación 
PLANEACIÓN 
Planificar la gestión de 
los costos 
Gestión 
Planificar la gestión de 
los costos 
Diagnóstico y 
Preparación 
PLANEACIÓN Estimar los costos Gestión Estimar los costos 
Diagnóstico y 
Preparación 
PLANEACIÓN Calcular Presupuesto Gestión Calcular Presupuesto 
Diagnóstico y 
Preparación 
PLANEACIÓN 
Planificar la Gestión de 
la Calidad 
Gestión 
Planificar la Gestión de 
la Calidad 
Diagnóstico y 
Preparación 
PLANEACIÓN 
Planificar la Gestión 
del los Recursos 
Humanos 
Gestión 
Definir la Matriz de 
Responsabilidades 
Diagnóstico y 
Preparación 
PLANEACIÓN 
Planificar la Gestión de 
las Comunicaciones 
Gestión 
Desarrollar el Plan de 
Gestión de las 
Comunicaciones 
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Tabla 4.3. (Continuación). Tabla dinámica con el conglomerado de los procesos de gestión 
y técnicos para el diseño del curso virtual 
CICLO DE VIDA DEL 
PROYECTO 
GRUPOS DE 
PROCESOS PMI 
PROCESO PMI TIPO DE PROCESO ACTIVIDAD 
Diagnóstico y 
Preparación 
PLANEACIÓN 
Planificar la Gestión de 
Riesgos 
Gestión 
Planificar la Gestión de 
Riesgos 
Diagnóstico y 
Preparación 
PLANEACIÓN Identificar los Riesgos Gestión Identificar los Riesgos 
Diagnóstico y 
Preparación 
PLANEACIÓN 
Realizar el Análisis 
Cualitativo de Riesgos 
Gestión 
Realizar el Análisis 
Cualitativo de Riesgos 
Diagnóstico y 
Preparación 
PLANEACIÓN 
Realizar el Análisis 
Cuantitativo de Riesgos 
Gestión 
Realizar el Análisis 
Cuantitativo de Riesgos 
Diagnóstico y 
Preparación 
PLANEACIÓN 
Planificar la Respuesta 
a los Riesgos 
Gestión 
Planificar la Respuesta a 
los Riesgos 
Diagnóstico y 
Preparación 
PLANEACIÓN 
Planificar de Gestión 
de Adquisiciones 
Gestión 
Planificar de Gestión de 
Adquisiciones 
Diagnóstico y 
Preparación 
PLANEACIÓN 
Planificar la Gestión de 
los Interesados 
Gestión 
Planificar la Gestión de 
los Interesados 
Diseño Pedagógico EJECUCIÓN 
Dirigir y Gestionar el 
trabajo del Proyecto 
Técnico 
Realizar Propuesta de 
Malla Curricular a 
virtualizar 
Diseño Pedagógico EJECUCIÓN 
Dirigir y Gestionar el 
trabajo del Proyecto 
Técnico 
Realizar validación de 
Impacto de la Propuesta 
con Cliente 
Diseño Pedagógico EJECUCIÓN 
Dirigir y Gestionar el 
trabajo del Proyecto 
Técnico 
Realizar descripción del 
Curso 
Diseño Pedagógico EJECUCIÓN 
Dirigir y Gestionar el 
trabajo del Proyecto 
Técnico 
Establecer Objetivos 
Generales y Específicos 
del Curso 
Diseño Pedagógico EJECUCIÓN 
Dirigir y Gestionar el 
trabajo del Proyecto 
Técnico 
Realizar Justificación del 
Curso 
Diseño Pedagógico EJECUCIÓN 
Dirigir y Gestionar el 
trabajo del Proyecto 
Técnico 
Definir Competencias 
Esperadas 
Diseño Pedagógico EJECUCIÓN 
Dirigir y Gestionar el 
trabajo del Proyecto 
Técnico 
Realizar Programa del 
Curso 
Diseño Pedagógico EJECUCIÓN 
Dirigir y Gestionar el 
trabajo del Proyecto 
Técnico 
Establecer Estrategias de 
Enseñanza y Aprendizaje 
Diseño Pedagógico EJECUCIÓN 
Dirigir y Gestionar el 
trabajo del Proyecto 
Técnico 
Definir y Clasificar los 
Recursos Didácticos 
Diseño Pedagógico EJECUCIÓN 
Dirigir y Gestionar el 
trabajo del Proyecto 
Técnico 
Establecer Actividades 
para el Participante 
Diseño Pedagógico EJECUCIÓN 
Dirigir y Gestionar el 
trabajo del Proyecto 
Técnico 
Definir Metodología de 
Evaluación de 
Aprendizaje 
Diseño Pedagógico EJECUCIÓN 
Dirigir y Gestionar el 
trabajo del Proyecto 
Técnico 
Establecer Fuentes 
Bibliográficas 
Diseño Pedagógico EJECUCIÓN 
Dirigir y Gestionar el 
trabajo del Proyecto 
Técnico 
Crear el calendario del 
curso 
Diseño Pedagógico EJECUCIÓN 
Dirigir y Gestionar el 
trabajo del Proyecto 
Técnico 
Realizar la Formulación 
Pedagógica del Curso 
Diseño Pedagógico EJECUCIÓN 
Dirigir y Gestionar el 
trabajo del Proyecto 
Técnico 
Establecer estándares 
para especificaciones de 
producción de 
contenidos 
Diseño Pedagógico EJECUCIÓN 
Dirigir y Gestionar el 
trabajo del Proyecto 
Técnico 
Establecer estándares 
para especificaciones de 
modelado educativo 
Diseño Pedagógico EJECUCIÓN 
Dirigir y Gestionar el 
trabajo del Proyecto 
Técnico 
Establecer estándares 
para especificaciones de 
los cursos 
Diseño Pedagógico EJECUCIÓN 
Dirigir y Gestionar el 
trabajo del Proyecto 
Técnico 
Gestionar al aprobación 
del curso ante ente 
Regulador y Fiscalizador 
Producción EJECUCIÓN 
Dirigir y Gestionar el 
trabajo del Proyecto 
Gestión 
Dirigir y Gestionar el 
trabajo del Proyecto 
Producción EJECUCIÓN 
Adquirir el Equipo del 
Proyecto 
Gestión 
Adquirir el Equipo de 
Trabajo del Proyecto 
Producción EJECUCIÓN 
Desarrollar el Equipo 
del Proyecto 
Gestión 
Desarrollar el Equipo de 
Trabajo del Proyecto 
 129 
Tabla 4.3. (Continuación). Tabla dinámica con el conglomerado de los procesos de gestión 
y técnicos para el diseño del curso virtual 
CICLO DE VIDA DEL 
PROYECTO 
GRUPOS DE 
PROCESOS PMI 
PROCESO PMI TIPO DE PROCESO ACTIVIDAD 
Producción EJECUCIÓN 
Gestionar el Equipo del 
Proyecto 
Gestión 
Gestionar el Equipo de 
Trabajo del Proyecto 
Producción EJECUCIÓN 
Gestionar las 
Comunicaciones del 
Proyecto 
Gestión 
Gestionar las 
Comunicaciones del 
Proyecto 
Producción EJECUCIÓN 
Efectuar las 
adquisiciones 
Gestión 
Efectuar las 
adquisiciones 
Producción EJECUCIÓN 
Gestionar a los 
Interesados 
Gestión 
Gestionar a los 
Interesados 
Producción EJECUCIÓN 
Dirigir y Gestionar el 
trabajo del Proyecto 
Técnico 
Recolectar y Analizar 
Contenidos y Objetos de 
Aprendizaje 
Producción EJECUCIÓN 
Dirigir y Gestionar el 
trabajo del Proyecto 
Técnico 
Recolectar y Analizar 
Contenidos y Objetos de 
Aprendizaje 
Producción EJECUCIÓN 
Dirigir y Gestionar el 
trabajo del Proyecto 
Técnico 
Realizar Guión Gráfico 
de Contenidos 
Producción EJECUCIÓN 
Dirigir y Gestionar el 
trabajo del Proyecto 
Técnico 
Revisar Gramática y 
Ortografía 
Producción EJECUCIÓN 
Dirigir y Gestionar el 
trabajo del Proyecto 
Técnico 
Diseñar Elementos 
Gráficos de Contenidos 
Producción EJECUCIÓN 
Dirigir y Gestionar el 
trabajo del Proyecto 
Técnico 
Diseñar Elementos 
Gráficos Interactivos 
Producción EJECUCIÓN 
Dirigir y Gestionar el 
trabajo del Proyecto 
Técnico 
Grabar y Editar Audios y 
Videos 
Producción EJECUCIÓN 
Dirigir y Gestionar el 
trabajo del Proyecto 
Técnico 
Establecer elementos de 
la web 2.0 
Producción EJECUCIÓN 
Dirigir y Gestionar el 
trabajo del Proyecto 
Técnico Realizar Empaquetado 
Producción EJECUCIÓN 
Dirigir y Gestionar el 
trabajo del Proyecto 
Técnico 
Crear Repositorio de 
Objetos de Aprendizaje 
Montaje en Plataforma EJECUCIÓN 
Dirigir y Gestionar el 
trabajo del Proyecto 
Técnico 
Configurar Plataforma 
LMS 
Montaje en Plataforma EJECUCIÓN 
Dirigir y Gestionar el 
trabajo del Proyecto 
Técnico 
Integrar Elementos de 
Contenidos, Gráficos, 
Audiovisuales y Objetos 
de Aprendizaje 
Montaje en Plataforma EJECUCIÓN 
Dirigir y Gestionar el 
trabajo del Proyecto 
Técnico 
Programar Interacciones 
en Plataforma LMS 
Montaje en Plataforma EJECUCIÓN 
Dirigir y Gestionar el 
trabajo del Proyecto 
Técnico 
Integrar Contenidos, 
Objetos y Recursos de 
Aprendizaje en 
Plataforma LMS 
Implementación 
(Despliegue) 
EJECUCIÓN 
Dirigir y Gestionar el 
trabajo del Proyecto 
Técnico Publicar el Curso Virtual 
Implementación 
(Despliegue) 
EJECUCIÓN 
Dirigir y Gestionar el 
trabajo del Proyecto 
Técnico 
Seleccionar Tutores del 
Curso 
Implementación 
(Despliegue) 
EJECUCIÓN 
Dirigir y Gestionar el 
trabajo del Proyecto 
Técnico 
Desarrollar Capacitación 
a Tutores 
Implementación 
(Despliegue) 
EJECUCIÓN 
Dirigir y Gestionar el 
trabajo del Proyecto 
Técnico 
Desarrollar Capacitación 
a Encargados de Soporte 
Técnico 
Implementación 
(Despliegue) 
EJECUCIÓN 
Dirigir y Gestionar el 
trabajo del Proyecto 
Técnico 
Realizar Matrícula de 
Estudiantes 
Implementación 
(Despliegue) 
EJECUCIÓN 
Dirigir y Gestionar el 
trabajo del Proyecto 
Técnico 
Desarrollar Capacitación 
a Estudiantes 
Implementación 
(Despliegue) 
EJECUCIÓN 
Dirigir y Gestionar el 
trabajo del Proyecto 
Técnico 
Ejecución con Usuarios 
(Estudiantes) 
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Tabla 4.3. (Continuación). Tabla dinámica con el conglomerado de los procesos de gestión 
y técnicos para el diseño del curso virtual 
CICLO DE VIDA DEL 
PROYECTO 
GRUPOS DE 
PROCESOS PMI 
PROCESO PMI TIPO DE PROCESO ACTIVIDAD 
Implementación 
(Despliegue) 
EJECUCIÓN 
Realizar el 
Aseguramiento de la 
Calidad 
Gestión 
Realizar el 
Aseguramiento de la 
Calidad 
Implementación 
(Despliegue) 
EJECUCIÓN 
Realizar el 
Aseguramiento de la 
Calidad 
Técnico Realizar Testeo Interno 
     
Implementación 
(Despliegue) 
EJECUCIÓN 
Realizar el 
Aseguramiento de la 
Calidad 
Técnico Realizar Testeo Externo 
Implementación 
(Despliegue) 
EJECUCIÓN 
Realizar el 
Aseguramiento de la 
Calidad 
Técnico Realizar Pruebas Piloto 
Implementación 
(Despliegue) 
CONTROL & 
SEGUIMIENTO 
Monitorear y 
Controlar el Trabajo 
del Proyecto 
Gestión 
Monitorear y Controlar 
el Trabajo del Proyecto 
Implementación 
(Despliegue) 
CONTROL & 
SEGUIMIENTO 
Realizar el control 
integrado de Cambios 
Gestión 
Realizar el control 
integrado de Cambios, 
Solicitud de Cambios 
Implementación 
(Despliegue) 
CONTROL & 
SEGUIMIENTO 
Validar el Alcance Gestión Validar el Alcance 
Implementación 
(Despliegue) 
CONTROL & 
SEGUIMIENTO 
Controlar el Alcance Gestión Controlar el Alcance 
Implementación 
(Despliegue) 
CONTROL & 
SEGUIMIENTO 
Controlar el 
Cronograma 
Gestión Controlar el Cronograma 
Implementación 
(Despliegue) 
CONTROL & 
SEGUIMIENTO 
Controlar los Costos Gestión Controlar los Costos 
Implementación 
(Despliegue) 
CONTROL & 
SEGUIMIENTO 
Controlar la Calidad Técnico 
Evaluar Objetos de 
Aprendizaje 
Implementación 
(Despliegue) 
CONTROL & 
SEGUIMIENTO 
Controlar la Calidad Técnico 
Control de Calidad del 
Curso 
Implementación 
(Despliegue) 
CONTROL & 
SEGUIMIENTO 
Controlar la Calidad Técnico 
Monitorear del 
Rendimiento del Curso 
Implementación 
(Despliegue) 
CONTROL & 
SEGUIMIENTO 
Controlar la Calidad Técnico 
Definir actividades de 
Mejora Continua 
Implementación 
(Despliegue) 
CONTROL & 
SEGUIMIENTO 
Controlar la Calidad Gestión Controlar la Calidad 
Implementación 
(Despliegue) 
CONTROL & 
SEGUIMIENTO 
Controlar las 
Comunicaciones del 
Proyecto 
Gestión 
Controlar las 
Comunicaciones del 
Proyecto 
Implementación 
(Despliegue) 
CONTROL & 
SEGUIMIENTO 
Controlar los Riesgos Gestión Controlar los Riesgos 
Implementación 
(Despliegue) 
CONTROL & 
SEGUIMIENTO 
Controlar las 
Adquisiciones 
Gestión 
Controlar las 
Adquisiciones 
Implementación 
(Despliegue) 
CONTROL & 
SEGUIMIENTO 
Controlar a los 
Interesados 
Gestión 
Controlar a los 
Interesados 
Implementación 
(Despliegue) 
CIERRE Cerrar el Proyecto Gestión 
Solicitar Aprobación del 
Cliente 
Implementación 
(Despliegue) 
CIERRE Cerrar el Proyecto Gestión Cerrar el Proyecto 
Implementación 
(Despliegue) 
CIERRE Cerrar Adquisiciones Gestión Cerrar Adquisiciones 
Implementación 
(Despliegue) 
CIERRE Cerrar el Proyecto Gestión Fin del Proyecto 
 
Fuente: elaboración propia con base en los datos recopilados de la investigación, 2015. 
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4.1.4 Nivel de madurez en gestión de proyectos: departamentos de educación en 
línea universitarios 
 
El nivel de madurez de los departamentos que gestionan los profesionales 
consultados, se midió utilizando una lista de verificación de veinte (20) preguntas o variables 
relacionadas con las diez áreas del conocimiento de la guía del PMBOK®-Quinta edición.  
 
La lista de verificación nos permite medir tres posibles niveles de madurez en función 
de la siguiente escala en la tabla 4.4:  
 
Tabla 4.4. Escala del nivel de madurez en gestión de proyectos de los departamentos  de 
educación en línea universitarios 
 
NIVEL DE MADUREZ 
ALTO MEDIO BAJO 
X≥66% 66%<X≥33% X<33% 
 
Fuente: elaboración propia con base en los datos recopilados de la investigación 
 
Los resultados obtenidos de la aplicación de la lista de verificación se muestran en la 
tabla 4.5:  
Tabla 4.5 Categorías de respuestas de la lista de verificación 
CATEGORÍA DE RESPUESTA 
Sí No A veces 
61% 34% 5% 
 
Fuente: elaboración propia con base en los datos recopilados de la investigación, 2015. 
 
Los resultados revelan que del total de las 20 actividades de gestión consultadas, el 
61% las realiza por lo que el nivel de madurez en la gestión de proyectos de los departamentos 
de educación virtual de las universidades consultadas se encuentra en nivel medio.  
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La tabla 4.6 presenta las respuestas en valores absolutos y relativos para cada una de 
las veinte (20) preguntas consultadas en la lista de verificación:  
 
Tabla 4.6.Resultados de la lista de verificación 
NO. PREGUNTA 
RESPUESTAS 
Sí No A Veces 
Valor 
Absoluto 
Valor 
Relativo 
Valor 
Absoluto 
Valor 
Relativo 
Valor 
Absoluto 
Valor 
Relativo 
1 
¿Existe una definición de 
objetivos específicos en el 
departamento donde labora? 
5 100% 0 0% 0 0% 
2 
¿Se manejan estándares para la 
generación de documentos para 
la gestión de proyectos para el 
diseño de curso virtuales 
(Plantillas, Machotes?) 
4 80% 1 20% 0 0% 
3 
¿Existe alguna metodología para 
documentar las nuevas ideas de 
proyectos? 
2 40% 2 40% 1 20% 
4 
¿Documentan las lecciones 
aprendidas de los proyectos? 
3 60% 1 20% 1 20% 
5 
¿Desarrollan cartas de 
constitución ó apertura ante un 
proyecto nuevo? 
2 40% 3 60% 0 0% 
6 
¿Existen documentos como 
Estructura de Desglose de 
Trabajo EDT? 
2 40% 3 60% 0 0% 
7 
¿Crean un cronograma de 
trabajo para cada proyecto? 
5 100% 0 0% 0 0% 
8 
¿Actualizan el cronograma de 
trabajo? 
5 100% 0 0% 0 0% 
9 
¿Se define el presupuesto de los 
proyectos? 
3 60% 2 40% 0 0% 
10 
¿Actualizan el presupuesto de 
los proyectos en la marcha? 
3 60% 2 40% 0 0% 
11 
¿Se definen parámetros de 
calidad para la gestión de los 
proyectos? 
2 40% 2 40% 1 20% 
12 
¿Se definen parámetros de 
calidad para los cursos virtuales 
producidos? 
4 80% 0 0% 1 20% 
13 
¿Existe un organigrama del 
equipo de trabajo del 
departamento que gestiona 
proyectos para el diseño de 
cursos virtuales? 
3 60% 2 40% 0 0% 
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Tabla 4.6. (Continuación). Resultados de la lista de verificación 
NO. PREGUNTA 
RESPUESTAS 
Sí No A Veces    
Valor 
Absoluto 
Valor 
Relativo 
Valor 
Absoluto 
Valor 
Relativo 
Valor 
Absoluto 
Valor 
Relativo 
14 
¿Desarrollan capacitaciones en 
administración de proyectos para 
los miembros del equipo de 
trabajo? 
2 40% 3 60% 0 0% 
15 
¿Es indispensable para el buen 
desenvolvimiento del equipo de 
trabajo que alguno de sus  
miembros tenga formación en 
administración de proyectos? 
5 100% 0 0% 0 0% 
16 
¿Se crean comunicados a los 
interesados con el estado de los 
proyectos? 
3 60% 1 20% 1 20% 
17 
¿Existen plantillas y machotes 
para manejar las comunicaciones 
con el equipo de trabajo? 
3 60% 2 40% 0 0% 
18 
¿Se identifican los riesgos del 
proyecto al inicio? 
3 60% 2 40% 0 0% 
19 
¿Existen planes de 
administración o manejo de los 
riesgos identificados? 
2 40% 3 60% 0 0% 
20 
¿Realizan algún proceso 
relacionado con las adquisiciones 
para el proyecto? 
0 0% 5 100% 0 0% 
  PROMEDIO  61%  34%  5% 
 
 
Fuente: elaboración propia con base en los datos recopilados de la investigación, 2015. 
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4.2 Análisis de la Situación Actual de la Empresa 
 
La siguiente sección presenta el diagnóstico de la situación actual de la empresa 
DiCommerC S.A. el cual se realizó utilizando diversas técnicas y herramientas mencionadas 
en el marco metodológico en el capítulo tres. El diagnóstico pretende responder al objetivo 
específico uno del Proyecto Final de Graduación (PFG). 
 
4.2.1 Análisis FODA de la empresa 
 
Entre varias de las técnicas citadas en el marco metodológico para realizar el 
diagnóstico de la organización se encuentra el Análisis FODA, el cual considera las 
características internas y externas de la empresa.  
 
El Análisis FODA busca responder el objetivo específico uno del proyecto y éste a 
su vez junto a los otros objetivos específicos, buscan responder el objetivo general del 
Proyecto, cuyo fin es resolver un problema de la empresa ante un escenario de incertidumbre 
para la eventual creación de una unidad de negocios para brindar el servicio de gestión de 
proyectos para el diseño de cursos virtuales. 
 
A continuación se presenta el análisis interno de la empresa que incluye sus fortalezas 
y debilidades: 
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4.2.1.1 Análisis interno: fortalezas 
 
Las principales fortalezas encontradas en la empresa DiCommerC S.A. relacionadas 
con el objetivo general del Proyecto Final de Graduación (PFG), son las siguientes: 
 
Sólidos principios, valores, y calidad humana en el equipo gerencial: es una de 
las principales fortalezas que el equipo gerencial cree de sí mismo y comparte con orgullo a 
sus clientes, colaboradores y proveedores. El equipo gerencial comparte el pensamiento de 
“ser más que individuos que hacen negocios ser personas” y este pensamiento lo materializan 
en la forma de un “filtro” que refina el proceso de toma de decisiones en la empresa. 
 
Altas competencias profesionales: el equipo gerencial tiene altas competencias 
profesionales en las cuatro áreas o disciplinas principales en las que brinda servicios 
actualmente: mercadeo digital, innovación emprendimiento y administración profesional de 
proyectos. Además, tiene altas competencias en áreas de las ciencias administrativas como 
contabilidad, finanzas, y recursos humanos. Estas competencias están respaldadas por 
estudios académicos superiores en instituciones educativas nacionales e internacionales de 
alto prestigio, así como por la experiencia acumulada implementando proyectos en estas 
áreas durante más de 9 años de operar. 
 
Fomento de una cultura de innovación en la organización: la empresa ha invertido 
recursos económicos en la formación y capacitación de su equipo gerencial en temas de 
innovación. Además, su presidente es coordinador de la recién creada Red de Gestores de 
Innovación de Costa Rica (RGI), la cual tiene el respaldo del MICITT. Todo este 
conocimiento y roce con otros profesionales que trabajan en innovación son impulsos que 
generan una cultura empresarial interna y guían los proyectos de la empresa en función de su 
visión.  
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Buenas relaciones institucionales: la empresa tiene buenas relaciones con 
instituciones gubernamentales que trabajan en áreas relacionadas con el emprendimiento y 
micro, pequeñas y medianas empresas en Costa Rica. Esto le permite al equipo gerencial 
participar de manera frecuente en actividades dirigidas a este tipo de empresas, así como 
también, beneficiarse de incentivos creados para las MIPyME´s por parte del gobierno 
costarricense.  
 
Credibilidad e imagen: el equipo gerencial tiene buena imagen y credibilidad ante 
el ecosistema emprendedor que se está gestando en Costa Rica. Esta fortaleza le permite a 
los directivos de la empresa tener múltiples beneficios tales como: conocer nuevas 
oportunidades de negocios, aliados estratégicos y nuevos proveedores, así como también, 
conocer opciones de capacitación y ferias de negocios que le generan nuevos conocimientos 
en temas de actualidad.  
 
Amplia red de contactos en Costa Rica: producto de las dos fortalezas anteriores, 
la empresa ha generado una amplia red de contactos que le permite generar nuevos negocios, 
crear alianzas estratégicas ó búsqueda de proveedores. 
 
Adaptación al uso de medios tecnológicos: el equipo gerencial tiene una alta 
afinidad al uso de herramientas tecnológicas orientadas a la web. Esta afinidad le permite una 
sencilla adaptación al uso de medios tecnológicos así como de metodologías de trabajo que 
involucran la tecnología y traducir esa fortaleza en la creación de nuevos servicios digitales 
de vanguardia. 
 
Bajos costos de operación: la empresa ha adoptado un modelo de “oficina virtual”, 
que le permite beneficiarse del teletrabajo de sus colaboradores y con ello mantener bajos 
costos de operación. La empresa no mantiene una infraestructura física y por ende se ahorra 
todos los gastos asociados como alquileres, servicios públicos, impuestos, mantenimiento, 
entre otros. Esta forma de operación le permite a la empresa invertir sus recursos en otros 
rubros como herramientas de trabajo colaborativo en la nube.  
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4.2.1.2 Análisis interno: debilidades 
Las principales debilidades encontradas en la empresa DiCommerC S.A. relacionadas 
con el objetivo general del Proyecto, son las siguientes: 
 
Poca experiencia en la gestión de proyectos para el diseño de cursos virtuales: la 
empresa tiene poca experiencia en la gestión de proyectos orientados al diseño de cursos 
virtuales. La etapa en la que se encuentra es la de investigación para la eventual creación de 
una unidad de negocios sin embargo, sus colaboradores han implementado pocos proyectos 
dirigidos a la educación en línea.  
 
Desconocimiento de la demanda local en la gestión de proyectos relacionados 
con el diseño de cursos virtuales: No existe documentación relacionada con la demanda de 
este tipo de servicios en Costa Rica. El conocimiento de la demanda se limita a la 
participación de la empresa en actividades relacionadas con el tema como: foros, reuniones 
con profesores universitarios y reuniones con expertos que lideran proyectos de E-learning 
en las principales universidades del país; quienes son los principales sujetos de información 
para inferir que existe una necesidad en el mercado para este tipo de servicios por parte de 
las universidades y empresas. 
 
Limitados recursos financieros para la inversión: La empresa tiene pocos recursos 
financieros para invertir en la creación de una nueva unidad de negocios. Un proyecto de esta 
índole requiere una alta inversión en herramientas para la gestión de proyectos y el diseño de 
cursos virtuales, así como capital de trabajo para la operación Para poder materializar este 
proyecto deberá recurrir a mecanismos financieros disponibles en el mercado financiero. 
 
Poca experiencia en el uso de plataformas LMS: la empresa tiene poca experiencia 
en el uso y administración de plataformas LMS. Su experiencia se limita a la manipulación 
de la plataforma Moodle para efectos académicos pero no tiene casos reales en la 
administración de un curso con ésta u otra plataforma. 
 
Bajo posicionamiento de la marca de la empresa: La marca DiCommerC S.A. es 
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poco conocida en el mercado local, por lo que le resta fuerza en sus objetivos comerciales. 
El principal argumento de ventas ha sido la credibilidad individual de su equipo gerencial y 
no así el respaldo de una empresa formal, por lo que la marca está subutilizada y por ende 
poco posicionada. 
 
Bajo nivel de madurez en la gestión de proyectos utilizando las buenas prácticas 
del Project Management Institute (PMI): La empresa está adoptando las buenas prácticas 
en la gestión de proyectos del PMI desde el año 2014, sin embargo, dado que este proceso 
está reciente y conlleva tiempo, el nivel de madurez de la empresa en la gestión de proyectos 
es bajo. Este argumento se valida con el diagnóstico empresarial del MEIC que se presenta 
más adelante. 
 
Escaso personal: la empresa es una micro empresa conformada únicamente por una 
persona a tiempo completo. Aunque tiene otros colaboradores asociados que laboran por 
proyecto según estos se gesten, la empresa tiene poco personal para gestionar un proyecto de 
esta magnitud. La gestión de un proyecto para el diseño del curso virtual, requiere un equipo 
multidisciplinario, compuesto por profesionales con altas competencias de gestión de 
proyectos y competencias técnicas para poder en conjunto, brindar un servicio de alta calidad 
para poder ofrecerlo a clientes de gran tamaño como lo son, las instituciones de educación 
superior.  
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4.2.1.3 Análisis externo: oportunidades 
Las principales oportunidades encontradas en la empresa DiCommerC S.A. 
relacionadas con el objetivo general del Proyecto, son las siguientes: 
 
Necesidad latente por el servicio: aunque no existe un estudio formal de la demanda 
real por este tipo de servicio en el mercado costarricense, existe una necesidad recurrente 
entre los docentes universitarios quienes por mandato de la vicerrectora o escuelas 
académicas específicas, deben iniciar el proceso para digitalizar sus cursos. La gran mayoría 
de estos docentes no tienen las competencias técnicas ni las herramientas requeridas para 
diseñar cursos virtuales. Esta situación presenta un gran reto para los docentes, quienes 
muchas veces se frustran por cumplir este mandato superior, generando una pérdida de 
calidad del curso debido a su falta de experiencia en el uso de herramientas digitales.  
 
Aprobación del reglamento del Sistema de Banca para el Desarrollo (Ley No. 
8634): En el mes de marzo 2015 se aprobó el reglamento al sistema de Banca para el 
Desarrollo el cual le permite a las empresas MIPyME´s acceder a financiamiento bancario 
de forma más accesible y a menor costo financiero. Aunque la empresa no está considerando 
de momento acceder al crédito bancario, la posibilidad de acceder a recursos financieros con 
cargas financieras más atractivas y accesibles a los actuales, brinda un abanico de 
oportunidades a la empresa para cualquier proyecto que requiera estas fuentes de 
financiamiento.  
 
Auge de nuevas metodologías de aprendizaje colaborativo en las aulas del 
mundo: El modelo tradicional de enseñanza, en el cual el profesor se colocaba frente a un 
salón de clase de lleno de estudiantes, está cambiando por un modelo de “Flipped School”, 
es decir un “aula al revés”, donde los estudiantes no asisten a un salón de clase, sino que 
hacen sus trabajos en sus hogares usando herramientas digitales colaborativas para compartir 
con sus compañeros, y asisten únicamente a los salones de clases a evacuar dudas o resolver 
problemas con su profesor o tutor, que no pudieron resolver (los problemas) en sus casas.  
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Auge de las Redes Sociales: El incremento en el uso de las redes sociales como 
Facebook, Linkedin o Twitter permite a la empresa estar conectada con una gran cantidad de 
usuarios (docentes y estudiantes) a un costo relativamente bajo. Estas herramientas no sólo 
son un buen canal de comunicación con usuarios, sino que son poderosas herramientas de 
mercadeo para atraer clientes potenciales a la empresa y generar posicionamiento de marca 
en medios digitales de frecuente uso por parte de la gran mayoría de las personas en Costa 
Rica y el mundo en general. 
 
Auge de las tecnologías TIC para la educación: Existe una “avalancha” de 
herramientas y aplicaciones TIC´s para procesos de enseñanza y aprendizaje disponibles en 
internet las cuales se pueden descargar gratuitamente desde teléfonos móviles o instalar en 
las computadoras. La gran variedad de estas herramientas y aplicaciones ha generado 
términos como la “mochila digital”, la cual es una combinación o agrupación de estas 
herramientas a las cuales el estudiante recurre para completar su mochila tener que recurrir a 
las “mochilas tradicionales” cargadas de cuadernos y libros de papel. 
 
Adopción de las buenas prácticas en la gestión de proyectos en las 
organizaciones: Desde los últimos cinco años ha venido en crecimiento el interés y la 
adopción de buenas prácticas para la gestión de proyectos en las organizaciones públicas y 
privadas de Costa Rica como parte de un fenómeno mundial. Las nuevas oportunidades que 
brinda el mundo globalizado actual donde las empresas dependen cada vez más del uso de 
herramientas y metodologías de base tecnológica, son argumentos suficientes para que las 
empresas adopten las buenas prácticas para la gestión de proyectos  reconocidas por entes 
como el PMI si desean sobrevivir y ser competitivas.  
 
Apoyo Técnico a MIPyME´s: El gobierno de Costa Rica está brindando apoyo 
técnico en la forma de capacitaciones, ferias de negocios, acceso a mercados en el exterior, 
entre otros. Algunas de muchas instituciones públicas que están trabajando estos aspectos 
son: Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica (MEIC), Instituto Nacional 
de Aprendizaje (INA), Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), entre otros.   
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4.2.1.4 Análisis externo: amenazas 
Las principales amenazas encontradas en la empresa DiCommerC S.A. relacionadas 
con el objetivo general del Proyecto, son las siguientes: 
 
Competidores Potenciales: existe un crecimiento constante de empresas 
proveedoras de servicios en gestión de proyectos y servicios digitales, tales como empresas 
de consultoría, agencias de publicidad, producción multimedia y mercadeo digital. Esto 
puede significar potenciales competidores para la empresa que puedan brindar servicios 
similares a DiCommerC S.A. 
 
Nuevas disposiciones fiscales: el gobierno de Costa Rica está evaluando la creación 
de nuevas disposiciones en materia fiscal tal como la aprobación del impuesto al valor 
agregado o el incremento al impuesto de renta. Esto surge como alternativa para contrarrestar 
el enorme déficit fiscal que tiene el país. Este escenario puede afectar a la empresa con la 
imposición de nuevos impuestos por la venta de servicios de valor agregado.  
 
Altos costos de Mano de Obra: los costos de mano de obra en el país son elevados 
en comparación con otros países de la región centroamericana. Esto aplica a todos niveles de 
la pirámide organizacional desde puestos directivos mandos medios, hasta puestos 
operativos. Los profesionales que realizan trabajos técnicos especializados como ingenieros 
informáticos, diseñadores, productores multimedia y administradores de proyectos perciben 
altos salarios y con ellos altas cargas sociales que son difíciles de cubrir para empresas 
MIPyME´s. 
 
Alto costo de insumos: algunos de los insumos necesarios para la operación de una 
empresa de servicios como DiCommerC S.A. son elevados; uno de ellos es la electricidad, 
cuyas tarifas está consideradas como muy caras en Costa Rica, lo que ha generado una 
emigración de empresas de capital extranjero e incluso costarricense a otros países en 
Centroamérica con tarifas más bajas como Nicaragua, Guatemala, el Salvador incluso países 
en Asia como Vietnam, Filipinas y Malasia, entre otros. Otros insumos que están en constante 
aumento son los combustibles, servicios de agua y telecomunicaciones. 
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Pérdida de competitividad del aparato gubernamental costarricense: relacionado 
con el punto anterior, el “enmarañamiento” del sistema gubernamental de Costa Rica, resta 
competitividad de todas las instituciones públicas afectando directamente a la empresa 
privada. Es común observar en las noticias y leer en los diarios de circulación nacional, la 
salida o cierre de empresas nacionales y extranjeras como muchos años de operar en el país, 
buscando destinos en la región Centroamericana que brinden mejores condiciones para la 
inversión y el desarrollo de los negocios. 
 
Cambios en las variables macroeconómicas: La constante fluctuación del tipo de 
cambio del dólar así como de su sistema cambiario, y de las tasas de interés hace muy volátil 
y riesgosa la inversión en Costa Rica. Esto repercute también en la importación de insumos 
que debido a estas fluctuaciones del dólar frente al colón, puede hacer más onerosa la compra 
de equipos tecnológicos así como el pago de muchas licencias, programas y herramientas 
que se pagan en esta moneda a proveedores en el exterior. Las tasas de interés tienen un 
efecto directo tanto para el crédito bancario como para efectos de ahorros e inversión en 
instrumentos financieros que pueda optar la empresa en el corto, mediano o largo plazo.  
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4.2.2 Diagnóstico empresarial de la empresa (MEIC) 
 
Se aplicó el diagnóstico empresarial diseñado por la oficina de DIGEPYME del 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio MEIC para medir el nivel de madurez de la 
empresa en cinco áreas: 
 
1. Gobierno 
2. Gestión Administrativa 
3. Comercialización 
4. Producción 
5. Finanzas 
 
Este diagnóstico es utilizado por la oficina de DIGEPYME para diseñar programas 
de apoyo a las empresas según su sector empresarial los cuales son cuatro: 
 
1. Comercio 
2. Servicios 
3. Industria 
4. TIC´s 
 
En función de este diagnóstico empresarial DiCommerC S.A. forma parte del sector 
empresarial de las TIC´s y del subsector “servicios profesionales”. 
 
Los resultados de este diagnóstico empresarial se muestran en la tabla 4.11 a 
continuación: 
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Tabla 4.7 Resultados del diagnóstico empresarial del MEIC 
Nombre de la Empresa  Evaluada: Digital Commerce Consulting, DiCommerC S.A. 
Área 
Indicador Gestación Inicio Desarrollo Crecimiento Madurez Nivel de Desarrollo 
Gobierno 
1 Visión y misión    *  
Ha definido la visión y misión, pero no es compartida por 
todos los colaboradores. 
2 Valores   *   
Se ha empezado a definir estos valores, pero considerando 
fundamentalmente el entorno (lo que demanda el mercado, las 
tendencias en la competencia, etc.) 
3 
Análisis del 
Entorno 
  *   
Se tiene identificado y seleccionado los factores críticos del 
entorno que influencian su negocio. 
4 
Planeamiento 
Estratégico 
 *    
Tiene una planificación incipiente enfocada al corto plazo 
pero no enfocada a la estrategia de largo plazo. 
5 
Alianzas 
Estratégicas 
  *   
Establece vínculos y alianzas con otros empresarios de manera 
espontánea, que favorecen la empresa en el corto plazo. 
6 
Responsabilidad 
social 
*     
Reconoce la importancia del tema pero no han identificado 
acciones a realizar. 
        
Gestión 
Administrativa 
       
1 
Planificación 
Operativa 
 *    
Se cuenta con planes de acción poco detallados (sin tener 
claridad sobre cómo llevarlos a cabo, plazos, etc.). 
2 
Estructura 
Organizacional 
  *   Tiene definido un organigrama básico, pero incipiente. 
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Tabla 4.11. (Continuación). Resultados del diagnóstico empresarial del MEIC 
 
Nombre de la Empresa  
Evaluada: 
Digital Commerce Consulting, DiCommerC S.A. 
Área Indicador Gestación Inicio Desarrollo Crecimiento Madurez Nivel de Desarrollo 
Gobierno        
3 
Gestión del 
equipo de 
colaboradores 
  *   
Incorpora a la empresa el personal idóneo según las 
características requeridas para  cada puesto, 
independientemente de su género. 
4 
Metodologías de 
trabajo 
 *    
Se tiene noción de todas las tareas involucradas en la gestión 
de la empresa, pero falta precisar todavía más los procesos y 
procedimientos más importantes. 
5 
Cumplimiento de 
las normativas 
legales vigentes 
   *  
La empresa cumple con la mayoría de las normativas vigentes 
para su actividad económica (las anteriores y además lo 
referente a tributación, el INS, la CCSS) aunque aún faltan 
algunos temas por completar. 
6 
Gestión de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
    * 
Se utiliza estratégicamente las tecnologías de la información y 
la comunicación para mejorar el desempeño de la empresa y 
ampliar sus mercados. 
Área 
Indicador Gestación Inicio Desarrollo Crecimiento Madurez Nivel de Desarrollo 
Comercialización 
1 
Gestión de 
clientes y ventas 
 *    Se han identificado los clientes potenciales. 
2 Promoción  *    
Se han realizado los primeros esfuerzos de  promoción, pero 
no se articulan a través de un plan. 
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Tabla 4.81. (Continuación). Resultados del diagnóstico empresarial del MEIC 
Nombre de la Empresa  
Evaluada: 
Digital Commerce Consulting, DiCommerC S.A. 
Área Indicador Gestación Inicio Desarrollo Crecimiento Madurez Nivel de Desarrollo 
3 Segmentación de 
Mercados 
  *   Reconoce algunas características comunes entre sus clientes, 
pero no logra identificarlos completamente ni definirlos bien 
(usuarios compradores, influenciadores, etc.). 
4 Sistema de quejas  *    Se atienden las quejas de los clientes de manera espontánea y 
sin un procedimiento planificado. 
Producción        
1 Sistema de 
compras 
*     No se cuenta con un sistema de compras. 
2 Control de 
inventarios 
*     No se cuenta con el espacio requerido. 
3 Mejora continua   *   Se han identificado algunas características de calidad que debe 
tener el producto o servicio. 
4 Cadena de valor  *    Conoce generalidades de cada uno de los eslabones que 
conforman la cadena de valor del negocio. 
5 Desarrollo e 
Innovación 
  *   Apoya la generación y  puesta en marcha de ideas novedosas 
en la empresa, asignándoles recursos para llevarlas a cabo. 
Finanzas        
1 Contabilidad y 
finanzas 
 *    Cuenta con registros básicos pero informales de entrada, 
salida y saldo, pero sin ningún tipo de análisis. Aún no separa 
los recursos propios de los de la empresa. 
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Tabla 4.9. (Continuación). Resultados del diagnóstico empresarial del MEIC 
 
Nombre de la Empresa  
Evaluada: 
Digital Commerce Consulting, DiCommerC S.A. 
Área Indicador Gestación Inicio Desarrollo Crecimiento Madurez Nivel de Desarrollo 
2 Costeo y 
estructura de 
costos 
   *  Se tiene definida la estructura de costos directos, aún no tienen 
claridad de los costos indirectos.  Los precios son definidos 
por la referencia de mercado. 
3 Financiamiento  *    Se tiene noción general de las fuentes alternativas de 
financiamiento y requerimiento de recursos para inversión. 
 
 
Fuente: elaboración propia con base en el diagnóstico empresarial del MEIC aplicado a la empresa DiCommerC S.A., 2015. 
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Figura 4.7. Gráfica de resultados del diagnóstico empresarial del MEIC 
Fuente: elaboración propia con base en el diagnóstico empresarial del MEIC aplicado a la empresa DiCommerC S.A., 2015. 
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4.2.3 Análisis de resultados del diagnóstico empresarial de la Empresa (MEIC) 
 
El Diagnóstico Empresarial de DiCommerC S.A. diseñado por el MEIC, refleja un 
nivel de madurez medio en las áreas de gestión administrativa y financiera.  
 
En relación con el área administrativa, la empresa cumple con todas las normas 
legales vigentes para operar como lo son: el pago de impuestos, seguros, y cargas sociales. 
Además, utiliza estratégicamente las tecnologías de la información y la comunicación para 
mejorar su desempeño a un bajo costo.  
 
El área financiera presenta un nivel de madurez medio producto de la estructura de 
bajos costos de operación al mantener una “oficina virtual”, generando ahorros en costos 
fijos como alquileres y mantenimiento de infraestructura física. 
 
Las dos áreas que presentan mayor debilidad en la empresa, son el área comercial y 
de gobierno, según se desprende de los resultados. El área comercial sufre la falta de un plan 
comercial para lograr potenciar las ventas de la empresa, así como también la formulación e 
implementación de estrategias que permitan posicionar la marca corporativa en el mercado 
costarricense. 
 
La gráfica de resultados también revela un nivel de madurez bajo en el área de 
producción y esto se debe principalmente a que al ser una empresa de servicios, no incurre 
en control de inventarios ni procesos de compras como una empresa comercial. No obstante, 
los indicadores de innovación están en un nivel medio y la razón principal se debe a que la 
empresa invierte en la formulación de ideas innovadoras y creativas que puedan generar 
nuevos productos y servicios finales para los clientes y usuarios finales. 
 
En resumen, se puede concluir que de acuerdo con el Diagnóstico Empresarial del 
MEIC aplicado a DiCommerC S.A., su nivel de madurez en estas cinco áreas evaluadas, es 
bajo.  
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4.3 Ciclo de Vida del Proyecto para el Diseño del Curso Virtual 
 
Una vez establecidos los conceptos teóricos en el capítulo correspondiente al marco 
conceptual del capítulo 1 y de las opiniones de los expertos que gestionan proyectos para el 
diseño de cursos virtuales en las instituciones de educación superior que participaron de la 
investigación, se logra caracterizar el ciclo de vida del proyecto para el diseño del curso 
virtual el cual está compuesto por cinco (5) fases las cuales se muestran en la figura 4.8 a 
continuación: 
 
Figura 4.8. Ciclo de vida del proyecto para el diseño del curso virtual 
Fuente: elaboración propia, 2015. 
 
Cada una de estas cinco fases se compone de dos tipos de procesos:  
 
1. Procesos de gestión del proyecto y  
2. Procesos técnicos 
 
A su vez, los procesos se componen de actividades que pueden variar de una empresa 
a otra en función de diversos criterios tales como la cantidad y el tipo de usuarios, tipo de 
organización gestora o desarrolladora, alcance del proyecto, entorno virtual, tipo de 
plataforma LMS, herramientas de desarrollo, entre otros criterios.  
Diagnóstico y 
Preparación
Diseño 
Pedagógico
Producción
Montaje en 
Plataforma
Puesta en 
Marcha 
(Despliegue)
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Dado que este Proyecto Final de Graduación (PFG) busca resolver un problema que 
enfrenta la empresa DiCommerC S.A., se caracteriza el ciclo de vida del proyecto para el 
diseño del curso virtual, considerando sólo aquellos procesos pertinentes para la empresa. 
 
A continuación se detallan cada una de las cinco fases del ciclo de vida del proyecto 
para el diseño del curso virtual: 
 
4.3.1 Fase 1: diagnóstico y preparación 
 
Es la primera fase del ciclo de vida del proyecto para el diseño del curso virtual. 
Involucra procesos principalmente de gestión del proyecto y no tanto procesos técnicos, los 
cuales se implementarán en la siguiente fase.  
 
La fase de Diagnóstico y Preparación se compone de los siguientes procesos: 
 
4.3.1.1 Identificación del cliente 
Tipo de Proceso: Gestión de Proyectos 
 
La identificación del cliente involucra conocer el tipo de empresa que está solicitando 
los servicios de DiCommerC SA. de gestión de proyectos para el diseño de cursos virtuales.  
 
Según se desprende del análisis de la empresa DiCommerC S.A., los tipos de 
empresas que pudiesen solicitar este tipo de servicio se pueden clasificar, según la 
procedencia de su capital en: 
 
 Empresas públicas: Universidades, colegios públicos, Institutos Públicos, y 
cualquier otro centro de docencia superior de capital público. 
 Empresas privadas: Cualquier empresa de capital privado. 
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 Empresas Mixtas: Instituciones autónomas, Organizaciones No 
Gubernamental ONG, fundaciones, institutos de docencia mixto, otros.2 
 
4.3.1.2 Identificación de los usuarios 
Tipo de Proceso: Gestión de Proyectos 
 
La identificación de los usuarios implica conocer las personas a las cuales se dirigen 
los productos finales que surgen como resultado de la gestión del proyecto, en este caso sería 
el curso virtual. Estos usuarios, como se mencionó anteriormente en el marco teórico, pueden 
ser estudiantes y docentes. 
 
4.3.1.3 Análisis de necesidades del cliente 
Tipo de Proceso: Gestión de Proyectos 
 
El análisis de necesidades del cliente es un proceso que implica conocer los objetivos 
de las empresas contratantes, así como sus expectativas en relación con la calidad del servicio 
contratado. 
 
La decisión de realizar el proyecto pudo haberse dado en una etapa previa como parte 
de un estudio de prefactibilidad del proyecto. Para efectos de este Proyecto Final de 
Graduación (PFG) se asume que el proyecto es técnica y económicamente viable.  
 
El análisis de necesidades del cliente debe ser precedido por un estudio de la 
competencia, es decir, investigar cuál es la oferta de otras organizaciones o instituciones 
similares en relación con las carreras o cursos que se desean diseñar como parte de una nueva 
oferta del cliente. Este análisis de la competencia es un insumo muy importante para 
comparar las capacidades y competencias  del cliente con otras organizaciones y conocer si 
                                                 
2 La demanda de estas empresas por los servicios para la gestión de proyectos para el diseño del curso 
virtual, queda fuera del alcance de este proyecto y deberá ser objeto de un estudio de mercado posterior. 
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se tienen o no los recursos necesarios para brindar el nuevo curso virtual. Además, permite 
conocer la forma en que están desarrollando los competidores la carrera o curso en la 
modalidad virtual y qué resultados están obteniendo.  
 
Algunos ejemplos de necesidades que pueden surgir de este proceso son: 
 
 Factores ambientales como políticas, legislaciones, reglamentos y normas 
internas de las organizaciones que afecten el proyecto. 
 Aspectos organizacionales y estructurales tanto formales e informales de las 
organizaciones. 
 Aspectos de índole técnica y financiera de las organizaciones. 
 Competencias, habilidades y actitudes de los individuos que trabajan en las 
organizaciones. 
 Otros. 
 
4.3.1.4 Análisis de necesidades de formación de los usuarios 
Tipo de Proceso: Gestión de Proyectos 
 
El análisis de necesidades de los usuarios involucra todas aquellas situaciones o 
necesidades insatisfechas por medio de procesos de enseñanza y/o aprendizaje tanto de los 
estudiantes como de los docentes. Estos usuarios necesitan adquirir los conocimientos que 
les permitan desempeñar diversos tipos de tareas de índole académica, laboral y personal. 
 
Las necesidades de formación pueden ser enmarcadas bajo los siguientes términos: 
 
 Conocimientos: Cualquier concepto, materia, teoría, o hecho que una persona 
necesita para desempeñar una labor o tarea. 
 Destrezas o habilidades: Aquellas capacidades prácticas u operativas que 
una persona necesita para desempeñar una labor o tarea. 
 Competencias: es la adición de conocimientos, destrezas, habilidades, 
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actitudes, valores, motivación y creencias que una persona necesita para 
desempeñar una labor o tarea.  
 Discrepancia: es la diferencia entre lo que es y lo que debería ser es decir, la 
diferencia entre los resultados como son (situación actual) y los resultados 
como deberían ser (situación deseada). 
 Evaluación de necesidades: es un proceso que permite identificar las causas 
de las discrepancias en el rendimiento (Gupta, 2008), mencionado por 
(Ministerio de Educación Nacional República de Colombia, 2012). 
 
Las necesidades de formación  pueden ser de orden: 
 
 Individual: En el sentido de saber, saber - hacer y saber - ser/estar.  
 Colectivo o grupal: Procesos, relaciones intergrupales e intragrupales 
(trabajo en equipo, colaboración).  
 Organizacional: Cambio cultural, proyecto de empresa, gestión y estilo de 
liderazgo, (Gupta, 2008), mencionado por (Ministerio de Educación Nacional 
República de Colombia, 2012). 
 
4.3.1.5 Recopilación y análisis de los requisitos 
Tipo de Proceso: Gestión de Proyectos 
 
La recopilación y el análisis de los requisitos se debe realizar para todos los 
interesados: requisitos del cliente (empresa), requisitos de los usuarios (docentes y 
estudiantes). 
Estos requisitos se pueden clasificar en la forma de: 
 
 Requisitos Funcionales 
 Requisitos Operacionales 
 Requisitos Técnicos 
 Requisitos Transaccionales  
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Una vez que se haga la lista tanto de requisitos del cliente como los requisitos de los 
usuarios, se consolida una lista general de los requisitos del proyecto la cual se puede 
clasificar según las variables tipo de requisito y tipo de interesado, como se muestra en la 
tabla 4.10:  
 
Tabla 4.10 Tipos de Requisitos 
INTERESADO TIPO DE REQUISITO 
Empresa A Requisitos Funcionales 
B Requisitos Operacionales 
C Requisitos Técnicos 
D Requisitos Transaccionales 
Docente 
Estudiante 
 
Fuente: fuente elaboración propia, 2015. 
 
Los requisitos identificados se deben analizar, priorizar y verificar que reflejen las 
necesidades de los interesados. 
 
4.3.1.6 Análisis de la audiencia objetivo  
Tipo de Proceso: Gestión de Proyectos 
 
La audiencia objetivo del proyecto son principalmente los usuarios (docentes y 
estudiantes) con necesidades de administración y formación del curso virtual. 
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Algunos factores importantes que se deben considerar en este análisis se detallan en 
la tabla 4.11 a continuación:  
 
Tabla 4.11 Factores para el análisis de la audiencia objetivo 
FACTOR IMPORTANCIA 
Ubicación geográfica de los usuarios Define el idioma y aspectos culturales del curso. Además, 
permite a los usuarios decidir en el uso de herramientas 
sincrónicas ó  asincrónicas, ya que dependiendo de su lugar de 
residencia tendrán problemas comunicándose en tiempo real 
Tipo de organización o institución, en la 
que trabajan los usuarios y sus roles 
profesionales dentro de ellas 
Esto permite identificar objetivos de aprendizaje de cada 
audiencia objetivo 
Conocimientos y experiencias de los 
usuarios en la materia 
Usuarios con conocimientos y experiencia previa no necesitan 
el mismo nivel de capacitación que otros más nuevos 
Experiencia y Habilidades de los 
usuarios en el manejo de herramientas 
tecnológicas. 
Esto permite definir la complejidad de las actividades basadas 
en la interacción con las herramientas tecnológicas 
La cantidad de tiempo disponible para el 
aprendizaje en modalidad virtual 
Esto influye en la cantidad del contenido a brindar y la 
segregación del contenido en unidades. 
La localización desde donde acceden los 
usuarios al curso ya sea en el hogar, la 
oficina, o centros de estudios 
Esto determina cuánto tiempo de conexión se requiere para el 
curso, y si los usuarios pueden descargar aplicaciones de 
internet 
Ancho de Banda de la Red Limitación al ancho de banda pueden provocar que las 
aplicaciones sean lentas y reducir la productividad y el 
desempeño general del curso y el usuario. En casos particulares 
es mejor utilizar aplicación con ancho de banda bajo, ya que 
toman menos tiempo en transmitirse 
Características de las computadoras y 
programas como tamaño de la pantalla, 
número de colores del monitor, sonido, 
memoria RAM, tipo y velocidad del 
procesador 
Requerimientos técnicos que incluyen el uso de aplicaciones 
multimedia 
 
Fuente: Office of Knowledge, Exchange, Research and Extension, FAO. E-learning 
methodologies, A guide for designing and developing e-learning courses. Roma, 
Italia, 2011.  
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4.3.1.7 Desarrollar carta de definición del proyecto 
Tipo de Proceso: Gestión de Proyectos 
 
La fase de Diagnóstico y Preparación involucra procesos y actividades relacionadas 
con la gestión del proyecto. La Carta de Definición del Proyecto es un documento que se 
realiza entre la empresa proveedora (DiCommerC S.A.) y el cliente, en la cual se incluye los 
siguientes elementos que se muestran en la tabla 4.12 a continuación: 
 
Tabla 4.12 Elementos de la carta de definición del proyecto 
PROCESO TIPO DE PROCESO ELEMENTOS 
D
E
S
A
R
R
O
L
L
A
R
 C
A
R
T
A
 D
E
 
D
E
F
IN
IC
IÓ
N
 D
E
L
 P
R
O
Y
E
C
T
O
 
P
ro
ce
so
 d
e 
G
es
ti
ó
n
 d
el
 P
ro
y
ec
to
 
1. Objetivos del Proyecto 
2. Alcance del Proyecto 
3. Cronograma y Actividades 
4. Presupuesto 
5. Métricas de éxito 
6. Equipo de Trabajo 
7. Comunicaciones 
8. Riesgos del proyecto 
9. Interesados 
 
Fuente: fuente elaboración propia, 2015. 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, la Carta de Definición del Proyecto 
conjuga definir los procesos de gestión relevantes en cualquier tipo de proyecto, 
contemplados en los 47 procesos del estándar del PMBOK®-Quinta Edición, por lo que en 
el subcapítulo siguiente se amplía más detalles de este documento. 
 
Con la creación de la Carta de Definición del Proyecto se concluiría esta primera Fase 
del Ciclo de Vida del Proyecto para el diseño del curso virtual.  
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4.3.2 Fase 2: diseño pedagógico 
 
El Diseño Pedagógico es la segunda fase del ciclo de vida del Proyecto para el diseño 
del curso virtual. 
Como se expuso en el marco teórico, algunos autores utilizan el término “modelo” 
para designar la concreción de una teoría, es decir la adaptación de esta a un contexto 
concreto. Incorporando la definición del concepto de formulación pedagógica que también 
se expuso anteriormente, la cual involucra acciones que promueve una aplicación de la 
didáctica para el desarrollo de ciertos conocimientos, podemos deducir que cualquier 
programa de formación virtual debe sustentarse en un modelo pedagógico, que oriente la 
forma en que dicho programa organiza y desarrolla los procesos enseñanza y aprendizaje. El 
modelo pedagógico responde a las preguntas: la finalidad (Para qué), los saberes (qué), las 
metodologías (cómo), la evaluación (hasta dónde), la organización y operacionalización 
(cuándo) y los recursos (con qué), las cuales permiten definir los propósitos de la educación 
(Meza, 2012). 
 
La fase del Diseño Pedagógico se compone de los siguientes procesos: 
 
4.3.2.1 Diseño de malla curricular 
Tipo de Proceso: Técnico 
 
La creación de la malla curricular implica conocer los resultados del análisis de las 
necesidades de la audiencia objetivo del curso y los propósitos del mismo que se identificaron 
en la fase anterior.  
 
La malla curricular es un instrumento que contiene la estructura del diseño sobre el 
cual los docentes abordan el conocimiento del curso de manera articulada e integrada que 
parte de una visión o estructura general que puede ser una carrera o un programa educativo. 
La malla curricular incluye: asignaturas, contenidos, núcleos de aprendizajes prioritarios, 
metodologías, procedimientos y criterios de evaluación que se manejarán en el aula virtual.   
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En la tabla 4.13 se presentan los elementos que debe incluir la malla curricular:  
 
Tabla 4.13 Elementos de la malla curricular 
PROCESO 
TIPO DE 
PROCESO 
ELEMENTOS 
D
IS
E
Ñ
O
 D
E
 M
A
L
L
A
 C
U
R
R
IC
U
L
A
R
 
P
ro
ce
so
 T
éc
n
ic
o
 d
el
 P
ro
y
ec
to
 
1. Objetivo general y específicos del programa 
2. Población a la cual está dirigido 
3. Caracterización del campo de acción del futuro graduado 
4. Perfil académico 
5. Perfil ocupacional 
6. Duración del programa y periodicidad 
7. Cursos del programa de acuerdo con los objetivos 
específicos planteados 
8. Ejes transversales 
9. Modelo pedagógico seleccionado para el plan de estudios 
10. Fundamentos psicopedagógicos 
11. Concepción de docencia 
12. Concepción del estudiante 
13. Propuesta metodológica 
14. Requisitos de ingreso 
15. Proceso de matrícula 
16. Aprobación de los cursos y permanencia en el programa 
17. Requisitos para la obtención del título o certificado 
18. Administración del programa 
19. Estructura orgánica para la administración del programa 
20. Reglamentación del programa 
21. Evaluación permanente del programa 
 
Fuente: fuente elaboración propia, 2015.  
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Una vez que se ha formulado la malla curricular, ésta debe ser revisada y validada 
por un director académico quien dará su aprobación para iniciar el proceso de diseño del 
perfil instruccional del curso. 
 
4.3.2.2 Diseño del perfil instruccional 
Tipo de Proceso: Técnico 
 
El diseño del perfil instruccional comprende la organización del curso y de las 
unidades de aprendizaje, estos a su vez son el resultado de la planificación del curso virtual 
realizada por los docentes expertos en contenido permitiendo tener una visión general de lo 
que será el curso.  
 
La definición y organización del curso aporta los elementos necesarios para que los 
usuarios (estudiantes) auto regulen sus aprendizajes, debido a que puede conocer el propósito 
de formación y las competencias que se espera que alcancen, la forma en que serán evaluados 
y los tiempos en que se aspira desarrollen los aprendizajes. 
 
Para la creación del perfil instruccional se deben realizar las siguientes quince 
actividades en orden secuencial que se presentan en la tabla 4.14: 
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Tabla 4.14. Actividades para el diseño del perfil instruccional 
PROCESO 
TIPO DE 
PROCESO 
ACTIVIDADES 
C
R
E
A
C
IÓ
N
 D
E
L
 P
E
R
F
IL
 I
N
S
T
R
U
C
C
O
N
A
L
 
P
ro
ce
so
 T
éc
n
ic
o
 d
el
 P
ro
y
ec
to
 
1. Realizar la descripción del curso 
2. Establecer objetivos generales y específicos del curso 
3. Definir competencias esperadas 
4. Realizar programa del curso 
5. Establecer estrategias de enseñanza y aprendizaje 
6. Definir y clasificar los recursos didácticos 
7. Definir herramientas de comunicación sincrónica 
8. Definir herramientas de comunicación asincrónica 
9. Definir material documental 
10. Establecer elementos web 2.0/3.0: 
11. Crear el repositorio o banco de objetos de 
aprendizaje 
12. Establecer actividades para el participante 
13. Definir metodología de evaluación de aprendizaje 
14. Establecer fuentes bibliográficas 
15. Crear el calendario del curso 
 
Fuente: fuente elaboración propia, 2015. 
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4.3.2.3 Definición de estándares  
Tipo de Proceso: Técnico 
Un curso virtual debe caracterizarse por la aplicación de estándares en todos sus 
componentes, de manera que garantice la producción de cursos con las siguientes cuatro 
propiedades:  
 
 Durabilidad: uso de tecnologías que evite que el curso se vuelva obsoleto. 
 Interoperabilidad: que permita el intercambio de información entre diversas 
plataformas LMS. 
 Accesibilidad: que permita conocer y seguir el comportamiento de los 
usuarios. 
 Reusabilidad: que permita que el curso y los objetos de aprendizaje se 
puedan  reutilizar. 
 
Para lograr el desarrollo de cursos con estas propiedades se propone el uso de alguno 
de los siguientes estándares: 
 
 LOM (Learning Object Metadata): Es una especificación que 
indica la forma en que deben etiquetarse los objetos de aprendizaje 
(OA) en un repositorio para facilitar su búsqueda por otros usuarios. 
 SCORM: es un conglomerado de estándares y especificaciones para 
compartir, reutilizar, importar y exportar objetos de aprendizaje. 
 IMS: son especificaciones que facilitan las actividades de aprendizaje 
sobre tecnología web, principalmente relacionado al intercambio de 
contenidos y de información sobre los usuarios (Puello & Barragan, 
2013). 
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4.3.2.4 Aprobación de la carrera 
Tipo de Proceso: Técnico 
 
La aprobación de un curso como parte de una carrera universitaria implica que una 
organización del estado la autoriza oficialmente y por la tanto lo regula y fiscaliza.  
 
En Costa Rica el Consejo Nacional de Rectores CONARE es la organización 
autorizada por el estado costarricense para aprobar una carrera en alguna de las 5 (cinco) 
universidades públicas del país: Universidad de Costa Rica UCR, Tecnológico de Costa Rica 
TEC, Universidad Nacional UNA, Universidad Estatal a Distancia UNED, y la Universidad 
Técnica Nacional UTN. Entre sus múltiples funciones se encuentran el evaluar, crear y cerrar 
carreras, dentro de las instituciones mencionadas. 
 
El Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada CONESUP, el cual 
es un órgano adsrito al Ministerio de Educación Pública, es el ente encargado de regular y 
fiscalizar a las universidades privadas y por lo tanto el encargado de autorizar la apertura y 
modificación de sus carreras. 
 
A pesar de la existencia de estos dos órganos reguladores y fiscalizadores de la 
educación superior costarricense, no existe a la fecha, una normativa por parte de ellos que 
acoja la educación superior que se imparte en modalidad virtual. 
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4.3.3 Fase 3: producción 
 
La Fase de Producción es la tercera fase del ciclo de vida del proyecto para el diseño 
del curso virtual. En ella se invierte la mayor cantidad de recursos del proyecto tanto en la 
forma de tiempo, financieros y esfuerzo del equipo de trabajo.  
 
Para mayor facilidad y comprensión, la fase de producción se divide en dos grandes 
grupos según el tipo de proceso: procesos de gestión y procesos técnicos.  
 
4.3.3.1 Procesos de gestión para la producción del curso virtual 
Tipo de Proceso: Gestión de Proyectos 
 
Los procesos de gestión para la producción del curso virtual engloba aquellos 
procesos definidos en el estándar de la guía del PMBOK®-Quinta Edición, que se llevan a 
cabo en esta fase del ciclo de vida del proyecto los cuales son:  
 
Tabla 4.15 Procesos de gestión de proyectos para la fase de producción del ciclo de vida 
del proyecto 
PROCESO TIPO DE PROCESO PROCESOS 
G
E
S
T
IÓ
N
 D
E
 L
A
 P
R
O
D
U
C
C
IÓ
N
 
P
ro
ce
so
 d
e 
G
es
ti
ó
n
 d
el
 P
ro
y
ec
to
 
1. Dirigir y Gestionar el trabajo del Proyecto 
2. Adquirir el Equipo del Proyecto 
3. Desarrollar el Equipo del Proyecto 
4. Gestionar el Equipo del Proyecto 
5. Gestionar las Comunicaciones del Proyecto 
6. Efectuar las adquisiciones 
7. Gestionar a los Interesados 
Fuente: fuente elaboración propia, 2015.  
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4.3.3.2 Procesos para el diseño de los contenidos y objetos de aprendizaje del 
curso 
Tipo de Proceso: Técnico 
 
En este proceso se diseña y produce los principales contenidos y objetos de 
aprendizaje OA que el estudiante va utilizar para su proceso de aprendizaje.  
 
Las actividades principales que se realizan en este proceso se resumen a continuación: 
 
 Recolectar y Analizar Contenidos y Objetos de Aprendizaje: El contenido 
de aprendizaje o contenido didáctico es el material didáctico producido por 
los docentes expertos en contenido y que se pueden materializar en la forma 
de Objetos de Aprendizaje. Ejemplos de Objetos de Aprendizaje son: 
imágenes, archivos de texto, animaciones, vídeos, evaluaciones, archivos en 
formatos PDF, etc.  
 Realizar Guión Gráfico de Contenidos: Los guiones gráficos o Storyboards 
son organizadores visuales que ilustran y comunican las ideas a los otros 
miembros del equipo, estos incluyen elementos en la forma textos, gráficos, 
audio, interacciones, simulaciones, entre otros. Para esa actividad se puede 
usar una plantilla que se ajuste a criterio del diseñador instruccional. Un 
programa para crear guiones es: Articulate Storyline. 
 Revisar Gramática y Ortografía: Esta actividad es realizada por un experto 
en filología e implica validar todos los textos de los diferentes elementos de 
contenidos y verificar que se siguen todas las normas gramaticales y de 
ortografía según corresponda al idioma en que se impartirá el curso. Además, 
se puede crear una guía de estilos el cual es un formato o guía estándar para 
que todos los diseñadores y programadores mantenga un estilo consistente. 
Algunas herramientas para esta actividad son MS Word, MS Excel, Power 
Point y Adobe Acrobat. 
 Diseñar Elementos Gráficos de Contenidos: Se debe diseñar las pantallas y 
plantillas gráficas que se van a utilizar en el curso así como seleccionar las 
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imágenes que las acompañan. Esta labor es realizada por un diseñador gráfico 
utilizando herramientas las de la Suite de Adobe: Ilustrador para diseño de 
gráficos, Photoshop tratamiento de imágenes, y Adobe Captivate para crear 
prototipos, entre muchas otras opciones disponibles en el mercado. 
 Diseñar Elementos Gráficos Interactivos: Similar a la actividad anterior, el 
diseño de elementos gráficos interactivos involucra el crear todas las 
animaciones y gráficos vectoriales que se utilizarán en el curso. Esta labor es 
realizada por un diseñador gráfico con experiencia en el uso de herramientas 
multimedia como Adobe Flash. 
 Grabar y Editar Audios y Videos: Esta actividad considera la producción y 
edición de los audios y videos que estarán en el curso. Un programa 
informático para editar audio es el Adobe Audition así como programas para 
la edición y manipulación de videos son Adobe Premier y Adobe Presenter. 
  Establecer elementos de la web 2.0 y 3.0: Esta labor es realizada por un 
diseñador experto en el desarrollo de programas y aplicaciones en entornos 
para la web con lenguajes de programación HTML5 y Javascript utilizando 
software como Adobe Dreamweaver. Además, debe poseer conocimientos en 
Sistemas de Gestión de Contenidos CMS (Content Management System), el 
cual es un software utilizado para planificar, implementar y evaluar el proceso 
de aprendizaje. Algunos CMS más populares son: WordPress, Drupal y 
Joomla. 
 Crear Repositorio de Objetos de Aprendizaje: Esta actividad implica crear 
un repositorio que permita almacenar y buscar todos los archivos en un banco 
de objetos de aprendizaje con el fin de que sean reutilizados en el futuro por 
los estudiantes. Algunos repositorios pueden estar alojados en un servidor en 
internet y de acceso público o en base de datos internas de la universidad.  
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4.3.4 Fase 4: montaje en plataforma 
 
El montaje de la plataforma es la cuarta fase del ciclo de vida del proyecto para el 
diseño del curso virtual. Esta fase se compone de un proceso técnico de gran dimensión el 
cual se detalla a continuación:  
 
4.3.4.1 Entorno virtual de aprendizaje EVA 
Tipo de Proceso: Técnico 
 
El entorno virtual de aprendizaje (EVA), es el espacio de comunicación pedagógica 
cuya base principal es una plataforma tecnológica que permite la interacción sincrónica y 
asincrónica de los usuarios.  
 
Una vez que se han producido todos los contenidos y objetos de aprendizaje, es 
necesario integrar todos los componentes en la plataforma tecnológica LMS para la 
administración y distribución de contenidos y actividades formativas por medio de la web.  
 
El LMS (como se ha expuesto anteriormente), es un sistema que integra base de datos, 
hojas electrónicas, procesadores de texto, aplicaciones, Sistemas de Administración de 
Contenidos CMS (Content Management System), entre otros elementos de comunicación. 
 
En resumen, el EVA involucra las siguientes cuatro actividades:  
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Tabla 4.16 Actividades que involucra el Entorno Virtual de Aprendizaje EVA 
PROCESO 
TIPO DE 
PROCESO 
ACTIVIDADES 
MONTAJE EN 
PLATAFORMA/ EVA 
Proceso Técnico 
del Proyecto 
1. Configurar la Plataforma LMS 
seleccionada 
2. Integrar elementos de contenidos, 
gráficos, audiovisuales y objetos de 
Aprendizaje 
3. Programar Interacciones en Plataforma 
LMS 
4. Integrar Contenidos y Objetos de 
Aprendizaje en Plataforma LMS 
 
Fuente: fuente elaboración propia, 2015. 
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4.3.5 Fase 5: implementación (despliegue) 
 
La Implementación o despliegue es la última fase del ciclo de vida del proyecto para 
el diseño del curso virtual. Esta fase se compone de los siguientes procesos: 
 
4.3.5.1 Puesta en marcha 
Tipo de Proceso: Técnico 
 
Este proceso consiste en incorporar la utilización del nuevo sistema en la dinámica 
de trabajo previo a los procesos de control y evaluación general del sistema, el curso y la 
aprobación final del cliente.  
 
Además, luego de este proceso se debe realizar la capacitación a los funcionarios 
responsables del nuevo sistema LMS quien estará a cargo de la administración de usuarios, 
cursos y contenidos así como también a los profesores y tutores que gestionaran sus cursos 
en la plataforma destinada para ello. 
 
4.3.5.2 Evaluación y validación del curso 
Tipo de Proceso: Técnico 
 
Este proceso integra y evalúa los objetos de aprendizaje generados para la acción 
formativa específica. Mientras se consolida el desarrollo del ambiente virtual de aprendizaje, 
este proceso de integración y evaluación consistirá en la catalogación temática del producto 
dentro de la biblioteca digital institucional de recursos didácticos. En este proceso se realizan 
actividades de pruebas de funcionamiento, seguimiento de la metodología y análisis de 
resultados. 
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4.3.5.3 Evaluación de objetos de aprendizaje 
Tipo de Proceso: Técnico 
 
La calidad de los Objetos de Aprendizaje puede medirse en atención al producto (ó 
el objeto mismo) o en atención al proceso (desarrollo del objeto). Algunos aspectos de calidad 
que deben considerarse son:  
 
Tabla 4.17 Aspectos de calidad de los objetos de aprendizaje 
ASPECTO DE 
ATENCIÓN 
ASPECTOS DE CALIDAD 
Producto 
1. Calidad en contenido y estructura interna y uso del O.A. 
2. Calidad en potencial pedagógico 
3. Calidad en metadatos 
Proceso 
4. Calidad en cuanto a los procedimientos, métodos o técnicas utilizadas 
en el desarrollo 
5. Calidad en los productos de trabajo intermedio, y el OA como producto 
final de la última etapa de desarrollo 
 
Fuente: elaboración propia con base en: Fernández, M. L., & Niño, E. Y. Diseño 
Instruccional Basado en Competencias para la Asignatura Análisis y Mejoramiento de 
Procesos y Construcción de un Objeto de Aprendizaje Relacionado con las Actividades 
Temáticas Productividad, Marco Histórico y Mejora de los Procesos de la Empresa. 
Bucaramanga, 2009. 
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4.3.5.4 Control de calidad del curso 
Tipo de Proceso: Técnico 
 
El control de la calidad implica un proceso constante en el cual se realiza la 
supervisión y aprobación de cada uno de los componentes incluyendo tecnología, y 
mediación pedagógica de docentes y estudiantes, en función de los objetivos propuestos.  
 
Obtener la evolución del proyecto real a nivel de tareas, comparada con la planificada, 
establecer la satisfacción del estudiante en cuanto al servicio ofrecido y la calidad del curso 
creado y definir puntos de mejora.  
 
4.3.5.5 Mejora continua 
Tipo de Proceso: Técnico 
 
El mejoramiento continuo debe ser uno de los ejes transversales de los cursos 
virtuales porque cualquier producto educativo no es un producto acabado sino que siempre 
requerirá ajustes y mejoras.  
 
La investigación y evaluación son actividades fundamentales para este proceso. La 
retroalimentación de los estudiantes por medio de encuestas y foros es una forma de obtener 
sus opiniones y propuestas de mejora. La investigación que busca conocer cómo el curso ha 
impactado la vida profesional e incluso personal del estudiante es de mucho valor para esta 
actividad de mejoramiento continuo. 
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Algunas de las actividades que se deben realizar en este proceso se encuentran:  
 
Tabla 4.18 Actividades del procesos de mejora contínua del diseño del curso virtual 
PROCESO 
TIPO DE 
PROCESO 
ACTIVIDADES 
MEJORA 
CONTINUA 
Proceso 
Técnico del 
Proyecto 
1. Documentar cursos en línea, información del 
tutor y estudiantes 
2. Identificar y reglamentar procesos de 
reusabilidad, interoperabilidad, accesibilidad, 
durabilidad, independencia, portabilidad, 
autonomía en los objetos de aprendizaje, 
verificación y seguimiento a la mediación entre 
docentes y estudiantes 
 
Fuente: elaboración propia, 2015. 
 
4.3.5.6 Procesos de gestión para la implementación 
Tipo de Proceso: Gestión de Proyectos 
 
Al igual que en las fases anteriores, los procesos de gestión para la implementación 
engloba aquellos subprocesos definidos en el estándar de la guía del PMBOK®-Quinta 
Edición, que se llevan a cabo en esta fase del proyecto los cuales son:  
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Tabla 4.19. Procesos de gestión de proyectos para la implementación del curso virtual 
 
PROCESO TIPO DE PROCESO SUBPROCESOS 
G
E
S
T
IÓ
N
 D
E
 L
A
 I
M
P
L
E
M
E
N
T
A
C
IÓ
N
 
P
ro
ce
so
 d
e 
G
es
ti
ó
n
 d
el
 P
ro
y
ec
to
 
1. Realizar el Aseguramiento de la Calidad 
2. Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 
3. Realizar el control integrado de Cambios 
4. Validar el Alcance 
5. Controlar el Alcance 
6. Controlar el Cronograma 
7. Controlar los Costos 
8. Controlar la Calidad 
9. Controlar las Comunicaciones del Proyecto 
10. Controlar los Riesgos 
11. Controlar las Adquisiciones 
12. Controlar a los Interesados 
13. Cerrar el Proyecto 
14. Cerrar el Proyecto 
15. Cerrar Adquisiciones 
16. Cerrar el Proyecto 
 
Fuente: elaboración propia, 2015. 
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4.4 Procesos de Gestión de Proyectos para el Diseño del Curso Virtual 
 
En esta sección se presentan los procesos de gestión que conforman el estándar de 
gestión de proyectos para el diseño de los cursos virtuales para la empresa DiCommerC S.A.  
 
La siguiente sección comprende dos secciones integradas entre sí: 
 
A La primera sección contempla los cinco grupos de procesos que reconoce 
la guía del PMBOK ® -Quinta Edición mencionados en el marco teórico, 
los cuales son: 
 
 
Figura 4.9 Cinco grupo de procesos de la guía del PMBOK®-Quinta Edición 
Fuente: elaboración propia con base en Project Management Institute PMI. Guía de los 
Fundamentos para la Dirección de Administración de Proyecto (PMBOK®-Quinta Edición). 
Pennsylvania: Project Managemente Institute Inc., 2013. 
  
1. Grupos de Procesos de Inicio
2. Grupo de Procesos de Planificación
3. Grupos de Procesos de Ejecución
4. Grupo de Procesos de Monitoreo y Control
5. Grupos de Procesos de Cierre
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B La segunda sección contempla las diez áreas de conocimiento comunes a 
casi todos los proyectos que reconoce la guía el PMBOK® Quinta Edición 
que se mencionaron en el marco teórico, los cuales son: 
 
 
Figura 4.10 Áreas de conocimiento de la guía del PMBOK®-Quinta Edición 
Fuente: elaboración propia con base en Project Management Institute PMI. Guía de los 
Fundamentos para la Dirección de Administración de Proyecto (PMBOK®-Quinta Edición). 
Pennsylvania: Project Managemente Institute Inc., 2013.  
1. Gestión de la Integración del Proyecto
2. Gestión del Alcance del Proyecto
3. Gestión del Tiempo del Proyecto
4. Gestión de los Costos del Proyecto
5. Gestión de la Calidad del Proyecto
6. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto
7. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto
8. Gestión de los Riesgos del Proyecto
9. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto
10.Gestión de los Interesados del Proyecto
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Además, como se mencionó en el marco teórico en el capítulo dos, cada proceso se 
caracteriza por: 
 
 
 
Figura 4.11 Caracterización de los procesos 
Fuente: elaboración propia con base en Project Management Institute PMI. Guía de los 
Fundamentos para la Dirección de Administración de Proyecto (PMBOK®-Quinta Edición). 
Pennsylvania: Project Managemente Institute Inc., 2013. 
 
Los elementos anteriores se integran para la creación del estándar el cual se presenta 
a continuación: 
 
 
  
• Insumos requeridos para ejecutar el proceso ENTRADAS
• Indican el instrumento que se utilizará para  
la realización del proceso
HERRAMIENTAS
• Son el producto o resultado que se obtiene 
luego de ejecutar el proceso en mención 
SALIDAS
• Son los pasos para concretar la ejecución  
del proceso
PROCEDIMIENTOS
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4.4.1 Grupo de procesos de inicio 
 
El grupo de procesos de inicio está formado de aquellos procesos realizados para 
definir un proyecto nuevo o establecer una nueva fase de un proyecto que ya existe (PMI, 
2013). 
 
El grupo de proceso de inicio del estándar de gestión de proyectos para el diseño de 
cursos virtual está compuesto de dos (2) procesos los cuales se detallan a continuación: 
 
 
 
Figura 4.12 Grupos de procesos de inicio del proyecto 
Fuente: elaboración propia con base en Project Management Institute PMI. Guía de los 
Fundamentos para la Dirección de Administración de Proyecto (PMBOK®-Quinta Edición). 
Pennsylvania: Project Managemente Institute Inc., 2013. 
 
  
Desarrollar la Carta de Definición del Proyecto
Identificar Interesados del Proyecto
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4.4.1.1 Proceso: desarrollar la carta de definición del proyecto 
 
Tabla 4.20 Características del proceso para desarrollar la carta de definición del proyecto 
ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 
RESPONSABLE ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 
Gestión de la 
Integración 
Director del 
Proyecto 
Cotización 
del Cliente 
Juicio Experto 
Carta de 
Definición 
del 
Proyecto 
Reuniones 
 
Fuente: elaboración propia, 2015. 
 
4.4.1.1.1 Descripción del procedimiento: desarrollar la carta de definición del 
proyecto 
a. Hacer una reunión con el cliente que solicita el proyecto 
b. Clasificar el proyecto según la unidad de negocios de la empresa al que 
pertenece 
c. Clasificar el proyecto según el  portafolio de proyectos al que pertenece 
d. Clasificar el proyecto según el tipo de cliente 
e. Clasificar el proceso según ciclo de vida del proyecto en: Inicio 
f. Clasificar el Proceso según área del Conocimiento en: Integración 
g. Agregar nombre del proyecto 
h. Codificar el proyecto 
i. Agregar fecha de Inicio del proyecto 
j. Agregar fecha de finalización del proyecto 
k. Agregar patrocinador  
l. Agregar nombre del director del proyecto 
m. Agregar descripción del objetivo general 
n. Agregar usuarios finales del producto resultante  
o. Agregar descripción del problema 
p. Agregar beneficios del proyecto 
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q. Identificar factores ambientales del proyecto 
r. Agregar restricciones del proyecto 
s. Agregar supuestos del proyecto 
t. Agregar notas ó comentarios 
u. Agregar firma de aprobación del cliente  
v. Agregar firma de conformidad del director del proyecto y fecha 
 
Plantilla: Refiérase a la plantilla “Carta de Definición del Proyecto” en el apéndice F. 
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4.4.1.2 Proceso: identificar interesados del proyecto 
 
Tabla 4.21. Características del proceso para identificar interesados del proyecto 
ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 
RESPONSABLE ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 
Gestión de los 
Interesados 
Director del 
Proyecto 
Carta de 
Definición del 
Proyecto 
Juicio Experto 
Registro de 
Interesados 
del Proyecto 
Reuniones 
Lluvia de Ideas 
 
Fuente: elaboración propia, 2015. 
 
4.4.1.2.1 Descripción del procedimiento: registro de interesados del proyecto 
a. Hacer una reunión de los miembros del equipo de proyecto 
b. Realizar una lectura de la carta de definición del proyecto 
c. Completar la información general del proyecto en la plantilla respectiva: 
unidad de negocios de la empresa al que pertenece, portafolio, tipo de cliente, 
procesos del ciclo de vida, área de conocimiento, nombre de proyecto,  código 
del proyecto. 
d. Revisar nomenclatura del tipo de interesados: 
 Usuarios finales o grupo meta.  
 Implementan el proyecto 
 Tomadores de decisiones que afectan el proyecto  
 Financian el proyecto 
 Otros (Especificar) 
e. Revisar nomenclatura del grado de interesados: 
 Muy Alto 
 Alto  
 Medio  
 Bajo 
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 Muy Bajo 
f. Realizar lluvia de ideas con el equipo de trabajo para completar lista de 
interesados 
g. Agregar información general del interesado identificado: nombre y apellidos 
y empresa que representa,  
h. Completar tipo de interesado según nomenclatura anterior 
i. Clasificar el grado de interesado según nomenclatura: 
 Interés 
 Poder  
 Influencia 
j. Agregar notas ó comentarios, firma de aprobación del cliente, firma de 
conformidad del director del proyecto y fecha 
k. Definir en conjunto estrategias de gestión de los interesados identificados  
 
Plantilla: Refiérase a la plantilla “Registro de Interesados del Proyecto” en el apéndice 
G. 
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4.4.2 Grupo de procesos de planificación 
 
Los grupos de Procesos de Planeación ó Planificación, consta de aquellos procesos 
necesarios para determinar el alcance del proyecto, definir los objetivos y establecer las 
estrategias y acciones para alcanzarlos. 
 
El grupo de proceso de planificación del estándar está compuesto doce (12) procesos 
los cuales se detallan a continuación: 
 
Figura 4.13 Grupos de procesos de planificación del proyecto 
Fuente: elaboración propia con base en Project Management Institute PMI. Guía de los 
Fundamentos para la Dirección de Administración de Proyecto (PMBOK®-Quinta Edición). 
Pennsylvania: Project Managemente Institute Inc., 2013.  
Desarrollar el Plan para la Dirección del  Proyecto
Registrar Requisitos del Proyecto
Registrar los Entregables del Proyecto
Definir el Alcance del Proyecto
Crear la Estructura de Desglose de Trabajo EDT
Estimar las Actividades del Proyecto
Desarrollar el Cronograma del Proyecto
Determinar Presupuesto del proyecto
Planificar la Gestión de la Calidad
Planificar la Gestión del los Recursos Humanos
Gestionar las Comunicaciones del Proyecto
Identificar los Riesgos del Proyecto
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4.4.2.1 Proceso: desarrollar el plan para la dirección del proyecto 
Tabla 4.22 Características del proceso para desarrollar el plan para la dirección del 
proyecto 
ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 
RESPONSABLE ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 
Gestión de la 
Integración 
Director del 
Proyecto 
Carta de 
Definición del 
Proyecto 
Juicio Experto Plan de 
Dirección 
del 
Proyecto 
Reuniones 
 
Fuente: elaboración propia, 2015. 
 
4.4.2.1.1 Descripción del procedimiento: desarrollar el plan para la dirección del 
proyecto 
 
a. Realizar una reunión con el equipo de trabajo  
b. Observar planes subsidiarios a desarrollar para las áreas de conocimiento que 
involucra el proyecto 
c. Definir mecanismo para brindar informes y reportes de avance al director de 
proyecto para su monitoreo y control.  
 
Plantilla: Refiérase a la plantilla “Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto” 
en el apéndice H. 
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4.4.2.2 Proceso: registrar requisitos del proyecto 
 
Tabla 4.23 Características del proceso para registrar requisitos del proyecto 
ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 
RESPONSABLE ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 
Gestión del Alcance 
Director del 
Proyecto 
Carta de 
Definición del 
Proyecto 
Juicio Experto 
Registro de 
Requisitos 
del Proyecto 
Reuniones 
Entrevista al Cliente 
Equipo de Trabajo 
Registro de 
Interesados del 
Proyecto 
Cuestionarios al 
Cliente 
Listas de Verificación 
al Cliente 
Grupos Focales 
 
Fuente: elaboración propia, 2015. 
 
4.4.2.2.1 Descripción del procedimiento: registrar requisitos del proyecto 
a. Realizar una reunión con el equipo de trabajo  
b. Revisar carta de definición del proyecto 
c. Compartir el registro de interesados del proyecto con el equipo de trabajo 
d. Definir herramientas para recopilación de requisitos del cliente e interesados 
e. Recolectar requisitos del cliente y registrarlos según plantilla incluyendo: 
información general del proyecto, nombre y tipo de requisito, estado actual, 
importancia, prioridad y dependencias del requisito 
f. Codificar requisitos  
g. Agregar notas o comentarios 
h. Agregar firma del director del proyecto y fecha 
i. Conglomerar todos los registros de los requisitos 
 
Plantilla: Refiérase a la plantilla “Registrar Requisitos del Proyecto” en el apéndice I.  
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4.4.2.3 Proceso: registrar los entregables del proyecto 
Tabla 4.24 Características del proceso para registrar los entregables del proyecto 
ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 
RESPONSABLE ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 
Gestión del 
Alcance 
 
Director del 
Proyecto 
Registro de 
Requisitos del 
Proyecto 
Registro Históricos Registro de 
Entregables 
del Proyecto 
Equipo de 
Trabajo 
Juicio Experto 
 
Fuente: elaboración propia, 2015. 
 
4.4.2.3.1 Descripción del procedimiento: registrar entregables del proyecto 
 
a. Realizar reunión con el equipo de trabajo  
b. Revisar registro de requisitos del proyecto 
c. Definir herramientas para recopilación de requisitos del cliente e interesados 
d. Identificar entregables por medio del análisis de requisitos con base en la 
experiencia del equipo de trabajo 
e. Registrar los entregables según plantilla incluyendo: información general del 
proyecto, código, nombre, descripción del entregable, requisitos precedente, 
requisito dependiente, criterio de aceptación del entregable 
f. Agregar notas o comentarios 
g. Agregar firma del director del proyecto y fecha 
h. Conglomerar todos los entregables 
 
Plantilla: Refiérase a la plantilla “Registrar Entregables del Proyecto” en el apéndice 
J. 
 
  
186 
 
4.4.2.4 Proceso: definir el alcance del proyecto 
Tabla 4.25 Características del proceso para definir el alcance del proyecto 
ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 
RESPONSABLE ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 
Gestión del 
Alcance 
 
Director del 
Proyecto 
Carta de 
Definición del 
Proyecto 
Registro Históricos 
Definición del 
Alcance del 
Proyecto 
 
Registro de 
Interesados del 
Proyecto 
 
Equipo de Trabajo 
Registro de 
Requisitos del 
Proyecto 
Juicio Experto 
  
Registro de 
Entregables del 
Proyecto 
 
 
Fuente: elaboración propia, 2015. 
 
4.4.2.4.1 Descripción del procedimiento: definir el alcance del proyecto 
 
a. Realizar reunión con el equipo de trabajo 
b. Revisar carta de definición del proyecto 
c. Revisar registro de interesados del proyecto 
d. Revisar registro de requisitos del proyecto 
e. Revisar registro de entregables del proyecto 
f. Elaborar una descripción detallada del producto final 
g. Definir criterios de aceptación del producto 
h. Definir criterios de exclusiones y restricciones del proyecto  
i. Registrar los entregables según plantilla incluyendo: información general del 
proyecto, código del entregable, nombre y descripción del entregable, código 
y nombre de requisitos, criterio de aceptación del entregable, exclusiones, y 
restricciones del proyecto 
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j. Agregar: 
i.  Notas o comentarios 
ii. Firma de aprobación del cliente  
iii. Firma de conformidad del director del proyecto y fecha 
 
Plantilla: Refiérase a la plantilla “Definir el Alcance del Proyecto” en el apéndice K. 
 
  
188 
 
4.4.2.5 Proceso: crear la Estructura de Desglose de Trabajo EDT 
Tabla 4.26 Características proceso para crear la Estructura de Desglose de Trabajo EDT 
ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 
RESPONSABLE ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 
Gestión del Alcance 
 
Director del Proyecto 
Registro de 
Requisitos del 
Proyecto 
Registro Históricos 
Estructura de 
Desglose de 
Trabajo del 
Proyecto 
 
Registro de 
Entregables del 
Proyecto 
 
 Equipo de Trabajo 
Definición del 
Alcance del 
Proyecto 
Juicio Experto 
 
Fuente: elaboración propia, 2015. 
 
4.4.2.5.1 Descripción del procedimiento: crear la Estructura de Desglose de 
Trabajo EDT 
a. Realizar reunión con el equipo de trabajo 
b. Revisar: 
i. Registro de requisitos del proyecto 
ii. Registro de entregables del proyecto 
iii. Definición del alcance del proyecto 
c. Estructurar y organizar la EDT  
d. Descomponer los niveles superiores de la EDT en componentes detallados de 
nivel inferior (paquetes de trabajo) con base en criterio experto 
e. Codificar los componentes de la EDT 
f. Verificar que el grado de descomposición de los entregables sea adecuado 
g. Agregar: 
i.  Notas o comentarios 
ii. Firma de aprobación del cliente  
iii. Firma de conformidad del director del proyecto y fecha 
Plantilla: Refiérase a la plantilla “Crear Estructura de Desglose de Trabajo EDT” en 
el apéndice L.  
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4.4.2.6 Proceso: estimar las actividades del proyecto 
Tabla 4.27 Características del proceso para estimar las actividades del proyecto 
ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 
RESPONSABLE ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 
Gestión del 
Tiempo 
 
Director del 
Proyecto 
Definición del 
Alcance del 
Proyecto 
Registro Históricos 
Estimación de 
las Actividades 
del Proyecto 
Equipo de Trabajo 
Estructura de 
Desglose de 
Trabajo del 
Proyecto 
Juicio Experto 
 
Fuente: elaboración propia, 2015. 
 
4.4.2.6.1 Descripción del procedimiento: estimar las actividades del proyecto 
 
a. Realizar reunión con el equipo de trabajo 
b. Revisar: 
i. Definición del alcance del proyecto 
ii. Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) del proyecto 
c. Realizar, en conjunto con los miembros del equipo de trabajo, el proceso para 
definir las actividades que conforman los entregables 
d. Determinar la secuencia de las actividades 
e. Registrar las actividades según plantilla incluyendo: información general del 
proyecto, código del entregable, nombre y descripción del entregable, código 
y nombre de actividades y  responsable de la actividad  
f. Calcular tiempos con base en registros históricos 
g. De no existir registros históricos se recomienda la aplicación de un PERT y 
junto a los miembros de equipo de trabajo del proyecto realizar captura de las 
horas más probables, optimistas y pesimistas, para luego aplicar la siguiente 
fórmula: 
i. Te = (TM + 4To + Tp)/ 6 donde, 
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ii. Te= Tiempo estimado. 
iii. TM= Tiempo más probable 
iv. To= Tiempo optimista 
v. Tp= Tiempo pesimista. 
h. Agregar: 
i. Notas ó comentarios 
ii. Firma de aprobación del cliente  
iii. Firma de conformidad del director del proyecto y fecha 
 
Plantilla: Refiérase a la plantilla “Registro de Actividades del Proyecto” en el apéndice 
N. 
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4.4.2.7 Proceso: desarrollar el cronograma del proyecto 
Tabla 4.28 Características del proceso para desarrollar el cronograma del proyecto 
ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 
RESPONSABLE ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 
Gestión del Tiempo  
Director del 
Proyecto 
Estimación de las 
Actividades del 
Proyecto 
Juicio Experto 
Cronograma del 
Proyecto 
 
Fuente: elaboración propia, 2015. 
 
4.4.2.7.1 Descripción del procedimiento: desarrollar el cronograma del proyecto 
a. Revisar la estimación de las actividades del proyecto (director del proyecto) 
b. Enlistar los entregables y las actividades que lo componen en orden secuencial 
c. Asociar recursos a las actividades 
d. Registrar las actividades según plantilla incluyendo: información general del 
proyecto, código, nombre,  tipo responsable de la actividad 
e. Con base en el cálculo del tiempo efectuado en la estimación de las 
actividades, se define fecha de inicio y finalización de la actividad. Se 
recomienda realizar este proceso en un programa informático adecuado y 
construir un gráfico de GANTT para mayor comprensión del cronograma, así 
como también el incluir tiempos de holgura a cada actividad 
f. Calcular esfuerzo aplicado 
g. Calcular tiempo faltante para efectos de reportes 
h. Calcular tiempos históricos 
i. Prever las actividades de aseguramiento de la calidad en el cronograma 
j. Agregar: 
i. Notas o comentarios 
ii. Firma de aprobación del cliente  
iii. Firma de conformidad del director del proyecto y fecha 
Plantilla: Refiérase a la plantilla “Desarrollar el Cronograma del Proyecto” en el 
apéndice O.  
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4.4.2.8 Proceso: determinar presupuesto del proyecto 
 
Tabla 4.29 Características del proceso para determinar presupuesto del proyecto 
ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 
RESPONSABLE ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 
Gestión del Costo  
Director del 
Proyecto 
Estimación de las 
Actividades del 
Proyecto 
Juicio Experto 
Presupuesto 
del Proyecto 
Plan de Riesgos 
Análisis de Reservas y 
Contingencias 
 
Fuente: elaboración propia, 2015. 
 
4.4.2.8.1 Descripción del procedimiento: determinar presupuesto del proyecto 
a. Revisar la estimación de las actividades del proyecto y el plan de riesgos del 
proyecto (director del proyecto) 
b. Enlistar los entregables y las actividades que lo componen en orden secuencial 
c. Rellenar la plantilla correspondiente al presupuesto incluyendo: información 
general del proyecto, código, nombre y tipo de actividad  
d. Calcular costos asociados de trabajo (horas), materiales (unidades), costos 
indirectos (por ejemplo: gastos administrativos), imprevistos, reservas de 
contingencias y mitigación de riesgos para cada actividad 
e. Totalizar el costo de cada actividad particular 
f. Totalizar el costo total de las actividades 
g. Agregar: 
i. Notas o comentarios 
ii. Firma de aprobación del cliente 
iii. Firma de conformidad del director del proyecto y fecha 
 
Plantilla: Refiérase a la plantilla “Determinar Presupuesto del Proyecto” en el apéndice 
P.  
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4.4.2.9 Proceso: planificar la gestión de la calidad 
Tabla 4.30 Características del proceso para planificar la gestión de la calidad 
ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 
RESPONSABLE ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 
Gestión de la 
Calidad 
 
Director del 
Proyecto 
Definición del 
Alcance del 
Proyecto 
Juicio Experto 
Plan de Gestión 
de la Calidad 
del Proyecto 
Estimación de las 
Actividades del 
Proyecto 
Reuniones 
 
Fuente: elaboración propia, 2015. 
 
4.4.2.9.1 Descripción del procedimiento: planificar la gestión de la calidad 
a. Revisar la definición del alcance y la estimación de las actividades del 
proyecto (director del proyecto) 
b. Enlistar los entregables y las actividades que lo componen en orden secuencial 
c. Definir criterios de calidad para cada actividad 
d. Definir el responsable de realizar el aseguramiento de la calidad 
e. Definir el responsable de realizar el control de la calidad 
f. Seleccionar los entregables a los que se les va a realizar el aseguramiento y el 
control de la calidad 
g. Definir la fecha y herramientas para realizar el aseguramiento de la calidad y 
el control de la calidad 
h. Actualizar el cronograma para incluir actividades de aseguramiento y control 
de la calidad 
i. Rellenar la plantilla correspondiente a la planificación de la gestión de la 
calidad del proyecto incluyendo: información general del proyecto, criterios 
de aceptación de los entregables, actividades de aseguramiento de la calidad 
y actividades de control de la calidad 
j. Agregar: 
i. Notas o comentarios 
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ii. Firma de aprobación del cliente  
iii. Firma de conformidad del director del proyecto y fecha 
 
Plantilla: Refiérase a la plantilla “Planificar la Gestión de la Calidad” en el apéndice Q. 
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4.4.2.10 Proceso: planificar la gestión del los recursos humanos 
 
Tabla 4.31 Características del proceso para planificar la gestión del los recursos humanos 
ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 
RESPONSABLE ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 
Gestión de los 
Recursos 
Humanos 
 
Director del 
Proyecto 
Plan de 
Dirección del 
Proyecto 
Organigrama 
Plan de 
Gestión de 
los 
Recursos 
Humanos 
del 
Proyecto 
Estimación de 
las 
Actividades 
del Proyecto 
Reuniones 
 
Fuente: elaboración propia, 2015. 
 
4.4.2.10.1 Descripción del procedimiento: planificar la gestión del los recursos 
humanos 
a. Revisar el Plan de Dirección del Proyecto y la estimación de las actividades 
del proyecto (director del proyecto) 
b. Revisar la cantidad de roles que requiere el proyecto para cada actividad 
c. Utilizar el juicio experto para diseñar un organigrama para cada role detectado 
d. Rellenar la plantilla correspondiente a la planificación de la gestión de los 
recursos humanos del proyecto incluyendo: información general del proyecto, 
roles, niveles de autoridad y responsabilidad para cada role 
e. Agregar el organigrama diseñado 
f. Agregar: 
i. Notas o comentarios 
ii. Firma de aprobación del cliente  
iii. Firma de conformidad del director del proyecto y fecha 
Plantilla: Refiérase a la plantilla “Planificar la Gestión del los Recursos Humanos” en 
el apéndice R. 
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4.4.2.11 Proceso: gestionar las comunicaciones del proyecto 
 
Tabla 4.32 Características del proceso para gestionar las comunicaciones del proyecto 
ÁREA DE 
CONOCIMIENT
O 
RESPONSABL
E 
ENTRADA
S 
HERRAMIENTA
S 
SALIDAS 
Gestión de las 
Comunicaciones 
 
Director del 
Proyecto 
Registro de 
los 
Interesados 
del Proyecto 
Medios 
Tecnológicos de 
Comunicación 
Plan de Gestión 
de las 
Comunicacione
s del Proyecto 
Equipo de 
Trabajo 
Reuniones 
 
Fuente: elaboración propia, 2015. 
 
4.4.2.11.1 Descripción del procedimiento: gestionar las comunicaciones del 
proyecto  
a. Realizar reunión con el Equipo de Trabajo del Proyecto 
b. Revisar el Registro de los Interesados del proyecto 
c. Coordinar con el cliente y el equipo de trabajo la frecuencia de las 
comunicaciones, reportes y medios de comunicación 
d. Rellenar la plantilla correspondiente a la planificación de la gestión de las 
comunicaciones del proyecto incluyendo: información general del proyecto, 
medios de comunicación y periodicidad establecida para: acuerdos, reportes, 
informes y planes del proyecto 
e. Agregar: 
i. Notas o comentarios 
ii. Firma de aprobación del cliente  
iii. Firma de conformidad del director del proyecto y fecha 
Plantilla: Refiérase a la plantilla “Gestionar las Comunicaciones del Proyecto” en el 
apéndice S. 
Plantilla: Refiérase a la plantilla “Minuta de Reuniones” en el apéndice T.  
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4.4.2.12 Proceso: identificar los riesgos del proyecto 
Tabla 4.33 Características del proceso para identificar los riesgos del proyecto 
ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 
RESPONSABLE ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 
Gestión de los 
Riesgos 
Director del 
Proyecto 
Carta de Definición 
del Proyecto Técnicas para la 
Identificación de 
Riesgos 
Plan de 
Gestión de 
Riesgos del 
Proyecto 
Registro de los 
Interesados del 
proyecto 
Plan de Dirección 
del Proyecto 
Registro Históricos 
Equipo de Trabajo 
Definición del 
Alcance del 
Proyecto 
Juicio Experto 
Estimación de las 
Actividades del 
Proyecto 
Plan de Gestión de 
las 
Comunicaciones 
del Proyecto 
Reuniones 
 
Fuente: elaboración propia, 2015. 
 
4.4.2.12.1 Descripción del procedimiento: identificar los riesgos del proyecto  
a. Realizar reunión con el Equipo de Trabajo del Proyecto 
b. Revisar: 
i. Carta de definición del proyecto 
ii. Registro de los Interesados del proyecto 
iii. Plan de dirección del proyecto 
iv. Definición del alcance del proyecto 
v. Estimación de las actividades del Proyecto 
vi. Plan de gestión de las comunicaciones del proyecto 
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b. Verificar históricos de riesgos para cada actividad 
c. Utilizar el juicio experto para identificar los riesgos para cada actividad 
c. Para los riesgos identificados, analizar cualitativa con base en la matriz de 
probabilidad e impacto 
d. Rellenar la plantilla correspondiente a la planificación de la gestión de los 
riesgos del proyecto incluyendo:  
i. Información general del proyecto,  
ii. Amenazas u oportunidades 
iii. Categoría del riesgo 
iv. Prioridad 
v. Disparador 
vi. Respuesta al riesgo 
vii. Plan de acción a ejecutar para cada riesgo 
viii. Propietario del riesgo 
e. Agregar: 
i. Notas o comentarios 
ii. Firma de aprobación del cliente  
iii. Firma de conformidad del director del proyecto y fecha 
 
 
Plantilla: Refiérase a la plantilla “Identificar los Riesgos del Proyecto” en el apéndice 
U. 
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4.4.3 Grupo de procesos de ejecución 
 
De acuerdo con la guía del PMBOK®-Quinta Edición, los grupos de procesos de 
ejecución constan de aquellos procesos y actividades o tareas requeridas para ejecutar el 
trabajo estipulado en el plan de dirección del proyecto con el fin de cumplir las 
especificaciones del mismo y los objetivos establecidos en la fase anterior (PMI, 2013). 
 
El grupo de proceso de ejecución del estándar está compuesto cuatro (4) procesos los 
cuales se detallan a continuación: 
 
 
Figura 4.14 Grupos de procesos de ejecución 
Fuente: elaboración propia con base en Project Management Institute PMI. Guía de los 
Fundamentos para la Dirección de Administración de Proyecto (PMBOK®-Quinta Edición). 
Pennsylvania: Project Managemente Institute Inc., 2013. 
 
 
  
Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto
Realizar el Aseguramiento de la Calidad del 
Proyecto
Desarrollar el Equipo de Trabajo del Proyecto
Gestionar a los Interesados del Proyecto
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4.4.3.1 Proceso: dirigir y gestionar el trabajo del proyecto 
Tabla 4.34 Características del proceso para dirigir y gestionar el trabajo del proyecto 
ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 
RESPONSABLE ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 
Gestión de la 
Integración 
Director del 
Proyecto 
Plan de 
Dirección 
del Proyecto 
Juicio Experto 
Actualización 
al Plan de 
Dirección del 
Proyecto 
Activos de 
los Procesos 
de la 
Organización 
Sistema de 
Administración de 
Proyectos 
Entregables 
Solicitud de 
Cambios 
Aprobados 
Reuniones 
Solicitud de 
Cambios 
 
Fuente: elaboración propia, 2015. 
 
4.4.3.1.1 Descripción del procedimiento: dirigir y gestionar el trabajo del 
proyecto  
a. Realizar reunión con el Equipo de Trabajo del Proyecto 
b. Revisar: 
i. Plan de dirección del proyecto 
ii. Activos de los procesos de la organización 
iii. Solicitud de cambios 
c. Comunicar al equipo de trabajo y a los interesados, el inicio de la ejecución y 
a los interesados 
d. Rellenar la plantilla correspondiente a la dirección y gestión del equipo de 
trabajo del proyecto incluyendo:  
i. Información general del proyecto 
ii. Códigos y nombre de los entregables 
iii. Códigos y nombres de las actividades 
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iv. Asignación de responsables a las actividades 
v. Fechas de inicio y finalización de las actividades 
vi. Tiempo estimado para cada actividad 
vii. Esfuerzo aplicado  (actividad de control) 
viii. Faltante de horas para completar la actividad (actividad de control) 
e. agregar: 
i. Notas o comentarios 
ii. Firma de aprobación del cliente  
iii. Firma de conformidad del director del proyecto y fecha 
f. Brindar instrucciones al equipo de trabajo en temas referentes a: 
i. Calidad esperada de los entregables  
ii. Gestión de las comunicaciones 
iii. Gestión de los riesgos 
iv. Metodología para avances e informes 
v. Solicitudes de cambios 
g. Enviar lista de actividades a cada miembro del equipo de trabajo 
h. Gestionar el equipo de trabajo a partir de este proceso 
 
Plantilla: Refiérase a la plantilla “Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto” en el 
apéndice V. 
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4.4.3.2 Proceso: realizar el aseguramiento de calidad del proyecto 
 
Tabla 4.35 Características del proceso para realizar el aseguramiento de calidad del 
proyecto 
ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 
RESPONSABLE ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 
Gestión de la 
Calidad 
 
Equipo de 
Trabajo 
Plan de 
Gestión de los 
Recursos 
Humanos 
Técnicas para la 
Administración y 
Control de la Calidad 
Reporte de 
Avance 
Cronograma Auditorías de Calidad 
Solicitud 
de 
Cambios 
 
Fuente: elaboración propia, 2015. 
 
4.4.3.2.1 Descripción del procedimiento: realizar el aseguramiento de calidad del 
proyecto 
 
a. La personas asignadas al aseguramiento de la calidad, realizan este proceso 
b. Realizar una auditoría y verificar que el producto final sea el correcto y 
cumpla la descripción del proyecto en el plan de administración del proyecto 
c. Verificar el buen uso de los materiales, que la personas estén asignadas 
correctamente a cada actividad, las correctas y buen uso de las herramientas 
de trabajo 
d. Realizar la solicitud de cambios en caso de cambiar algún aspecto del 
aseguramiento de la calidad 
e. Rellenar la plantilla correspondiente al informe de avance del proyecto 
incluyendo:  
i. Información general del proyecto 
ii. Códigos, nombre y descripción de los entregables 
iii. Fecha de entrega de los entregables 
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iv. Porcentaje de avance del entregable 
v. Estado de avance del entregable en función de: No iniciado, 
cancelado, congelado, en progreso, atrasado 
vi. Requerimiento de cambio: Sí/No 
vii. Descripción del cambio 
f. Agregar: 
i. Notas o comentarios 
ii. Firma de aprobación del cliente  
iii. Firma de conformidad del director del proyecto y fecha 
iv. Se completa la plantilla de solicitud de cambios (si aplica) 
v. Enviar informe de avance al director del proyecto 
 
Plantilla: Refiérase a la plantilla “Informe de Avance” en el apéndice W. 
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4.4.3.3 Proceso: desarrollar el equipo de trabajo del proyecto 
Tabla 4.36 Características del proceso para desarrollar el equipo de trabajo del proyecto 
ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 
RESPONSABLE ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 
Gestión de los 
Recursos Humanos 
Director del 
Proyecto 
Plan de Dirección 
del Proyecto 
Entrenamientos y 
Capacitaciones 
Desarrollar el 
Equipo de Trabajo 
del Proyecto 
Estimación de las 
Actividades del 
Proyecto 
Reuniones Personales 
Cronograma 
Reconocimientos y 
Premios 
 
Fuente: elaboración propia, 2015. 
 
4.4.3.3.1 Descripción del procedimiento: desarrollar el equipo de trabajo del 
proyecto 
a. Revisar (director del proyecto): 
i. Plan de Dirección del Proyecto  
ii. Estimación de las actividades del proyecto 
iii. Cronograma 
b. Para cada miembro del equipo de trabajo, el Director del proyecto define en 
una plantilla: 
i. Información general del proyecto 
ii. Necesidades de capacitación 
iii. Reconocimientos y premios 
iv. Regulaciones, estándares y políticas 
v. Normas de Salud Ocupacional 
c. Agregar: 
i. Notas o comentarios 
ii. Firma de aprobación del cliente  
iii. Firma de conformidad del Director del Proyecto y fecha 
Plantilla: Refiérase a la plantilla “Plan de desarrollo del Equipo de Trabajo del 
Proyecto” en el apéndice X.  
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4.4.3.4 Proceso: gestionar a los interesados del proyecto 
 
Tabla 4.37 Características del proceso para gestionar a los interesados del proyecto 
ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 
RESPONSABLE ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 
Gestión de los 
Interesados 
 
Director del 
Proyecto 
Registro de 
Interesados del 
Proyecto 
Métodos de 
Comunicación 
Registro de 
Incidentes 
 
Plan de Gestión 
de las 
Comunicaciones 
del Proyecto 
Habilidades 
Interpersonales 
Actualizaciones 
al Plan de 
Dirección del 
Proyecto y planes 
Subsidiarios 
 
Equipo de 
Trabajo 
Registro de 
Cambios 
Habilidades de 
Gestión 
Solicitudes de 
Cambios 
 
Fuente: elaboración propia, 2015. 
 
4.4.3.4.1 Descripción del procedimiento: gestionar a los interesados del proyecto 
a. Gestionar en conjunto con el equipo de trabajo (director del proyecto): 
i. Registro de los interesados del proyecto  
ii. Plan de gestión de las comunicaciones del proyecto 
iii. Registro de cambios 
b. Gestionar las expectativas e inquietudes de los interesados en cada fase o 
etapa del proyecto usando habilidades interpersonales y de gestión 
c. Aclarar y resolver cualquier incidente que ha sido identificado 
d. Realizar las actualizaciones al Plan de Dirección del Proyecto y planes 
subsidiarios 
e. Completar la plantilla de solicitud de cambios (si aplica) 
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4.4.4 Grupo de procesos de monitoreo y control del proyecto 
 
El grupo de procesos de monitoreo y control del proyecto son todos aquellos procesos 
que logran monitorear, analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto. Esto se 
realiza con el fin de identificar áreas en las que el proyecto requiera cambios y mejoras.  
El principal beneficio de estos procesos radica que el proyecto se mide y se analiza 
en intervalos regulares de tiempo y como consecuencia, en eventos adecuados o condiciones 
de excepción presentadas, con el objetivo de identificar variaciones respecto al Plan de 
Dirección del Proyecto.  
 
El grupo de proceso de monitoreo y control del estándar está compuesto por seis (6) 
procesos los cuales se detallan a continuación: 
 
 
Figura 4.15 Grupos de procesos de monitoreo y control del proyecto 
Fuente: elaboración propia con base en Project Management Institute PMI. Guía de los 
Fundamentos para la Dirección de Administración de Proyecto (PMBOK®-Quinta Edición). 
Pennsylvania: Project Managemente Institute Inc., 2013.  
Desarrollar el Monitoreo y Control del Proyecto
Desarrollar el Control Integrado de Cambios
Desarrollar el Control del Cronograma del 
Proyecto
Desarrollar el Control de Costos del Proyecto
Desarrollar el Control de Calidad del Proyecto
Desarrollar el Control y Seguimiento de Riesgos 
del Proyecto
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4.4.4.1 Proceso: desarrollar el monitoreo y control del proyecto 
Tabla 4.38 Características del proceso para desarrollar el monitoreo y control del 
proyecto 
ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 
RESPONSABLE ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 
Gestión de la 
Integración 
Director del 
Proyecto 
Plan de Dirección 
del Proyecto 
Juicio Experto 
Monitoreo y 
Control del 
Proyecto 
Estimación de las 
Actividades del 
Proyecto Técnicas de Análisis 
Cronograma 
Presupuesto 
Sistemas Informáticos 
de Administración de 
Proyectos 
Reporte de Avance 
Reuniones 
Plan de 
Comunicaciones 
Plan de Riesgos Auditorias 
Reporte de Alertas 
del Proyecto 
Inspecciones 
 
Fuente: elaboración propia, 2015. 
 
4.4.4.1.1 Descripción del procedimiento: desarrollar el monitoreo y control del 
proyecto 
a. El director del proyecto revisa: 
i. Plan de Dirección del Proyecto  
ii. Estimación de las actividades del proyecto 
iii. Cronograma 
iv. Presupuesto 
v. Reporte de avance 
vi. Plan de comunicaciones 
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vii. Plan de riesgos del proyecto 
viii. Reporte de alertas del proyecto 
b. Analizar el estado actual del proyecto con base en cada uno de los planes 
subsidiarios que componen el Plan de Dirección del Proyecto 
c. Rellenar la plantilla correspondiente al monitoreo y control del proyecto 
incluyendo:  
i. Información general del proyecto 
ii. Resultados esperados 
iii. Desviaciones detectadas 
iv. Posibles riesgos detectados:    
v. Acciones correctivas recomendadas:  
vi. Acciones preventivas recomendadas:    
d. Agregar: 
i. Notas o comentarios 
ii. Firma de aprobación del cliente  
iii. Firma de conformidad del Director del Proyecto y fecha 
e. Completar la plantilla de solicitud de cambios en caso de que se requiera algún 
cambio 
f. Actualizar los planes subsidiarios del proyecto 
 
Plantilla: Refiérase a la plantilla “Monitoreo y Control del Proyecto” en el apéndice Y. 
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4.4.4.2 Proceso: desarrollar el control integrado de cambios 
Tabla 4.39 Características del proceso para desarrollar el control integrado de cambios 
ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 
RESPONSABLE ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 
Gestión de la 
Integración 
 
Director del 
Proyecto 
Plan de 
Dirección del 
Proyecto 
Juicio Experto 
Actualizar 
Plan de 
Dirección del 
Proyecto 
Solicitud de 
Cambios 
Reuniones 
Actualizar 
Solicitud de 
Cambios 
 
Fuente: elaboración propia, 2015. 
 
4.4.4.2.1 Descripción del procedimiento: control integrado de cambios 
 
a. El director del proyecto revisa: 
i. Plan de Dirección del Proyecto  
ii. Solicitud de Cambio  
b. Analizar el origen y razones de la solicitud de cambio 
c. Analizar el impacto del cambio en el proyecto (director de proyecto) 
d. Rechazar o acepta del cambio (director de proyecto) 
e. Actualizar la plantilla “Solicitud de cambio” con la decisión del director de 
proyecto 
f. Si el cambio se acepta, actualizar el plan de Dirección del Proyecto y sus 
planes subsidiarios, así como el cronograma del proyecto 
g. Agregar: 
i. Notas o comentarios 
ii. Firma de aprobación del cliente  
iii. Firma de conformidad del director del proyecto y fecha 
Plantilla: Refiérase a la plantilla “Control Integrado de Cambios” en el apéndice Z. 
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4.4.4.3 Proceso: desarrollar el control del cronograma del proyecto 
Tabla 4.40 Características del proceso para desarrollar el control del cronograma del 
proyecto 
ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 
RESPONSABLE ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 
Gestión del Tiempo 
Director del 
Proyecto 
Plan de 
Dirección del 
Proyecto 
Revisiones 
Actualización al 
Plan de Dirección 
del Proyecto 
Cronograma 
Programas Informáticos de 
Administración de 
Proyectos 
Actualización al 
Cronograma del 
proyecto 
Registro de 
Cambios 
Técnicas de Optimización 
de Recursos 
Actualizar Solicitud 
de Cambios 
 
Fuente: elaboración propia, 2015. 
 
4.4.4.3.1 Descripción del procedimiento: desarrollar el control del cronograma 
del proyecto 
a. El director del proyecto revisa: 
i. Plan de Dirección del Proyecto 
ii. Cronograma 
iii. Registro de cambios 
b. Con ayuda de programa informático de administración de proyectos hacer 
seguimiento de las fechas planificadas en comparación con fechas reales y 
detectar desviaciones en el avance del proyecto 
c. Utilizar técnicas de optimización de recursos para comprimir el cronograma 
en caso de ser necesario 
d. Actualizar el Plan de Dirección del Proyecto 
e. Actualizar el Cronograma del proyecto  
f. Completar la plantilla de solicitud de cambios en caso de ser necesario 
g. Comunicar al equipo la actualización del cronograma 
Plantilla: Refiérase a la plantilla “Reporte de Avance de Monitoreo del Equipo de 
Trabajo del Proyecto” en el apéndice AA.  
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4.4.4.4 Proceso: desarrollar el control de costos del proyecto 
Tabla 4.41 Características del proceso para desarrollar el control de costos del proyecto 
ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 
RESPONSABLE ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 
Gestión de los 
Costos 
Director del 
Proyecto 
Plan de 
Dirección del 
Proyecto 
Técnica de Valor 
Ganado 
Actualización al 
Plan de 
Dirección del 
Proyecto 
Presupuesto 
Programas Informáticos 
de contabilidad para el 
Control del Presupuesto 
Actualización al 
Presupuesto del 
proyecto 
Solicitud de 
Cambios 
Análisis de Reservas 
Actualizar 
Solicitud de 
Cambios 
 
Fuente: elaboración propia, 2015. 
 
4.4.4.4.1 Descripción del procedimiento: desarrollar el control de costos del 
proyecto 
a. El director del proyecto revisa: 
i. Plan de Dirección del Proyecto 
ii. Presupuesto 
iii. Solicitud de cambios 
b. Ejecutar las actividades para el control de costos del proyecto según se 
estipularon en el cronograma 
c. Utilizar la técnica de valor ganado y utilizar programas informáticos de 
contabilidad para realizar el proceso de control de costos del proyecto 
d. Comunicar al director de proyectos la necesidad de aplicar un plan de 
respuesta al riesgo presentado 
e. Rellenar la plantilla correspondiente al control de costos del proyecto 
incluyendo:  
212 
 
i. Información general del proyecto 
ii. Nombre del rubro de costo 
iii. Tipo: aumento/disminución 
iv. Categoría del rubro: prevención/mitigación/corrección 
v. Costo del rubro  
vi. Costo total del rubro del costo  
f. Agregar: 
i. Notas o comentarios 
ii. Firma de aprobación del cliente  
iii. Firma de conformidad del director del proyecto y fecha 
 
Plantilla: Refiérase a la plantilla “Control y Seguimiento del Presupuesto del Proyecto” 
en el apéndice BB. 
 
Plantilla: Refiérase a la plantilla “Valor Ganado del Proyecto” en el apéndice CC. 
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4.4.4.5 Proceso: desarrollar el control de calidad del proyecto 
Tabla 4.42 Características del proceso para desarrollar el control de calidad del proyecto 
ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 
RESPONSABLE ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 
Gestión de la 
Calidad 
 
Director del 
Proyecto 
Plan de 
Dirección del 
Proyecto 
Juicio Experto 
Actualizar 
Plan de 
Dirección del 
Proyecto 
 
Plan de 
Gestión de la 
Calidad del 
Proyecto 
Inspecciones 
Actualización 
al Plan de 
Gestión de la 
Calidad del 
Proyecto 
 
Equipo de 
Trabajo 
Métricas de 
Calidad 
Revisión de 
Solicitudes de 
Cambio Aprobadas 
Mediciones 
del Control 
de Calidad 
 
Fuente: elaboración propia, 2015. 
 
4.4.4.5.1 Descripción del procedimiento: desarrollar el control de calidad del 
proyecto 
a. El director del proyecto revisa: 
i. Plan de dirección del proyecto 
ii. Plan de gestión de la calidad del proyecto 
iii. Métricas de calidad 
b. Ejecutar las actividades para el control de la calidad según se estipularon en 
el cronograma 
c. Identificar los cambios necesarios para asegurara la calidad del proyecto 
d. Completar plantilla de solicitud de cambios si aplica algún cambio 
e. Rellenar la plantilla correspondiente al reporte de avance del proyecto 
incluyendo:  
i. información general del proyecto 
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ii. Código y nombre de entregables 
iii. Código, nombre y tipo de actividades 
iv. Fechas de inicio y finalización de la actividad 
v. Tiempo estimado 
vi. Esfuerzo realizado 
vii. Si la actividad dispara algún riesgo 
viii. Comentarios  
f. Se agrega: 
i. Notas o comentarios 
ii. Firma de aprobación del cliente  
iii. Firma de conformidad del director del proyecto y fecha 
 
Plantilla: Refiérase a la plantilla “Solicitud de Cambios del Proyecto” en el apéndice Z. 
 
Plantilla: Refiérase a la plantilla “Reporte de Avance del Proyecto” en el apéndice W. 
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4.4.4.6 Proceso: desarrollar el control y seguimiento de riesgos del proyecto 
Tabla 4.43 Características del proceso para desarrollar el control y seguimiento de riesgos 
del proyecto 
ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 
RESPONSABLE ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 
Gestión de los Riesgos Equipo de Trabajo 
Plan de 
Dirección del 
Proyecto 
Auditorías de Riesgos 
Actualización 
al Plan de 
Dirección del 
Proyecto 
Plan de 
Gestión de 
Riesgos 
Técnicas de 
Valoración de Riesgos 
Cualitativos 
Reporte de 
Avance del 
proyecto 
Registro de 
Riesgos del 
Proyecto 
Técnicas de 
Valoración de Riesgos 
Cuantitativos 
Actualizar 
Solicitud de 
Cambios 
 
Fuente: elaboración propia, 2015. 
 
4.4.4.6.1 Descripción del procedimiento: desarrollar el control y seguimiento de 
riesgos del proyecto 
g. La persona responsable de realizar el control de riesgos revisa: 
i. Plan de dirección del proyecto 
ii. Plan de gestión de riesgos del proyecto 
iii. Registro de Riesgos del proyecto 
h. Ejecutar las actividades para el control de los riesgos del proyecto según se 
estipularon en el cronograma 
i. Verificar si se está presentando algún riesgo en alguna actividad 
j. Comunicar al director de proyectos la necesidad de aplicar un plan de 
respuesta al riesgo presentado 
k. Rellenar la plantilla correspondiente al control y seguimiento de los riesgos 
del proyecto incluyendo:  
i. Información general del proyecto 
ii. Código y nombre del riesgo 
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iii. Código, nombre y tipo de actividad que afecta el riesgo 
iv. Prioridad 
v. Disparador del riesgo 
vi. Respuesta al riesgo 
vii. Propietario del riesgo 
viii. Plan de acción 
ix. Estado actual del riesgo en función del plan de acción: aplicado/no 
aplicado 
l. Agregar: 
i. Notas o comentarios 
ii. Firma de aprobación del cliente  
iii. Firma de conformidad del director del proyecto y fecha 
m. Remitir al director de proyecto reporte de avance del proyecto 
 
 
Plantilla: Refiérase a la plantilla “Registro de Riesgos del Proyecto” en el apéndice EE. 
 
Plantilla: Refiérase a la plantilla “Control y Seguimiento de Riesgos del Proyecto” en el 
apéndice FF. 
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4.4.5 Grupo de procesos de cierre del proyecto 
 
El proceso de cierre del proyecto se culmina con la entrega y aprobación final del 
cliente de cada entregable estipulado en el proyecto.  
 
El propósito de este proceso es realizar un cierre formal de verificación del 
cumplimiento de los objetivos del proyecto y medir los criterios de éxito cumplidos.  
 
Algunas actividades que se pueden dar en DiCommerC S.A. como parte de este 
proceso son: archivar la documentación del proyecto, hacer pagos finales a proveedores, 
subcontratistas y miembros del equipo de trabajo, realizar reuniones de evaluación del 
desempeño del proyecto,  registrar lecciones aprendidas y realizar recomendaciones al cliente 
para el mantenimiento y operación del curso. 
 
El grupo de procesos de cierre del estándar está compuesto un (1) proceso general el 
cual se detalla a continuación: 
 
 
 
 
Figura 4.16 Grupos de procesos de cierre del proyecto 
Fuente: elaboración propia con base en Project Management Institute PMI. Guía de los 
Fundamentos para la Dirección de Administración de Proyecto (PMBOK®-Quinta Edición). 
Pennsylvania: Project Managemente Institute Inc., 2013. 
 
 
 
  
Desarrollar Cierre del Proyecto
218 
 
4.4.5.1 Proceso: desarrollar cierre del proyecto 
 
Tabla 4.44 Características del proceso para desarrollar cierre del proyecto 
ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 
RESPONSABLE ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 
Gestión de la 
Integración 
Director del 
Proyecto 
Plan de 
Dirección del 
Proyecto 
Juicio Experto 
Actualización al 
Plan de Dirección 
del Proyecto 
Entregables 
Aceptados 
Reuniones 
Carta de 
aprobación del 
cliente de los 
entregables del 
proyecto 
Registros 
Históricos 
Técnicas de Análisis 
Registro de 
Lecciones 
Aprendidas 
 
Fuente: elaboración propia, 2015. 
 
4.4.5.1.1 Descripción del procedimiento: desarrollar el cierre del proyecto 
a. Verificar el cumplimiento de los planes subsidiarios del proyecto (director del 
proyecto): 
i. Alcance del proyecto 
ii. Cronograma  
iii. Presupuesto  
iv. Entregables finales 
v. Calidad de los entregables finales 
vi. Riesgos registrados y planes de respuesta aplicados 
b. Realizar una reunión con el cliente para aceptación de los entregables a 
conformidad (director del proyecto 
c. Rellenar la plantilla correspondiente a la carta de aprobación de los 
entregables del proyecto incluyendo:  
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i. Información general del proyecto 
ii. Fecha de entrega 
iii. Código, nombre y descripción de los entregables 
iv. Aprobación: Si/No 
v. Observaciones 
vi. Nueva fecha de entrega en caso de no aprobación del entregable 
vii. Responsable de la nueva entrega 
d. Agregar: 
i. Notas o comentarios 
ii. Firma de aprobación del cliente  
iii. Firma de conformidad del director del proyecto y fecha 
e. Realizar una reunión con el equipo de trabajo y compartir las lecciones 
aprendidas las cuales se llenan en la plantilla correspondiente indicando: 
i. Información general del proyecto 
ii. Fecha de la reunión de lecciones aprendidas 
iii. Áreas para mantener y potenciar: Bien haberlo hecho/Bien No haberlo 
hecho 
iv. Áreas para mejorar: Mal haberlo hecho /Mal No haberlo hecho 
f. Agregar: 
i. Notas o comentarios 
ii. Firma de aprobación del cliente  
iii. Firma de conformidad del director del proyecto y fecha 
 
Plantilla: Refiérase a la plantilla “Carta de Aprobación de los Entregables del 
Proyecto” en el apéndice GG. 
 
Plantilla: Refiérase a la plantilla “Registro de Lecciones Aprendidas del Proyecto” en 
el apéndice HH. 
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Capítulo 5 Conclusiones y Recomendaciones 
 
En este capítulo se expondrán las principales conclusiones y recomendaciones del 
Proyecto Final de Graduación (PFG): 
 
5.1 Conclusiones 
 
 DiCommerC S.A. es una microempresa que está pasando por un 
proceso de transformación hacia una cultura “proyectizada”. La 
empresa, a pesar de su tamaño pequeño, administra dos portafolios 
dentro los cuales clasifica sus proyectos en función del mercado que 
atiende: local o extranjero, y en función al tipo de organización: 
pública, autónoma ó privada.  
 
 DiCommerC S.A. tiene un nivel de madurez bajo en administración 
de proyectos. Esta conclusión se desprende del Diagnóstico 
Empresarial del MEIC aplicado a la empresa para efectos de este 
proyecto.  
 
 No existe un estándar de gestión de proyectos para el diseño de cursos 
virtuales (o relacionado con la educación en línea), reconocido por 
alguna organización como el Project Management Institute (PMI). 
 
 La investigación realizada en este proyecto revela que cinco (5) de los 
principales centros de educación superior de Costa Rica, tienen dentro 
de su organización, profesionales que lideran proyectos de educación 
en línea. Estos profesionales tienen un perfil mixto de estudios tanto 
en educación como en sistemas de información, lo que les permite 
tener altas competencias en la gestión de los procesos técnicos 
principalmente. Algunos de ellos por iniciativa propia han realizado 
estudios formales en administración de proyectos, y este conocimiento 
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ha sido traducido en la incorporación de buenas prácticas en los 
procesos de gestión del diseño de los cursos virtuales con resultados 
que se traducen en una mejora de la calidad en su gestión. Es 
compartida la opinión de todos los expertos consultados que la 
formación en administración de proyectos por parte de algún miembro 
del equipo de trabajo es una fortaleza que se le agrega al proyecto.  
 
 El diseño del estándar es un primer esfuerzo y fuente de motivación, 
para que la empresa desarrolle estándares para todos los procesos de 
gestión de proyectos en las dos unidades de negocio actuales: 
Consultoría y Formación Empresarial. Esto permitirá mejorar la 
calidad en la gestión de todos los proyectos de DiCommerC S.A. 
independientemente de si la empresa incursiona o no en el negocio de 
la gestión de proyectos para el diseño de cursos virtuales.  
 
 El diseño del estándar le ayudará a la alta gerencia de la empresa en 
su proceso de toma de decisiones, ya que le disminuye la 
incertidumbre respecto a su decisión de crear una nueva unidad de 
negocios para la gestión de proyectos para el diseño de cursos 
virtuales.  
 
 El estándar brinda la oportunidad para DiCommerC S.A. de ser 
reconocida ante sus clientes actuales y potenciales como una empresa 
MIPyME a la vanguardia que invierte parte de sus recursos en la 
mejora de sus procesos y en la adopción de buenas prácticas 
reconocidas por organizaciones internacionales como el PMI. Esta 
oportunidad puede ser aprovechada como una estrategia de ventas que 
permita posicionar a la empresa como una MIPyME diferenciada ante 
sus competidores.  
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5.2 Recomendaciones 
 
 Se recomienda a la empresa realizar un estudio formal de mercado 
para estimar una demanda real del servicio de gestión de proyectos 
para el diseño de cursos virtuales. Este proyecto brinda algunas 
nociones de esta demanda sin embargo, es de mucho valor realizar un 
estudio de intención de compra de este servicio por parte de las 
universidades y empresas privadas y aprovechar el contacto que ya se 
tiene con los expertos que lideran estos proyectos en las universidades 
objeto de la investigación. 
 
 En el escenario que la empresa decida crear la nueva unidad de 
negocios e implementar el estándar, es recomendable iniciar con un 
proyecto que tenga un alcance pequeño, ya que esto implicará un 
menor riesgo para el proyecto  por ende para la supervivencia y 
credibilidad de la empresa.  
 
 Es recomendable la creación de un repositorio virtual que albergue 
toda la documentación recopilada como parte de este proyecto así 
como también los procedimientos y plantillas diseñadas para el 
estándar. Es recomendable además, establecer políticas de 
actualización de la información  como parte de un proceso de gestión 
de la calidad en la empresa. 
 
 Se recomienda la creación de un documento que albergue todo el 
material tanto del estándar propuesto en el presente trabajo, como 
también que incluya los procedimientos y plantillas existentes para los 
procesos de inicio, planificación y cierre que no fueron abarcados en 
el estándar propuesto. 
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 Se recomienda a la empresa coordinar un comité voluntario de 
expertos que lideran proyectos relacionados con la educación en línea 
para compartir buenas prácticas de interés mutuo. El estándar 
desarrollado es un insumo inicial para que este comité trabaje en pro 
de crear un estándar para la gestión de proyectos para el diseño de 
cursos virtuales que pueda ser reconocido por el PMI en el mediano 
plazo. Además, la coordinación de este comité permitirá a la empresa 
continuar con el aprendizaje para la gestión de proyectos de educación 
en línea.  
 
 Existe el interés de parte de los expertos consultados en la 
investigación, de ampliar el estándar para incorporar la gestión de 
proyectos para la operación del curso virtual. Es por ello, que se 
recomienda a la empresa DiCommerC S.A. valorar la ampliación del 
estándar para incorporar los procesos de gestión de la operación del 
curso virtual, los cuales estaban fuera del alcance de este proyecto. 
 
 Se recomienda a la empresa aprovechar el estándar creado para 
incorporar este conocimiento en la gestión de los proyectos de las dos 
unidades de negocios actuales: Consultoría y Formación Empresarial. 
Es recomendable homogenizar los procesos de gestión de proyectos 
de toda la organización por medio de procedimientos y plantillas que 
puedan ser utilizadas independientemente a la unidad de negocios que 
involucre. 
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APÉNDICES 
 
Apéndice A Guía del Diagnóstico Empresarial del MEIC 
 
Tema: Gobierno corporativo y estrategia empresarial 
Indicador 1. La empresa tiene definida y compartida su Visión (proyección futura de la empresa) y Misión 
Etapa / Desempeño 
 
Gestación (  ) Inicio ( X ) Desarrollo (  ) Crecimiento (  ) Madurez (  ) 
No existe noción de la 
visión y misión de la 
empresa (desconoce el 
concepto). 
Tiene alguna noción sobre 
el concepto, pero no se ha 
definido. 
Tiene claro el concepto y 
ha iniciado con la 
formulación. 
Ha definido la visión y 
misión, pero no es 
compartida por todos los 
colaboradores. 
Está definida y es 
compartida por todos los 
colaboradores, y forma 
parte del plan estratégico. 
Ayuda al evaluador: 
 
 
Indicador 2. La empresa tiene definidos y compartidos sus valores y estos orientan la toma de decisiones. 
Etapa / Desempeño 
 
Gestación (  ) Inicio ( X ) Desarrollo (  ) Crecimiento (  ) Madurez (  ) 
No se han definido los 
valores que caracterizan 
a la empresa, no hay 
conciencia de su 
importancia. 
Hay conciencia de la 
importancia de tener unos 
valores que definan a la 
empresa, pero no se ha 
clarificado cuáles son. 
Se ha empezado a definir 
estos valores, pero 
considerando 
fundamentalmente el 
entorno (lo que demanda el 
mercado, las tendencias en 
la competencia, etc.) 
Se han definido los valores 
que caracterizan a la 
empresa analizando cuáles 
son las fortalezas y 
principios que defienden 
de manera genuina 
(auténtica) los líderes y 
miembros de la empresa. 
Existe una clara conciencia 
de los valores propios que 
caracterizan a la empresa, 
estos orientan la toma de 
decisiones sobre lo que 
debe cambiar y lo que debe 
permanecer en el negocio. 
Ayuda al evaluador: 
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Indicador 3. La empresa analiza con regularidad el entorno y sabe de su importancia para la toma de decisiones y sobre el 
desarrollo de la empresa. 
Etapa / Desempeño 
Gestación (  ) Inicio ( X ) Desarrollo (  ) Crecimiento (  ) Madurez (  ) 
Desconoce por completo el 
entorno de su negocio y no 
tiene establecido un 
análisis básico del mismo. 
Tiene conocimiento básico 
del entorno, pero no tiene 
establecido los 
componentes para su 
análisis. 
Se tiene identificado y 
seleccionado los factores 
críticos del entorno que 
influencian su negocio. 
Se realiza  un análisis 
detallado del entorno de 
acuerdo con los factores 
críticos definidos. 
Realiza continuamente un 
análisis detallado  del 
entorno,  para definir  
estrategias de mitigación y 
mejora usando las 
tecnologías digitales. 
Ayuda al evaluador: 
 
 
Indicador 4. La empresa elabora un plan estratégico, alineado con la visión y misión de la empresa. 
Etapa / Desempeño 
 
Gestación (  ) Inicio ( X ) Desarrollo (  ) Crecimiento (  ) Madurez (  ) 
No cuenta aún con una 
planificación estratégica 
en el mediano/largo 
plazo. 
Tiene una planificación 
incipiente enfocada al corto 
plazo pero no enfocada a la 
estrategia de largo plazo. 
Tiene estrategia de 
mediano/largo plazo que se 
ajusta con la misión y 
visión de la empresa, pero 
no logra llevarla a cabo en 
la práctica y las metas y 
objetivos de mediano 
plazo, son difíciles de 
cuantificar. 
Existe planificación 
estratégica acorde con la 
misión y visión de la 
empresa, y es llevada a la 
práctica, con metas y 
objetivos medibles y 
alcanzables que acercan al 
cumplimiento de la 
estrategia. 
Monitorea periódicamente 
el plan estratégico y las 
metas y objetivos y realiza 
ajustes pertinentes para 
alcanzar su misión y 
visión. 
Ayuda al evaluador: 
 
 
Indicador 5. La empresa establece vínculos con empresas y organizaciones del sector, incluso es proclive a establecer alianzas 
estratégicas con otras empresas. 
Etapa / Desempeño 
Gestación (  ) Inicio ( X ) Desarrollo (  ) Crecimiento (  ) Madurez (  ) 
No tiene claro un plan 
para lograr vínculos y 
alianzas con otras 
instituciones, 
organizaciones y/o 
empresas. 
Tiene algunas ideas para 
lograr vínculos y alianzas, 
pero carece de un plan 
concreto para implementar 
las ideas. 
Establece vínculos y 
alianzas con otros 
empresarios de manera 
espontánea, que favorecen 
la empresa en el corto 
plazo. 
Plantea una estrategia que 
le permite desarrollar  
vínculos y alianzas con 
otras instituciones, 
organizaciones y/o 
empresas. 
Consolida vínculos y 
alianzas, respondiendo a un 
plan concreto, desde una 
perspectiva ética y de 
búsqueda del beneficio 
mutuo. 
Ayuda al evaluador: 
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Indicador 6. La responsabilidad social empresarial es parte de la identidad y de la totalidad de la estrategia empresarial. 
Etapa / Desempeño 
c Inicio ( X ) Desarrollo (  ) Crecimiento (  ) Madurez (  ) 
Reconoce la importancia 
del tema pero no han 
identificado acciones a 
realizar. 
Han identificado posibles 
acciones a realizar en el 
tema, pero aún no se 
aplican. 
Se realizan prácticas de 
manejo de desechos y 
ahorro de materias primas, 
bajo una conciencia de 
minimización del impacto. 
Se utilizan materias 
primas, instalaciones y 
tecnologías amigables con 
el ambiente y que aseguren 
la salud de sus clientes y 
trabajadores. 
Se ha incorporado en la 
identidad y en la totalidad 
de la estrategia empresarial 
la responsabilidad social 
empresarial. 
Ayuda al evaluador: 
 
 
Tema: Gestión Administrativa 
Indicador 1. Planificación Operativa: Se cuenta con planes de acción de corto plazo (1 año o menos) para lograr las metas 
propuestas, en concordancia con los planes de largo plazo, y se monitorea su cumplimiento. 
Etapa / Desempeño 
Gestación (  ) Inicio ( X ) Desarrollo (  ) Crecimiento (  ) Madurez (  ) 
No se cuenta con planes 
de acción  de corto plazo 
para alcanzar las metas 
empresariales. 
Se cuenta con planes de 
acción poco detallados (sin 
tener claridad sobre cómo 
llevarlos a cabo, plazos, 
etc.). 
Se cuenta con planes de 
acción pero no están 
alineados con la 
planificación de largo 
plazo. 
Se cuenta con planes de 
acción detallados acordes 
con la visión y la misión 
empresarial. 
Se cuenta con estrategias 
sistemáticas para 
monitorear el cumplimiento 
de los planes de acción e 
introducir mejoras 
oportunas. 
Ayuda al evaluador: 
 
 
Indicador 2. La empresa tiene una estructura organizacional bien definida que cubre todas las áreas funcionales de la empresa. 
Etapa / Desempeño 
 
Gestación (  ) Inicio ( X ) Desarrollo (  ) Crecimiento (  ) Madurez (  ) 
Desconoce por completo 
el concepto de estructura 
organizacional. 
Conoce el concepto, pero 
no cuenta aún con una 
estructura organizacional 
formal para la empresa. 
Tiene definido una 
estructura organigrama 
básica, pero incipiente. 
Cuenta con una estructura 
organizacional reducida, 
pero funcional. (Con áreas 
definidas). 
Cuenta con una  estructura 
funcional y organizacional 
plenamente definida, que 
funciona  de manera 
efectiva. 
Ayuda al evaluador: 
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Indicador 3: Gestión del equipo de colaboradores. La empresa valora a su equipo de trabajo, por lo que cuenta con estrategias 
para incorporar y retener al personal adecuado, propiciando su desarrollo permanente y equitativo. 
Etapa / Desempeño 
 
Gestación (  ) Inicio ( X ) Desarrollo (  ) Crecimiento (  ) Madurez (  ) 
No tiene definido el 
perfil del personal que 
requerirá para su 
empresa. 
Selecciona como 
colaboradores de la 
empresa a familiares y 
amigos, 
independientemente del 
perfil requerido para cada 
puesto. 
Incorpora a la empresa el 
personal idóneo según las 
características requeridas 
para  cada puesto, 
independientemente de su 
género. 
Cuenta con un plan para la 
capacitación continua de 
su equipo de trabajo, 
asegurando condiciones 
equitativas para que  
desarrollen nuevos 
conocimientos valiosos 
para la empresa. 
Cuenta con estrategias 
planificadas para fomentar 
el desarrollo de su 
personal, para motivarlo y 
retenerlo, de manera 
equitativa. 
Ayuda al evaluador: 
 
 
Indicador 4. Metodologías de trabajo. Se cuenta con un sistema de trabajo para el cumplimiento de las metas de la empresa, que 
da espacio a la flexibilidad de acción y a propuestas de mejora. 
Etapa / Desempeño 
Gestación (  ) Inicio ( X ) Desarrollo (  ) Crecimiento (  ) Madurez (  ) 
No se conocen con 
precisión todas las tareas 
y procesos que involucra 
la actividad de la 
empresa. 
Se tiene noción de todas las 
tareas involucradas en la 
gestión de la empresa, pero 
falta precisar todavía más 
los procesos y 
procedimientos más 
importantes. 
Se han precisado los 
procesos y procedimientos 
que deberían contemplarse 
en la empresa, pero no se 
han llevado a la práctica de 
manera completa. 
Se cuenta con un sistema 
de trabajo enfocado en el 
cumplimiento de las metas 
empresariales, que se 
aplica con rigurosidad en 
todo el quehacer de la 
empresa. 
Se cuenta con un sistema 
de trabajo para el 
cumplimiento de las metas 
empresariales,  que 
contempla espacios para la 
libertad de acción y las 
propuestas de mejora. 
Ayuda al evaluador: 
 
 
Indicador 5.  Cumplimiento de las normativas legales vigentes. La empresa cumple y se beneficia de toda la normativa legal que 
aplica según su actividad económica (formalización, tributaria, tratados internacionales, de cuidado ambiental,  derechos 
laborales de los trabajadores, etc.). 
Etapa / Desempeño 
 
Gestación (  ) Inicio ( X ) Desarrollo (  ) Crecimiento (  ) Madurez (  ) 
No se ocupa aún del 
conocimiento ni el 
cumplimiento de la 
normativa legal vigente 
para la actividad 
económica de su interés. 
La empresa se ha interesado 
por conocer la normativa 
legal vigente para su 
actividad económica, pero 
aún inicia las acciones 
requeridas para su 
cumplimiento. 
La empresa ha iniciado el 
cumplimiento de algunas 
de las normativas legales 
vigentes para su actividad 
económica (como los 
trámites con la 
municipalidad, patentes, 
permisos de salud) pero 
aún no cumple con todas 
por distintas razones. 
La empresa cumple con la 
mayoría de las normativas 
vigentes para su actividad 
económica (las anteriores 
y además lo referente a 
tributación, el INS, la 
CCSS) aunque aún faltan 
algunos temas por 
completar. 
La empresa cumple y se 
beneficia de toda la 
normativa legal que aplica 
según su actividad 
económica (incluyendo 
temas de cuidado 
ambiental,  derechos 
laborales de los 
trabajadores, normativa 
comercial, etc.). 
Ayuda al evaluador: 
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Indicador 6. Gestión de las tecnologías de la información y la comunicación. La empresa hace buen uso de las tecnologías 
digitales en las diferentes áreas funcionales así como de la utilización de las redes sociales para efectos de la comunicación con sus 
clientes y con la sociedad en general. 
Etapa / Desempeño 
Gestación (  ) Inicio ( X ) Desarrollo (  ) Crecimiento (  ) Madurez (  ) 
No considera la 
utilización de las 
tecnologías de la 
comunicación y la 
información como algo 
estratégico en la 
empresa. 
Se hace un uso básico de 
las tecnologías de la 
información y la 
comunicación en la 
empresa, sobre todo para 
comunicación puntual con 
clientes y proveedores. 
Se ha introducido nuevas 
tecnologías de información 
y comunicación a la 
empresa, aunque aún no se 
tiene claridad acerca de 
cómo aprovecharlas a 
cabalidad. 
Se hace uso de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación para 
sofisticar algunos procesos 
en la empresa 
Se utiliza estratégicamente 
las tecnologías de la 
información y la 
comunicación para mejorar 
el desempeño de la 
empresa y ampliar sus 
mercados. 
Ayuda al evaluador: 
 
 
Tema: Comercialización 
Indicador 1. Gestión de clientes y ventas: La empresa realiza una adecuada gestión para la identificación y fidelización de 
clientes. 
Etapa / Desempeño 
 
Gestación (  ) Inicio ( X ) Desarrollo (  ) Crecimiento (  ) Madurez (  ) 
Se desconoce quiénes 
son sus posibles clientes. 
Se han identificado los 
clientes potenciales. 
Se conocen  los clientes, 
pero se desconoce el nivel 
de ingreso por  concepto de 
venta de cada uno de ellos. 
Se conoce los clientes y se 
conoce el nivel de ingreso 
por  concepto de venta de 
cada uno de ellos. 
Se conoce los clientes y se 
conoce el nivel de ingreso 
por  concepto de venta de 
cada uno de ellos. Además, 
se han desarrollado 
estrategias para 
mantenerlos fieles a la 
empresa. 
Ayuda al evaluador: 
 
Indicador 2. Promoción: La empresa cuenta con una estrategia de promoción de sus productos y servicios, que es mejorada e 
innovada periódicamente de acuerdo con sus resultados. 
Etapa / Desempeño 
Gestación (  ) Inicio ( X ) Desarrollo (  ) Crecimiento (  ) Madurez (  ) 
No se cuenta aún con una 
estrategia de promoción. 
Se han realizado los 
primeros esfuerzos de  
promoción, pero no se 
articulan a través de un 
plan. 
Se cuenta con un plan para 
la promoción. 
Se cuenta con una 
estrategia planificada para 
la promoción, adecuada 
para el segmento de 
mercado al cual se dirige. 
Cuenta con una estrategia 
de promoción que es 
mejorada e innovada 
periódicamente a la luz de 
los resultados que se van 
obteniendo. 
Ayuda al evaluador: 
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Indicador 3. Segmentación de mercados: La empresa tiene un conocimiento profundo del mercado y tiene muy claramente 
identificados los diferentes segmentos del mismo, así como, los clientes de cada segmento. 
Etapa / Desempeño 
Gestación (  ) Inicio ( X ) Desarrollo (  ) Crecimiento (  ) Madurez (  ) 
No tiene claridad del 
concepto y la 
importancia de conocer y 
segmentar su mercado. 
No tiene claridad de 
quiénes son sus clientes, 
solo produce o brinda 
servicios y  espera  que las 
personas compren sus  
productos o servicios. 
Reconoce algunas 
características comunes 
entre sus clientes, pero no 
logra identificarlos 
completamente ni 
definirlos bien (usuarios 
compradores, 
influenciadores, etc.). 
Se conocen los clientes, 
pero esta información no 
se utiliza plenamente para 
orientar correctamente su 
producto/servicio a os 
clientes de cada segmento. 
Los productos/servicios se 
adaptan y mejoran 
continuamente de acuerdo 
a las necesidades de los 
clientes de cada  segmento 
de mercado. 
Ayuda al evaluador: 
 
Indicador 4. Canal de retroalimentación: Se cuenta con un sistema  de quejas establecido, y  estrategias para compensar a los 
clientes. 
Etapa / Desempeño 
Gestación (  ) Inicio ( X ) Desarrollo (  ) Crecimiento (  ) Madurez (  ) 
No se ha definido 
ninguna estrategia para la 
atención de quejas. 
Se atienden las quejas de 
los clientes de manera 
espontánea y sin un 
procedimiento planificado. 
Se ha planificado un 
procedimiento a seguir para 
atender las quejas de los 
clientes. 
Se cuenta con un sistema  
de quejas establecido y se 
realiza un análisis de las 
mismas  a fin de mejorar 
los productos y servicios 
de la empresa. 
Se cuenta con un sistema  
de quejas establecido, que 
permite mejorar los 
productos y servicios de la 
empresa, así como 
compensar a los clientes. 
Ayuda al evaluador: 
 
Tema: Producción y Calidad 
Indicador 1. Se tiene un sistema de compras, se revisa y se mejora de manera continua. 
Etapa / Desempeño 
Gestación (  ) Inicio ( X ) Desarrollo (  ) Crecimiento (  ) Madurez (  ) 
No se cuenta con un 
sistema de compras. 
Se considera importante un 
sistema de compras, pero 
no se tiene todavía. 
Se está implementando el 
sistema de compras (está en 
proceso). 
Se tiene implementado el 
sistema de compras que se 
ajusta a las necesidades de 
la empresa. 
Se tiene un sistema de 
compras adecuado a las 
necesidades de la empresa, 
que se revisa y se mejora 
de forma continua. 
Ayuda al evaluador: 
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Indicador 2. Se tiene un sistema de control de inventarios, se revisa y se mejora de manera continua 
Etapa / Desempeño 
 
Gestación (  ) Inicio ( X ) Desarrollo (  ) Crecimiento (  ) Madurez (  ) 
No se cuenta con el 
espacio requerido. 
Se cuenta con las 
instalaciones necesarias y 
se comienza un incipiente 
sistema de control de 
inventario  (un Cardex) 
Se tiene diseñado y se está 
instalando un sistema de 
control de inventario. 
Se cuenta con un sistema 
de control de inventarios 
ya en funcionamiento que 
es eficiente e 
informatizado. 
Se tiene un sistema de 
control de inventario 
eficiente, que se revisa y se 
mejora de manera continua. 
Ayuda al evaluador: 
 
 
          
Indicador 3. Se tiene implementado un sistema de mejora continua. 
Etapa / Desempeño 
Gestación (  ) Inicio ( X ) Desarrollo (  ) Crecimiento (  ) Madurez (  ) 
No tienen conocimiento 
de ¿Qué es un sistema de 
mejora continua? 
No se tiene certeza de la 
calidad que exige el 
mercado. 
Se han identificado algunas 
características de calidad 
que debe tener el producto 
o servicio. 
Se tiene identificadas las 
características de calidad y 
se tiene un sistema para 
controlarlo. 
Se tiene implementado un 
sistema de mejora 
continua. 
Ayuda al evaluador: 
 
 
          
Indicador 4. La empresa conoce y utiliza la cadena de valor como instrumento para definir el grado de diferenciación y la 
ventaja competitiva de sus productos. 
Etapa / Desempeño 
 
Gestación (  ) Inicio ( X ) Desarrollo (  ) Crecimiento (  ) Madurez (  ) 
Desconoce por completo 
el conjunto de eslabones 
que conforman la cadena 
de valor del negocio. 
Conoce generalidades de 
cada uno de los eslabones 
que conforman la cadena de 
valor del negocio. 
Conoce el conjunto de 
actividades y funciones 
entrelazadas en los 
diferentes eslabones de la 
cadena de valor. 
Se ha logrado sistematizar 
los diferentes eslabones de 
la cadena de valor. 
En la práctica ya ha 
detectado e implementado 
las principales fuentes de 
ventaja competitiva, a 
partir de la cadena de valor. 
Ayuda al evaluador: 
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Indicador 5. La empresa dedica recursos a la investigación, el desarrollo y la innovación de productos y procesos con miras al 
mejoramiento. 
Etapa / Desempeño 
 
Gestación (  ) Inicio ( X ) Desarrollo (  ) Crecimiento (  ) Madurez (  ) 
No tiene definidas 
estrategias de 
innovación. 
Experimenta ideas nuevas 
en la empresa, sin contar 
con estrategias definidas 
para respaldarlas. 
Apoya la generación y  
puesta en marcha de ideas 
novedosas en la empresa, 
asignándoles recursos para 
llevarlas a cabo. 
Cuenta con estrategias 
establecidas para valorar el 
potencial de las ideas 
novedosas y la 
conveniencia de aplicarlas, 
desde el punto de vista de 
la  sostenibilidad 
económica, social y 
ambiental. 
Desarrolla una oferta cada 
vez más amplia y variada 
de productos y/o servicios 
innovadores como parte de 
estrategia empresarial de 
mejora continua 
responsable con el 
ambiente y la sociedad. 
Ayuda al evaluador: 
 
 
Tema: Finanzas 
Indicador 1. Contabilidad y Finanzas: La empresa cuenta con un sistema contabilidad y tiene una cultura de análisis riguroso y 
efectivo de resultados contables y financieros. 
Etapa / Desempeño 
Gestación (  ) Inicio ( X ) Desarrollo (  ) Crecimiento (  ) Madurez (  ) 
No cuenta con registros 
de ningún tipo, mezcla los 
recursos propios con los 
de la empresa. 
Cuenta con registros 
básicos pero informales de 
entrada, salida y saldo, pero 
sin ningún tipo de análisis. 
Aún no separa los recursos 
propios de los de la 
empresa. 
Lleva registros en libros 
propios sobre el flujo de 
caja, pero no por partida 
doble. Empieza a separar 
los recursos propios de los 
de la empresa. 
Lleva registros de flujo de 
caja y de contabilidad por 
partida doble, pero no sabe 
cómo interpretar 
claramente los resultados. 
Tiene una noción 
aproximada, pero no 
exacta, de lo que se puede 
estar ganando. 
Cuenta con todos los 
registros y genera estados y 
reportes financieros que 
interpreta y le permite 
tomar decisiones, sobre 
rentabilidad y 
apalancamiento. 
Ayuda al evaluador: 
 
 
Indicador 2. Costeo y Estructura de Precios: La empresa cuenta con una estructura de costos claramente definida y con una 
estructura de precios coherente con su propuesta de valor y su posicionamiento en el mercado. 
Etapa / Desempeño 
Gestación (  ) Inicio ( X ) Desarrollo (  ) Crecimiento (  ) Madurez (  ) 
No se conoce el concepto 
de estructura de costos y 
aún no ha definido el 
precio de sus productos. 
No se tiene idea de sus 
costos. Los precios son 
definidos intuitivamente. 
Se tiene una noción de los 
costos reales de producción 
y se consideran algunos  
otros costos. Los precios 
son definidos 
intuitivamente o a partir de 
la referencia de la 
competencia. 
Se tiene definida la 
estructura de costos 
directos, aún no tienen 
claridad de los costos 
indirectos.  Los precios 
son definidos por la 
referencia de mercado. 
Se tiene una estructura de 
costos claramente definida 
y coherente con la 
propuesta de valor de la 
empresa. Se tiene  la 
capacidad de determinar el 
precio y la utilidad del 
producto o servicio. 
Ayuda al evaluador: 
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Indicador 3. Financiamiento: Se realiza una adecuada proyección y uso de los recursos de financiamiento 
Etapa / Desempeño 
Gestación (  ) Inicio ( X ) Desarrollo (  ) Crecimiento (  ) Madurez (  ) 
No se tiene noción de los 
requerimientos de 
financiamiento y se 
desconocen las diferentes 
fuentes de 
financiamiento existente. 
Se tiene noción general de 
las fuentes alternativas de 
financiamiento y 
requerimiento de recursos 
para inversión. 
Se han analizado los 
requerimientos de inversión 
y las fuentes de 
financiamiento para 
solventarlos. 
La toma de decisiones en 
cuanto al uso de fuentes de 
financiamiento obedece al 
plan estratégico de la 
empresa. 
Se realiza un adecuado uso 
de los recursos de 
financiamiento, 
considerando que: 
- Se cumple con plan de 
inversión original 
- Se cuenta con capacidad 
de pago 
- Las decisiones son 
mediadas por un análisis de 
riesgo de la empresa 
Ayuda al evaluador: 
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Apéndice B Cuestionario de Investigación a Representante de DiCommerC S.A. 
TECNOLÓGICO DE COSTA RICA TEC 
PROYECTO FINAL DE GRADUACIÓN (PFG) 
MAESTRÍA EN GERENCIA DE PROYECTOS 
GUÍA DE ENTREVISTA DE INVESTIGACIÓN 
 
Buenos días (tardes), estamos diseñando un estándar de gestión de proyectos para el diseño 
de cursos virtuales para la empresa DiCommerC S.A. Nos interesa conocer la opinión del 
representante de la empresa Digital Commerce Consulting, DiCommerC S.A. respecto a la 
gestión estratégica, gestión de proyectos de la empresa y la situación en general de la 
empresa. El resultado de este Proyecto Final de Graduación (PFG) será compartido con la 
empresa para ayudarle en el proceso de toma de decisiones ante los  retos que enfrenta la 
decisión de crear una unidad de negocios en DiCommerC S.A. que gestione proyectos para 
el diseño de cursos virtuales. Les agradecemos por su tiempo para esta entrevista. 
 
PRIMERA PARTE. PREGUNTAS GENERALES AL ENTREVISTADO: 
1. Fecha de la entrevista: ____________________ Hora: __________________ 
2. Modalidad de la entrevista:  
( ) Personal 
( ) Vía telefónica 
 ( ) Virtual usando como herramienta Skype 
3. Nombre y Apellidos del Entrevistado: ________________________________ 
4. Puesto que desempeña el entrevistado:_________________________________ 
5. ¿Cómo es la historia de la empresa en sus inicios?  
6. ¿Cuáles son los principales servicios que brinda la empresa? 
7. Mencione la visión, misión, y valores de la empresa 
8. ¿Comente respecto al planeamiento estratégico de la empresa? 
9. ¿Cómo es la estructura organizacional de la empresa? 
10. ¿Cuáles son las áreas funcionales de la empresa? 
11. Mencione las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la 
empresa. 
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12. Explique la gestión de proyectos de la empresa 
13. Describa la estructura de cartera de proyectos de la empresa 
14. ¿Cómo definen los proyectos en la empresa? 
15. Cuáles son los recursos que dispone la empresa para la implementación de proyectos 
16. ¿Cuáles son los riesgos principales que asume la empresa en sus proyectos? 
17. ¿Se basa la gestión de proyectos de la empresa en la Guía del PMBOK® u otros 
estándares? 
18.  ¿Cuáles de los siguientes procesos inicio, planificación, ejecución, seguimiento y 
control y cierre forman parte de la gestión de sus proyectos? 
19. ¿Cuál es la experiencia de la empresa en la gestión de proyectos para el diseño de 
cursos virtuales?  
20. ¿En qué criterios se basan para incluir un nuevo proyecto en la cartera de proyectos 
de la empresa? 
21. ¿Qué documentación se genera durante la gestión de un proyecto? 
22. ¿Utiliza la empresa plantillas, machotes, y estándares para la generación de 
documentos? 
23. ¿Qué herramientas tecnológicas utilizan para la gestión de proyectos? 
24. ¿Puede indicar alguna recomendación para el diseño del estándar del Proyecto Final 
de Graduación (PFG)? 
25. ¿Existe algún aspecto relevante que deba ser considerado para diseñar la metodología 
para la gestión de proyectos para el diseño de cursos virtuales? 
 
¡Muchas gracias por su tiempo! 
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Apéndice C Cuestionario de Investigación a Profesionales de Educación Virtual 
 
TECNOLÓGICO DE COSTA RICA TEC 
PROYECTO FINAL DE GRADUACIÓN (PFG)  
MAESTRÍA EN GERENCIA DE PROYECTOS 
CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN 
 
Buenos días (tardes), estamos diseñando un estándar de gestión de proyectos para el diseño 
de cursos virtuales para la empresa DiCommerC S.A. Nos interesa conocer las opiniones de 
profesionales que trabajan en el diseño de cursos virtuales en las principales universidades 
públicas y privadas del país. Para la creación del estándar es necesario conocer los procesos 
de gestión de proyectos para el diseño de cursos virtuales utilizando como base la Guía del 
PMBOK®-Quinta Edición- del Project Management Institute (PMI). El resultado de este 
Proyecto Final de Graduación (PFG) será compartido con usted para ayudarle a mejorar los 
procesos de gestión de proyectos de cursos virtuales en su universidad. Las metodologías y 
procesos propios de cada universidad serán estrictamente confidenciales. Les agradecemos 
por su tiempo para completar este cuestionario.
 
Nota: Para efectos de este cuestionario, se va a referir como “su universidad” a la institución 
educativa donde usted labora. 
 
PRIMERA PARTE: DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES 
 
26. Fecha: ________________________________________________ 
 
27. Nombre y Apellidos:_____________________________________ 
 
28. Género:  
( ) Masculino 
( ) Femenino 
29. Profesión ó Área Profesional: _____________________________ 
30. Último Grado Académico Completado:  
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( ) Diplomado 
( ) Bachillerato Universitario 
( ) Licenciatura  
( ) Maestría 
( ) Doctorado 
31. Institución Educativa donde labora: __________________________ 
 
32. Puesto que desempeña: ____________________________________ 
 
SEGUNDA PARTE: GENERALIDADES RESPECTO A LAS COMPETENCIAS 
PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS PARA EL DISEÑO DE 
CURSOS VIRTUALES 
 
33. ¿Tiene usted formación en administración de proyectos?  
( ) Ninguna  
( ) Poca, posee conocimientos básicos por iniciativa propia  
 ( ) Media, ha llevado algún tipo de formación como cursos básicos ó seminarios  
( ) Alta, posee algún título relacionado al área de administración de proyectos 
 
34. Seleccione cuáles de las siguientes certificaciones o estudios formales en 
Administración de Proyectos tiene usted: 
( ) Técnico en Administración de Proyecto 
( ) Maestría en Gerencia de Proyectos 
( ) CAMP 
( ) PMP 
( ) PGMP 
( ) Ninguna 
 ( ) Otras: _____________________________________  
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35. Por favor complete el siguiente cuadro respecto a la oferta educativa en modalidad 
virtual: 
 
No. 
OFERTA 
ACADÉMICA 
SÍ OFRECEMOS EN 
MODALIDAD 
VIRTUAL 
NO OFRECEMO EN 
MODALIDAD 
VIRTUAL 
1 Carreras académicas 
de pregrado 
  
2 Carreras 
Profesionales de 
pregrado 
  
3 Carreras académicas 
de postgrado 
  
4 Carreras 
Profesionales de 
postgrado 
  
5 Técnicos 
Especializados 
  
6 Programas 
Especializados 
  
7 Cursos Libres   
8 Otros:  
 
36. ¿Tiene su universidad un departamento de gestión de proyectos para el diseño de 
cursos virtuales conformado formalmente? 
( ) Sí tenemos un departamento Formal 
( ) Tenemos un departamento de forma Informal 
( ) Tenemos un proveedor externo (outsourcing) que nos brinda este servicio 
( ) No tenemos un departamento para este tipo de proyectos en la Universidad 
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TERCERA PARTE: GENERALIDADES RESPECTO A LA GESTIÓN DE 
PROYECTOS PARA EL DISEÑO DE CURSOS VIRTUALES 
 
37. Mencione los roles que ejecutan los miembros del equipo de trabajo que participa en 
el proceso de diseño de cursos virtuales en su Universidad y la cantidad de personas 
asignadas para cada rol: 
 
ROL 
CANTIDAD DE 
PERSONAS 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
38. ¿Existen metodologías de gestión de proyectos en su universidad para el diseño de 
cursos virtuales? 
( ) Sí 
( ) No (Pase a la pregunta 15) 
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39. ¿Puede mencionar las metodologías que utiliza su universidad para el diseño de 
cursos virtuales? 
Metodología 
A________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Metodología 
B________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
40. Mencione en orden secuencial, todos los procesos de gestión del proyecto que usted 
sigue para el diseño de cursos virtuales en su universidad: 
 
Procesos de gestión del proyecto: Involucra los 47 procesos del estándar del PMBOK®-
Quinta edición del Project Management Institute (PMI). 
Orden de 
Secuencia 
Nombre del Proceso de 
Gestión de Proyectos 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
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8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
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CUARTA PARTE. PREGUNTAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE 
LMS 
 
41. ¿Utiliza su universidad alguno de los siguientes 3 tipos de Sistemas de Gestión de 
Aprendizaje LMS?: 
 
( ) LMS Comerciales 
( ) LMS Software Libre 
( ) LSM En la Nube 
( ) Mi universidad no utiliza algún LMS (Pase a la pregunta 12) 
 
42. Seleccione cuáles de los siguientes Sistemas de Gestión de Aprendizaje LMS utiliza 
su universidad: 
( ) Moodle 
( ) Blackboard 
( ) .LRN 
( ) Udemy 
( ) Otros Menciónelos__________________________________ 
 
43. Si tuviera que escoger otro LMS para implementarlo en su universidad en el corto, 
mediano o largo plazo, ¿Cuál sería y por qué? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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QUINTA PARTE: LISTA DE VERIFICACIÓN 
 
1. Complete la siguiente lista de verificación según aplique: 
NO. ITEM SI NO 
A 
VECES 
 Integración    
1 
¿Existe una definición de objetivos específicos en el 
departamento donde labora? 
   
2 
¿Se manejan estándares para la generación de documentos 
para la gestión de proyectos para el diseño de cursos 
virtuales (Plantillas, Machotes?) 
   
3 
¿Existe alguna metodología para documentar las nuevas 
ideas de proyectos? 
   
4 ¿Documentan las lecciones aprendidas de los proyectos?    
 Alcance    
5 
¿Desarrollan cartas de constitución o apertura ante un 
proyecto nuevo? 
   
6 
¿Existen documentos como Estructura de Desglose de 
Trabajo EDT? 
   
 Tiempo    
7 ¿Crean un cronograma de trabajo para cada proyecto?    
8 ¿Actualizan el cronograma de trabajo?    
 Costo    
9 ¿Se define el presupuesto de los proyectos?    
10 ¿Actualizan el presupuesto de los proyectos en la marcha?    
 Calidad    
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11 
¿Se definen parámetros de calidad para la gestión de los 
proyectos? 
   
12 
¿Se definen parámetros de calidad para los cursos virtuales 
producidos? 
   
 Recursos Humanos    
13 
¿Existe un organigrama del equipo de trabajo del 
departamento que gestiona proyectos para el diseño de 
cursos virtuales? 
   
14 
¿Desarrollan capacitaciones en administración de proyectos 
para los miembros del equipo de trabajo? 
   
15 
¿Debe el equipo de trabajo o alguno de su s miembros, 
tener formación en administración de proyectos? 
   
 Comunicaciones    
16 
¿Se crean comunicados a los interesados con el estado de 
los proyectos? 
   
17 
¿Existen plantillas y machotes para manejar las 
comunicaciones con el equipo de trabajo? 
   
 Riesgos    
18 ¿Se identifican los riesgos del proyecto al inicio?    
19 
¿Existen planes de administración o manejo de los riesgos 
identificados? 
   
20 
¿Realizan algún proceso relacionado con las adquisiciones 
para el proyecto? 
   
 
 
 
 
 
  
249 
 
Apéndice D Guía de Entrevista de Investigación a Profesionales de Educación Virtual 
 
TECNOLÓGICO DE COSTA RICA TEC 
PROYECTO FINAL DE GRADUACIÓN (PFG)  
MAESTRÍA EN GERENCIA DE PROYECTOS 
GUÍA DE ENTREVISTA DE INVESTIGACIÓN 
 
Buenos días (tardes), estamos diseñando un estándar de gestión de proyectos para el diseño 
de cursos virtuales para la empresa DiCommerC S.A. Nos interesa conocer las opiniones de 
profesionales que trabajan en el diseño de cursos virtuales en las principales universidades 
públicas y privadas del país. Para la creación del estándar es necesario conocer los procesos 
técnicos que componen el ciclo de vida del proyecto para el diseño del curso virtual, así como 
también, los procesos de la gestión de proyectos para el diseño de cursos virtuales utilizando 
como base el estándar del PMBOK®-Quinta Edición- del Project Management Institute 
(PMI). El resultado de este Proyecto Final de Graduación (PFG) será compartido con usted 
para ayudarle a mejorar los procesos de gestión de proyectos de cursos virtuales en su 
universidad. Las metodologías y procesos propios de cada universidad serán estrictamente 
confidenciales. Les agradecemos por su tiempo para esta entrevista.
 
Nota: Para efectos de esta entrevista, se va a referir como “su universidad” a la institución 
educativa donde usted labora. 
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PRIMERA PARTE. PREGUNTAS GENERALES AL ENTREVISTADO: 
1. Fecha de la entrevista: ____________________ Hora: __________________ 
2. Modalidad de la entrevista:  
( ) Personal 
( ) Vía telefónica 
 ( ) Virtual usando como herramienta Skype 
3. Nombre y Apellidos del Entrevistado: ________________________________ 
4. Institución Educativa donde labora el entrevistado:_______________________ 
5. Puesto que desempeña el entrevistado:_________________________________ 
 
SEGUNDA PARTE. PREGUNTAS RELACIONADAS CON LOS PROCESOS 
TÉCNICOS QUE COMPONEN EL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO PARA EL 
DISEÑO DEL CURSO VIRTUAL: 
 
6. Mencione en orden secuencial, todos los procesos técnicos que usted sigue para el 
diseño de cursos virtuales en su universidad. Se denomina proceso técnico al conjunto 
de procedimientos sistematizados que, organizados en el tiempo por fases o etapas 
sucesivas, deben aplicarse para la obtención de un resultado determinado Ejemplos 
de procesos técnicos para el diseño de cursos virtuales son: Diseño de Perfil 
Instruccional, Diseño de Contenidos, pruebas de funcionamiento, (significados.com). 
7. Respecto al diseño estructural del curso: ¿Utilizan algún estándar para el diseño 
estructural del curso? 
8. Mencione algunos comentarios a favor y en contra en el uso del LMS que utiliza en 
su universidad con base en su experiencia: 
9. Mencione los criterios de calidad que usted define para un curso virtual en su 
Universidad: 
10. ¿Existe algún aspecto relevante que deba ser considerado para identificar los procesos 
técnicos que conforman el ciclo de vida para el diseño del cursos virtual?  
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TERCERA PARTE. PREGUNTAS RELACIONADAS CON LOS PROCESOS DE 
GESTIÓN DE PROYECTOS PARA EL DISEÑO DE CURSOS VIRTUALES: 
 
11. ¿Puede describir la estructura ó composición del departamento que gestiona los 
proyectos para el diseño de cursos virtuales en su universidad? 
12. ¿Puede describir la metodología que utiliza su universidad para la gestión de 
proyectos para el diseño de cursos virtuales?  
13. ¿Utilizan plantillas o formularios para la gestión de los proyectos para el diseño de 
cursos virtuales? ¿Puede describirlas? 
14. Mencione los criterios de calidad que usted define para la gestión del proyecto para 
el diseño del curso virtual en su Universidad 
15. Existe algún aspecto relevante que deba ser considerado para diseñar el estándar de 
gestión de proyectos para el diseño de cursos virtuales 
 
 
¡Muchas gracias por su tiempo! 
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Apéndice E Plantilla para el Diseño del Curso Virtual 
 
 
 
Digital Commerce Consulting, DiCommerC S.A. 
Diseño del Curso Virtual 
Código del Proyecto: 
PRTD-XXX 
Aprobado por Cliente: 
 
 
 
Versión: 
1 
Página: 
1 de 1 
Fecha de aprobación: 
dd-mm-yy 
 
Unidad de Negocio:  
« » 
Portafolio al que pertenece: 
« » 
Tipo de Cliente: 
« » 
Nombre del Curso:  
« » 
Horas: 
« » 
Dirigido a: 
« » 
Impartido por:  
Facilitador 
Modalidad:  
Virtual/Presencial/Mixto 
Estructura del Curso: 
 
ID SEMANA/MÓDULO FECHAS 
OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 
UNIDAD/CAPÍTULO CONTENIDOS 
EXPERIENCAS 
DE ENSEÑANZA 
EXPERIENCAS 
DE 
APRENDIZAJE 
RECURSOS 
(VÍNCULOS 
WEB) 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
1    A      
2    B      
3    C      
4          
5          
 
Notas: 
 
« » 
 
Firma del Director del Proyecto: 
 
__________________________________________________ 
Fecha: 
 
 
DD-MM-YY 
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Apéndice F Plantilla de Carta de Definición del Proyecto 
 
Digital Commerce Consulting, DiCommerC S.A. 
Carta de Definición del Proyecto 
Código del Proyecto: 
PRTD-XXX 
Aprobado por Cliente: 
 
 
 
Versión: 
1 
Página: 
1 de 1 
Fecha de aprobación: 
dd-mm-yy 
Unidad de Negocio:  
« » 
Portafolio al que pertenece: 
« » 
Tipo de Cliente: 
« » 
Grupo de Proceso:  
Inicio 
Área de conocimiento:  
Integración 
Nombre del Proyecto:  
« » 
Fecha de Inicio del Proyecto: 
dd-mm-yy 
Fecha de Finalización del Proyecto: 
dd-mm-yy 
Patrocinador: 
«Patrocinador » 
Nombre del Director del Proyecto: 
«Líder del Proyecto» 
Objetivo General del Proyecto:  
« » 
Usuarios Finales del Producto Resultante: 
« » 
Resultados Esperados del Proyecto: 
« » 
Descripción del Problema: 
« » 
Beneficios del Proyecto: 
« » 
Factores Ambientales del Proyecto: 
« » 
Restricciones del Proyecto: 
« » 
Supuestos del Proyecto: 
« » 
Notas: 
 
« » 
 
Firma del Director del Proyecto: 
 
__________________________________________________ 
Fecha: 
 
 
DD-MM-YY 
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Apéndice G Plantilla para el Registro de Interesados del Proyecto 
 
Digital Commerce Consulting, DiCommerC S.A. 
Registro de Interesados del Proyecto 
Código del Proyecto: 
PRTD-XXX 
Aprobado por Cliente: 
 
 
 
Versión: 
1 
Página: 
1 de 1 
Fecha de aprobación: 
dd-mm-yy 
Unidad de Negocio:  
« » 
Portafolio al que pertenece: 
« » 
Tipo de Cliente: 
« » 
Grupo de Proceso:  
Inicio 
Área de conocimiento:  
Interesados 
Nombre del Proyecto:  
« » 
Nombre del Miembro del Equipo de Trabajo:  
« » 
Tipo de Interesado: 
a. Usuarios Finales ó grupo meta.  
b. Implementan el proyecto 
c. Toman decisiones que afectan el proyecto  
d. Financian el proyecto 
e. Otro (Especificar: _________________________ 
Grado del Interesado: 
a. Muy Alto 
b. Alto  
c. Medio  
d. Bajo 
e. Muy Bajo 
Lista de Interesados: 
 
NO. 
NOMBRE Y 
APELLIDOS 
EMPRESA 
TIPO DE 
INTERESADO 
GRADO DEL INTERESADO 
INTERÉS PODER INFLUENCIA 
1       
2       
3       
4       
5       
 
 
Notas: 
« » 
 
 
Firma del Director del Proyecto: 
 
__________________________________________________ 
Fecha: 
 
 
DD-MM-YY 
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Apéndice H Plantilla Plan de Dirección del Proyecto 
 
Digital Commerce Consulting, DiCommerC S.A. 
Plan de Dirección del Proyecto 
Código del Proyecto: 
PRTD-XXX 
Aprobado por Cliente: 
 
 
 
Versión: 
1 
Página: 
1 de 1 
Fecha de aprobación: 
dd-mm-yy 
Unidad de Negocio:  
« » 
Portafolio al que pertenece: 
« » 
Tipo de Cliente: 
« » 
Grupo de Proceso:  
Planificación 
Área de conocimiento:  
Integración 
Nombre del Proyecto:  
« » 
Fecha de Inicio del Proyecto: 
dd-mm-yy 
Fecha de Finalización del Proyecto: 
dd-mm-yy 
Patrocinador: 
«Patrocinador » 
Nombre del Director del Proyecto:    
«Líder del Proyecto» 
Objetivo General del Proyecto:    
« » 
Usuarios Finales del Producto Resultante: 
« » 
Planes Subsidiarios 
 
ID PLANES SUBSIDIAROS FECHA DEL PLAN RESPONSABLE 
1 Definición del Alcance   
2 Cronograma   
3 Presupuesto   
4 Plan de Calidad   
5 Plan de Recursos Humanos   
6 Plan de Comunicaciones   
7 Plan de Riesgos   
8 Plan de Gestión de Interesados   
 
 
Mecanismo para Informes de Avance al Director del Proyecto 
 
 Mecanismo A 
 Mecanismo B 
 Mecanismo C 
Notas: 
« » 
 
Firma del Director del Proyecto: 
__________________________________________________ 
Fecha: 
 
DD-MM-YY 
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Apéndice I Plantilla Registro de Requisitos del Proyecto 
 
Digital Commerce Consulting, DiCommerC S.A. 
Registro de Requisitos del Proyecto 
Código del Proyecto: 
PRTD-XXX 
Aprobado por Cliente: 
 
 
 
Versión: 
1 
Página: 
1 de 1 
Fecha de aprobación: 
dd-mm-yy 
Unidad de Negocio:  
« » 
Portafolio al que pertenece: 
« » 
Tipo de Cliente: 
« » 
Grupo de Proceso:  
Planificación 
Área de conocimiento:  
Alcance 
Nombre del Proyecto:  
« » 
Nombre del Miembro del Equipo de Trabajo:  
« » 
Nombre del Requisito:  
« » 
Código del Requisito: 
« » 
Tipo de Requisito: 
 
A Funcional 
B Operacional 
C Técnico 
D Transaccional 
Estado Actual del Requisito: 
 
A Activo 
B Cancelado 
C Diferido 
D Aprobado 
Importancia del Requisito: 
 
A Muy Alta 
B Alta 
C Media 
D Baja 
E Muy Baja 
Prioridad del Requisito: 
 
A Muy Alta 
B Alta 
C Media 
D Baja 
E Muy Baja 
Dependencia del Requisito: 
 
CÓDIGO DEL REQUISITO DETALLE DE DEPENDENCIA 
  
  
  
  
  
 
 
Notas: 
« » 
 
Firma del Director del Proyecto: 
 
__________________________________________________ 
Fecha: 
 
DD-MM-YY 
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Apéndice J Plantilla Registro de Entregables del Proyecto 
 
Digital Commerce Consulting, DiCommerC S.A. 
Registro de Entregables del Proyecto 
Código del Proyecto: 
PRTD-XXX 
Aprobado por Cliente: 
 
 
 
Versión: 
1 
Página: 
1 de 1 
Fecha de aprobación: 
dd-mm-yy 
Unidad de Negocio:  
« » 
Portafolio al que pertenece: 
« » 
Tipo de Cliente: 
« » 
Grupo de Proceso:  
Planificación 
Área de conocimiento:  
Alcance 
Nombre del Proyecto:  
« » 
Nombre del Miembro del Equipo de Trabajo:  
« » 
Lista de Entregables: 
 
NO. 
CÓDIGO DEL 
ENTREGABLE 
NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 
DESCRIPCIÓN 
DEL 
ENTREGABLE 
REQUISITO 
PRECEDENTE 
REQUISITO 
DEPENDIENTE 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 
1       
2       
3       
4       
5       
 
 
Notas: 
 
« » 
 
 
Firma del Director del Proyecto: 
 
__________________________________________________ 
Fecha: 
 
 
DD-MM-YY 
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Apéndice K Plantilla Alcance del Proyecto 
 
Digital Commerce Consulting, DiCommerC S.A. 
Alcance del Proyecto 
Código del Proyecto: 
PRTD-XXX 
Aprobado por Cliente: 
 
 
 
Versión: 
1 
Página: 
1 de 1 
Fecha de aprobación: 
dd-mm-yy 
Unidad de Negocio:  
« » 
Portafolio al que pertenece: 
« » 
Tipo de Cliente: 
« » 
Grupo de Proceso:  
Planificación 
Área de conocimiento:  
Alcance 
Nombre del Proyecto:  
« » 
Nombre del Miembro del Equipo de Trabajo:  
« » 
Criterios de Aceptación del Producto Final: 
 
Lista de Entregables: 
 
NO. 
CÓDIGO DEL 
ENTREGABLE 
NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 
DESCRIPCIÓN 
DEL 
ENTREGABLE 
CÓDIGO DE 
REQUISITO 
NOMBRE DE 
REQUISITO 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 
1       
2       
3       
4       
5       
 
 
Lista de Exclusiones del Proyecto: 
« » 
 
Lista de Restricciones del Proyecto: 
« » 
 
Notas: 
 
« » 
 
 
 
Firma del Director del Proyecto: 
 
__________________________________________________ 
Fecha: 
 
 
DD-MM-YY 
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Apéndice L Plantilla Estructura de Desglose de Trabajo EDT 
 
Digital Commerce Consulting, DiCommerC S.A. 
Estructura de Desglose de Trabajo EDT 
Código del Proyecto: 
PRTD-XXX 
Aprobado por Cliente: 
 
 
 
Versión: 
1 
Página: 
1 de 1 
Fecha de aprobación: 
dd-mm-yy 
Unidad de Negocio:  
« » 
Portafolio al que pertenece: 
« » 
Tipo de Cliente: 
« » 
Grupo de Proceso:  
Planificación 
Área de conocimiento:  
Alcance 
Nombre del Proyecto:  
« » 
Nombre del Miembro del Equipo de Trabajo:  
« » 
Estructura de Desglose de Trabajo EDT: 
 
 
 
 
Notas: 
« » 
Importante: codificar cada entregable y sus paquetes de trabajo 
 
Firma del Director del Proyecto: 
 
__________________________________________________ 
Fecha: 
 
 
DD-MM-YY 
 
  
Nombre del 
Proyecto
Fase 1
Entregable 1.1
Paquete de 
Trabajo 1.1.1
Paquete de  
Trabajo 1.1.2
Paquete de  
Trabajo 1.1.3
Entregable 1.2
Paquete de 
Trabajo 1.2.1
Paquete de 
Trabajo 1.2.2
Fase 2
Entregable 2.1
Fase 3
Entregable 3.1 Entregable 3.2
Paquete de 
Trabajo 3.2.1
Paquete de 
Trabajo 3.2.2
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Apéndice M Plantilla Estimación de las Actividades del Proyecto 
 
Digital Commerce Consulting, DiCommerC S.A. 
Estimación de las Actividades del Proyecto 
Código del Proyecto: 
PRTD-XXX 
Aprobado por Cliente: 
 
 
 
Versión: 
1 
Página: 
1 de 1 
Fecha de aprobación: 
dd-mm-yy 
Unidad de Negocio:  
« » 
Portafolio al que pertenece: 
« » 
Tipo de Cliente: 
« » 
Grupo de Proceso:  
Planificación 
Área de conocimiento:  
Tiempo 
Nombre del Proyecto:  
« » 
Nombre del Miembro del Equipo de Trabajo:  
« » 
Nombre del Entregable: 
« »  
Código Entregable (EDT):  
« » 
Nombre del Paquete de Trabajo: 
« » 
Código Paquete de Trabajo (EDT):  
« » 
Descripción del Trabajo: 
« » 
Hitos: 
1. 
2. 
3. 
Fecha Límite: 
 
dd/mm/yy 
Mapa de Actividades: 
 
CÓDIGO 
DE 
ACTIVIDAD 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 
TIEMPO FECHA 
LÍMITE DE 
LA 
ACTIVIDAD 
HISTÓRICO 
DE TIEMPO 
OBSERVACIONES 
TM TO TP TE 
          
          
          
          
 
TM: Tiempo más probable 
TO: Tiempo Optimista 
TP: Tiempo Pesimista 
TE: Tiempo Esperado 
 
Criterios de Aceptación: 
« » 
Notas: 
« » 
 
Firma del Director del Proyecto: 
 
__________________________________________________ 
Fecha: 
 
DD-MM-YY 
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Apéndice N Plantilla Registro de las Actividades del Proyecto 
 
Digital Commerce Consulting, DiCommerC S.A. 
Registro de Actividades del Proyecto 
Código del Proyecto: 
PRTD-XXX 
Aprobado por Cliente: 
 
 
 
Versión: 
1 
Página: 
1 de 1 
Fecha de aprobación: 
dd-mm-yy 
Unidad de Negocio:  
« » 
Portafolio al que 
pertenece: 
« » 
Tipo de Cliente: 
« » 
Grupo de Proceso:  
Planificación 
Área de conocimiento:  
Tiempo 
Nombre del Proyecto:  
« » 
Nombre del Miembro del Equipo de Trabajo:  
« » 
Lista de Actividades: 
 
ENTREGABLES ACTIVIDADES 
N
O 
CÓDIGO 
DEL 
ENTREG
ABLE 
NOMBR
E DEL 
ENTREG
ABLE 
CÓDI
GO 
PAQU
ETE 
DE 
TRAB
AJO 
NOMBR
E DEL 
PAQUET
E DET 
RABAJO 
N
O 
CÓDIG
O 
ACTIVI
DAD 
NOMB
RE DE 
ACTIVI
DAD 
TIPO 
DE 
ACTIVI
DAD 
SECUE
NCIA 
ACTIVI
DAD 
ACTIVID
AD 
PRECED
ENTE 
ACTIVIDAD 
DEPENDIEN
TE 
1   
  1  A-     
2  B-     
3  C-     
2   
  4  A-     
5  B-     
6  C-     
3   
  7  A-     
8  B-     
9  C-     
 
 
Notas: 
 
« » 
 
 
Firma del Director del Proyecto: 
 
__________________________________________________ 
Fecha: 
 
 
DD-MM-YY 
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Apéndice O Plantilla Cronograma del Proyecto 
 
 
Digital Commerce Consulting, DiCommerC S.A. 
Cronograma del Proyecto 
Código del Proyecto: 
 
PRTD-XXX 
Aprobado por Cliente: 
 
 
 
Versión: 
1 
Página: 
1 de 1 
Fecha de aprobación: 
dd-mm-yy 
Unidad de Negocio:  
« » 
Portafolio al que pertenece: 
« » 
Tipo de Cliente: 
« » 
Grupo de Proceso:  
Planificación 
Área de conocimiento:  
Tiempo 
Nombre del Proyecto:  
« » 
Nombre del Miembro del Equipo de Trabajo:  
« » 
Mapa de Actividades: 
 
CÓDIGO DE 
ACTIVIDAD 
ACTIVIDAD 
TIPO DE 
ACTIVIDAD 
RESPONSABLE FECHA DE INICIO 
FECHA 
FINALIZACIÓN 
TIEMPO ESFUERZO 
APLICADO 
FALTANTE 
TIEMPO 
HISTÓRICO TM TO TP TE 
jjjj             
             
             
             
             
 
TM: Tiempo más probable 
TO: Tiempo Optimista 
TP: Tiempo Pesimista 
TE: Tiempo Esperado 
Notas: 
« » 
Firma del Director del Proyecto: 
 
__________________________________________________ 
Fecha: 
 
DD-MM-YY 
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Apéndice P Plantilla para Determinar el Presupuesto del Proyecto 
 
Digital Commerce Consulting, DiCommerC S.A. 
Determinar Presupuesto del Proyecto 
Código del Proyecto: 
PRTD-XXX 
Aprobado por Cliente: 
 
 
 
Versión: 
1 
Página: 
1 de 1 
Fecha de aprobación: 
dd-mm-yy 
Unidad de Negocio:  
« » 
Portafolio al que pertenece: 
« » 
Tipo de Cliente: 
« » 
Grupo de Proceso:  
Planificación 
Área de conocimiento:  
Costos 
Nombre del Proyecto:  
« » 
Nombre del Miembro del Equipo de Trabajo:  
« » 
Mapa de Presupuesto: 
 
CÓDIGO DE 
ACTIVIDAD 
ACTIVIDAD 
TIPO DE 
ACTIVIDAD 
TRABAJO MATERIALES COSTOS 
INDIRECTOS 
IMPREVISTO CONTINGENCIA MITIGACIÓN 
COSTOS 
TOTALES 
Horas Tarifa Total Unidades Costo Total 
« » « » « » 0 $ $ 0 $ % $ $ $  $ 
              
              
              
              
SUBTOTALES: 0 $ $ 0 $ $      
 
Total de 
presupuesto: 
$ 
PRESUPUESTO 
APROBADO: 
$ 
 
Notas: 
« » 
Firma del Director del Proyecto: 
 
__________________________________________________ 
Fecha: 
 
DD-MM-YY 
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Apéndice Q Plantilla para Planificar la Gestión de la Calidad del Proyecto 
 
Digital Commerce Consulting, DiCommerC S.A. 
Planificar la Gestión de la Calidad del Proyecto 
Código del Proyecto: 
PRTD-XXX 
Aprobado por Cliente: 
 
 
 
Versión: 
1 
Página: 
1 de 1 
Fecha de aprobación: 
dd-mm-yy 
Unidad de Negocio:  
« » 
Portafolio al que pertenece: 
« » 
Tipo de Cliente: 
« » 
Grupo de Proceso:  
Planificación 
Área de conocimiento:  
Calidad 
Nombre del Proyecto:  
« » 
Nombre del Miembro del Equipo de Trabajo:  
« » 
Criterios de Aceptación de los Entregables: 
 
ID CÓDIGO DEL ENTREGABLE NOMBRE DEL ENTREGABLE DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
1     
2     
3     
4     
5     
 
 
Aseguramiento de la Calidad: 
 
ID 
CÓDIGO DEL 
ENTREGABLE 
ENTREGABLE 
CÓDIGO 
DE 
ACTIVIDAD 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 
HERRAMIENTA 
DE 
ASEGURAMIENTO 
CRITERÍO 
BÁSICO 
DE INICIO 
FECHA 
1         
2         
3         
4         
5         
 
Control de la Calidad: 
 
ID 
CÓDIGO DEL 
ENTREGABLE 
ENTREGABLE 
CÓDIGO 
DE 
ACTIVIDAD 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 
HERRAMIENTA 
DE CONTROL 
CRITERÍO 
BÁSICO 
DE INICIO 
FECHA 
1         
2         
3         
4         
5         
 
 
Notas: 
« » 
 
Firma del Director del Proyecto: 
 
__________________________________________________ 
Fecha: 
 
DD-MM-YY 
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Apéndice R Plantilla para Planificar la Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 
 
Digital Commerce Consulting, DiCommerC S.A. 
Planificar la Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 
Código del Proyecto: 
PRTD-XXX 
Aprobado por Cliente: 
 
 
 
Versión: 
1 
Página: 
1 de 1 
Fecha de aprobación: 
dd-mm-yy 
Unidad de Negocio:  
« » 
Portafolio al que pertenece: 
« » 
Tipo de Cliente: 
« » 
Grupo de Proceso:  
Planificación 
Área de conocimiento:  
Recursos Humanos 
Nombre del Proyecto:  
« » 
Nombre del Miembro del Equipo de Trabajo:  
« » 
Recursos Humanos: 
 
ID ROLE AUTORIDAD RESPONSABILIDAD 
1    
2    
3    
4    
5    
 
 
Organigrama del proyecto: 
 
 
Notas: 
 
« » 
Firma del Director del Proyecto: 
__________________________________________________ 
Fecha: 
 
DD-MM-YY 
Director del 
Proyecto
Encargado del 
Programa
Instructor de 
Montaje
Experto en 
Contenidos
Filólogo
Diseñador 
Gráfico/WEB
Administrador de 
la Plataforma
Productor 
Audiovisual
Soporte Técnico Facilitador
Experto en e-
learning
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Apéndice S Plantilla para Gestionar las Comunicaciones del Proyecto 
 
 
Digital Commerce Consulting, DiCommerC S.A. 
Gestionar las Comunicaciones del Proyecto 
Código del Proyecto: 
PRTD-XXX 
Aprobado por Cliente: 
 
 
 
Versión: 
1 
Página: 
1 de 1 
Fecha de aprobación: 
dd-mm-yy 
Unidad de Negocio:  
« » 
Portafolio al que pertenece: 
« » 
Tipo de Cliente: 
« » 
Grupo de Proceso:  
Ejecución 
Área de conocimiento:  
Comunicaciones 
Nombre del Proyecto:  
« » 
Nombre del Miembro del Equipo de Trabajo:  
« » 
Matriz de Comunicación: 
 
SIMBOLO MEDIO DE COMUNICACIÓN 
CE Correo Electrónico 
VC Video conferencia 
DI Documento Impreso 
 
 
NO. INTERESADO 
ACUERDO 
DIARIO 
REPORTE 
DE AVANCE 
DIARIO 
INFORME 
SEMANAL 
INFORME 
MENSUAL 
PLAN DEL 
PROYECTO 
1 Cliente   CE CE DI 
2 Gerencia General   CE CE DI 
3 
Director de 
Proyecto 
CE CE CE CE DI 
4 Equipo de Trabajo CE CE CE CE  
 
 
Notas: 
 
« » 
 
Firma del Director del Proyecto: 
 
__________________________________________________ 
Fecha: 
 
 
DD-MM-YY 
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Apéndice T Plantilla Minuta de Reuniones del Proyecto 
 
Digital Commerce Consulting, DiCommerC S.A. 
Minuta de Reuniones del Proyecto 
Código del Proyecto: 
PRTD-XXX 
Aprobado por Cliente: 
 
 
 
Versión: 
1 
Página: 
1 de 1 
Fecha de aprobación: 
dd-mm-yy 
Unidad de Negocio:  
« » 
Portafolio al que pertenece: 
« » 
Tipo de Cliente: 
« » 
Grupo de Proceso:  
Inicio 
Área de conocimiento:  
Comunicación 
Nombre del Proyecto:  
« » 
Fecha de la Reunión: 
dd-mm-yy 
Hora de Inicio: Hora de Finalización: 
Objetivo: 
« » 
Asistentes:    
 
N° NOMBRE Y APELLIDOS ROL-CARGO 
1   
2   
3   
4   
5   
 
 
Agenda: 
 
 Tópico A 
 Tópico B 
 Tópico C 
Compromisos Adoptados:  
 
N° Descripción 
Fecha 
Solicitud 
Responsable 
Fecha 
Vencimiento 
1     
2     
3     
4     
5     
 
 
269 
 
Acuerdos: 
 
 
N° DESCRIPCIÓN INTEGRANTES 
1   
2   
3   
4   
5   
 
 
Fecha de Próxima Reunión: 
« » 
Agenda Próximo Reunión: 
 
 Tópico A 
 Tópico B 
 Tópico C 
 
Lista de Distribución:  
 
 
N° NOMBRE Y APELLIDOS 
1  
2  
3  
4  
5  
 
 
Notas: 
 
« » 
 
Preparado por: 
 
__________________________________________________ 
Fecha: 
 
 
DD-MM-YY 
 
 
Las observaciones al contenido de esta minuta deberán ser presentadas antes del día XX del mes de XX del 
año XX.  Pasado este período, se entenderá como aprobada. 
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Apéndice U Plantilla Plan de Gestión de los Riesgos del Proyecto 
 
Digital Commerce Consulting, DiCommerC S.A. 
Plan de Gestión de los Riesgos del Proyecto 
Código del Proyecto: 
PRTD-XXX 
Aprobado por Cliente: 
 
 
 
Versión: 
1 
Página: 
1 de 3 
Fecha de aprobación: 
dd-mm-yy 
Unidad de Negocio:  
« » 
Portafolio al que pertenece: 
« » 
Tipo de Cliente: 
« » 
Grupo de Proceso:  
Planificación 
Área de conocimiento:  
Riesgos 
Nombre del Proyecto:  
« » 
Nombre del Miembro del Equipo de Trabajo:  
« » 
Identificación de los Riesgos: 
 
ID 
CÓDIGO 
DEL RIESGO 
CATEGORÍA DEL 
RIESGO 
NOMBRE DEL 
RIESGO 
CÓDIGO DE 
ACTIVIDAD QUE 
AFECTA 
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD QUE 
AFECTA 
      
      
      
      
      
      
      
 
 
Análisis Cualitativo: 
Niveles de Tolerancia 
 
 
NIVELES DE TOLERANCIA 
MUY BAJO 
.05 
BAJO 
.1 
MEDIO 
.2 
ALTO 
.4 
MUY ALTO 
.8 
Costo 
Aumento  del 
costo de un 2% 
del presupuesto 
 
Más del 5% del 
costo 
presupuestado 
 
Más del 10% del costo 
presupuestado 
 
Más del 25% del 
costo 
presupuestado 
 
Más del 30% del 
costo 
presupuestado 
 
Tiempo 
Aumento del 5% 
tiempo muy bajo 
 
Más del 10% del 
tiempo planeado 
 
Más del 15% del 
tiempo planeado 
 
Más del 20% del 
tiempo planeado 
 
Más del 25% del 
tiempo planeado 
 
Alcance 
Disminución muy 
baja 
 
Afectación a áreas 
de bajo impacto 
 
Afectación en áreas 
técnicas y económicas 
 
Afectación en 
áreas técnicas y 
económicas 
No realización del 
alcance 
 
Calidad 
Muy leve 
 
Afectación solo en 
la parte del 
proyecto 
Se necesita una 
inspección para 
aprobación del 
seguimiento con el 
proyecto 
 
Peligro en la 
continuidad del 
proyecto 
No aceptación del 
proyecto ni sus 
productos finales 
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Análisis Cualitativo: 
Escala de Probabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
PROBABILIDAD DEFINICIÓN 
(0.9) 
Muy Altamente 
Probable 
(0.8) 
Altamente 
Probable 
(0.5) 
Medianamente 
Probable 
(0.3) Probable 
(0.1) Poco Probable 
Análisis Cualitativo 
Escala de Impacto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPACTO DEFINICIÓN 
MA 
Muy Alto,  no cumplimiento de los 
requisitos y fallas totales del proyecto 
A 
Alto, fallas en el proyecto e 
incumplimiento de los requisitos 
mínimos aceptables 
M 
Moderado incremento en costos y el 
tiempo, los requisitos secundarios 
probablemente no se alcancen 
B 
Bajo, incremento moderado en 
costos, tiempos pero los requisitos 
aún puede lograrse. 
MB 
Muy Bajo, incremento bajo en costo, 
tiempo y calidad 
Análisis Cualitativo: 
Matriz de Probabilidad e Impacto 
 
3 
 
Probabilidad/Impacto Muy Bajo .05 Bajo .1 Moderado .2 Alto .4 Muy Alto .8 
0,9 0,045 0,09 0,18 0,36 0,72 
0,7 0,035 0,07 0,14 0,28 0,56 
0,5 0,025 0,05 0,1 0,2 0,4 
0,3 0,015 0,03 0,06 0,12 0,24 
0,1 0,005 0,01 0,02 0,04 0,08 
Análisis Cualitativo: 
Respuestas a Riesgos 
DESCRIPCIÓN 
Evitarlo 
Reducirlo 
Asumirlo 
Transferirlo 
Mitigar 
Explotar 
Compartir 
Mejorar 
 
                                                 
3 Fuente: Project Management Institute PMI, 2013. 
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Matriz de Administración de Riesgos: 
 
AMENAZA U OPORTUNIDAD 
CATEGORÍA PRIORIDAD DISPARADOR RESPUESTA 
PLAN 
DE 
ACCIÓN 
PROPIETARIO 
DEL RIESGO 
CÓDIGO 
DE 
RIESGO 
RIESGO CAUSA EFECTO       
          
          
          
          
          
 
 
Nota: La lista de Riesgos se ordena según prioridad en orden descendente 
 
Notas: 
 
« » 
 
 
Firma del Director del Proyecto: 
 
__________________________________________________ 
Fecha: 
 
 
DD-MM-YY 
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Apéndice V Plantilla para Dirigir y Gestionar el Equipo de Trabajo del Proyecto 
 
Digital Commerce Consulting, DiCommerC S.A. 
Dirigir y Gestionar el Equipo de Trabajo del Proyecto 
Código del Proyecto: 
PRTD-XXX 
Aprobado por Cliente: 
 
 
 
Versión: 
1 
Página: 
1 de 1 
Fecha de aprobación: 
dd-mm-yy 
Unidad de Negocio:  
« » 
Portafolio al que pertenece: 
« » 
Tipo de Cliente: 
« » 
Grupo de Proceso:  
Ejecución 
Área de conocimiento:  
Recursos Humanos 
Nombre del Proyecto:  
« » 
Nombre del Miembro del Equipo de Trabajo:  
« » 
Actividades Asignadas: 
 
 
CÓDIGO 
ENTREGABL
E 
CÓDIGO 
ACTIVIDA
D 
NOMBRE 
ACTIVIDA
D 
RESPONSAB
LE 
FECHA 
DE 
INICIO 
FECHA 
FINALIZACIÓN 
TIEMPO 
ESTIMADO 
ESFUERZ
O 
APLICAD
O 
HORAS 
FALTANT
E 
         
         
         
         
         
 
 
Notas: 
 
« » 
 
Firma del Director del Proyecto: 
 
__________________________________________________ 
Fecha: 
 
 
DD-MM-YY 
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Apéndice W Plantilla Informe de Avance del Proyecto 
 
Digital Commerce Consulting, DiCommerC S.A. 
Informe de Avance del Proyecto 
Código del Proyecto: 
PRTD-XXX 
Aprobado por Cliente: 
 
 
 
Versión: 
1 
Página: 
1 de 1 
Fecha de aprobación: 
dd-mm-yy 
Unidad de Negocio:  
« » 
Portafolio al que pertenece: 
« » 
Tipo de Cliente: 
« » 
Grupo de Proceso:  
Control 
Área de conocimiento:  
Integración 
Nombre del Proyecto:  
« » 
Nombre del Miembro del Equipo de Trabajo:  
« » 
Simbología de Estado de Avance de los Entregables: 
 
 
ID ESTADO DE AVANCE 
1 No Iniciado 
2 Cancelado 
3 Congelado 
4 En Progreso 
5 Atrasado 
 
 
Desglose de Avance de los Entregables: 
 
 
ID 
CÓDIGO 
ENTREGABLE 
NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 
DESCRIPCIÓN 
DEL 
ENTREGABLE 
FECHA 
DE 
ENTREGA 
% 
AVANCE 
ESTADO 
DE 
AVANCE 
¿REQUIERE 
CAMBIO? 
DESCRIPCIÓN 
DE CAMBIOS 
1       SI/NO  
2         
3         
4         
5         
 
 
Notas: 
 
« » 
 
Firma del Director del Proyecto: 
 
__________________________________________________ 
Fecha: 
 
 
DD-MM-YY 
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Apéndice X Plantilla Plan de Desarrollo del Equipo de Trabajo del Proyecto 
 
Digital Commerce Consulting, DiCommerC S.A. 
Plan de Desarrollo del Equipo de Trabajo del Proyecto 
Código del Proyecto: 
PRTD-XXX 
Aprobado por Cliente: 
 
 
 
Versión: 
1 
Página: 
1 de 1 
Fecha de aprobación: 
dd-mm-yy 
Unidad de Negocio:  
« » 
Portafolio al que pertenece: 
« » 
Tipo de Cliente: 
« » 
Grupo de Proceso:  
Ejecución 
Área de conocimiento:  
Recursos Humanos 
Nombre del Proyecto:  
 
« » 
Nombre del Miembro del Equipo de Trabajo:  
« » 
Necesidades de Capacitación: 
 
« » 
 
Reconocimientos y Premios: 
 
« » 
 
Regulaciones, estándares y Políticas:  
 
« » 
 
Normas de Salud Ocupacional: 
 
« » 
 
Notas: 
 
« » 
 
Firma del Director del Proyecto: 
 
__________________________________________________ 
Fecha: 
 
 
DD-MM-YY 
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Apéndice Y Plantilla para el Monitoreo y Control del Proyecto 
 
Digital Commerce Consulting, DiCommerC S.A. 
Monitoreo y Control del Proyecto 
Código del Proyecto: 
PRTD-XXX 
Aprobado por Cliente: 
 
 
 
Versión: 
1 
Página: 
1 de 1 
Fecha de aprobación: 
dd-mm-yy 
Unidad de Negocio:  
« » 
Portafolio al que pertenece: 
« » 
Tipo de Cliente: 
« » 
Grupo de Proceso:  
Control 
Área de conocimiento:  
Integración 
Nombre del Proyecto:  
« » 
Fecha de Inicio del Proyecto: 
dd-mm-yy 
Fecha de Finalización del Proyecto: 
dd-mm-yy 
Patrocinador: 
«Patrocinador » 
Nombre del Miembro del Equipo de Trabajo:  
« » 
Nombre del Director del Proyecto:    
«Líder del Proyecto» 
Objetivo General del Proyecto:    
« » 
Usuarios Finales del Producto Resultante: 
« » 
Resultados Esperados del Proyecto:    
« » 
 
Desviaciones Detectadas:    
« » 
 
Posibles Riesgos Detectados:    
« » 
 
Acciones Correctivas Recomendadas:    
« » 
 
Acciones Preventivas Recomendadas:    
« » 
 
Notas: 
« » 
 
Firma del Director del Proyecto: 
 
__________________________________________________ 
Fecha del Monitoreo: 
 
 
DD-MM-YY 
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Apéndice Z Plantilla Solicitud de Cambios del Proyecto 
 
Digital Commerce Consulting, DiCommerC S.A. 
Solicitud de Cambios del Proyecto 
Código del Proyecto: 
PRTD-XXX 
Aprobado por Cliente: 
 
 
 
Versión: 
1 
Página: 
1 de 2 
Fecha de aprobación: 
dd-mm-yy 
Unidad de Negocio:  
« » 
Portafolio al que pertenece: 
« » 
Tipo de Cliente: 
« » 
Grupo de Proceso:  
Control 
Área de conocimiento:  
Integración 
Nombre del Proyecto:  
« » 
Número de Solicitud:  
« » 
Fecha de Solicitud:  
DD-MM-YY 
 
Prioridad de la Solicitud:  
 
 Urgente  Alta  Media  Baja 
        
 
 
Título de la Solicitud:  
« » 
Descripción de la Solicitud:  
« » 
Nombre del Solicitante:  
« » 
Tipo de Solicitud: 
 
 
 CRONOGRAMA  ALCANCE  TÉCNICO  REQUISITO  OTRO (Especifique) « » 
 
Razones del Cambio:  
« » 
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Entregables y Actividades que Impacta: 
 
CÓDIGO 
ENTREGABLE 
NOMBRE 
ENTREBALE 
CÓDIGO DE 
ACTIVIDAD 
NOMBRE DE 
ACTIVIDAD 
TIPO DE 
ACTIVIDAD 
HORAS COSTO 
       
  
Análisis de Impacto Global del Proyecto: 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 
ALCANCE  
COSTO  
TIEMPO  
CALIDAD  
RRHH  
OTRA (Especifique):  
 
 
Notas: 
 
« » 
 
La siguiente sección es solo para uso interno del Comité Aprobador de Cambios 
 
 
ROLE NOMBRE ACEPTADO/RECHAZADO 
CONDICIÓN DE 
ABPROBACIÓN 
FIRMA FECHA 
FEHA DE 
IMPLEMENTAICÓN 
DEL CAMBIO 
DIRECTOR 
DEL 
PROYECTO 
 A____/ R____ 
« » 
 
« » 
 
DD-
MM-YY 
 
DD-MM-YY 
 
SPONSOR 
DEL 
PROYECTO 
 A____/ R____ 
« » 
 
« » 
 
DD-
MM-YY 
 
DD-MM-YY 
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Apéndice AA Plantilla Reporte de Avance de Monitoreo del Equipo de Trabajo del Proyecto 
 
Digital Commerce Consulting, DiCommerC S.A. 
Reporte de Avance de Miembro del Equipo de Trabajo del Proyecto 
Código del Proyecto: 
PRTD-XXX 
Aprobado por Cliente: 
 
 
 
Versión: 
1 
Página: 
1 de 1 
Fecha de aprobación: 
dd-mm-yy 
Unidad de Negocio:  
« » 
Portafolio al que pertenece: 
« » 
Tipo de Cliente: 
« » 
Grupo de Proceso:  
Control 
Área de conocimiento:  
Recursos Humanos 
Nombre del Proyecto:  
« » 
Nombre del Miembro del Equipo de Trabajo:  
« » 
Actividades Asignadas: 
 
CÓDIGO 
ENTREGABLE 
NOMBRE DE 
ENTREGABLE 
CÓDIGO 
ACTIVIDAD 
NOMBRE 
ACTIVIDAD 
TIPO DE 
ACTIVIDAD 
FECHA 
DE 
INICIO 
FECHA 
FINALIZACIÓN 
TIEMPO 
ESTIMADO 
ESFUERZO 
REALIZADO 
¿DISPARA 
RIESGO? 
COMENTARIOS 
 
 
      1 hr. SI/NO  
 
 
         
 
 
         
 
 
         
 
Notas: 
 
« » 
Firma del Director del Proyecto: 
 
__________________________________________________ 
Fecha: 
 
DD-MM-YY 
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Apéndice BB Plantilla para el Control y Seguimiento del Presupuesto del Proyecto 
 
Digital Commerce Consulting, DiCommerC S.A. 
Control y Seguimiento del Presupuesto del Proyecto 
Código del Proyecto: 
PRTD-XXX 
Aprobado por Cliente: 
 
 
 
Versión: 
1 
Página: 
1 de 1 
Fecha de aprobación: 
dd-mm-yy 
Unidad de Negocio:  
« » 
Portafolio al que pertenece: 
« » 
Tipo de Cliente: 
« » 
Grupo de Proceso:  
Control 
Área de conocimiento:  
Costos 
Nombre del Proyecto:  
« » 
Nombre del Miembro del Equipo de Trabajo:  
« » 
Categorías del Control y Seguimiento del Presupuesto: 
 
ID TIPO CATEGORÍA 
1 Aumento Prevención 
2 Disminución Mitigación 
3 N/A Corrección 
 
Control y Seguimiento del Presupuesto: 
 
 
ID NOMBRE DEL RUBRO DEL COSTO TIPO CATEGORIÁ COSTO DE RUBRO COSTO TOAL 
1 « » « » « » $ $ 
2      
3      
4      
5      
 
 
Notas: 
 
« » 
 
 
Firma del Director del Proyecto: 
 
__________________________________________________ 
Fecha: 
 
 
DD-MM-YY 
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Apéndice CC Plantilla del Valor Ganado del Proyecto 
 
Digital Commerce Consulting, DiCommerC S.A. 
Valor Ganado del Proyecto 
Código del Proyecto: 
PRTD-XXX 
Aprobado por Cliente: 
 
 
 
Versión: 
1 
Página: 
1 de 2 
Fecha de aprobación: 
dd-mm-yy 
Unidad de Negocio:  
« » 
Portafolio al que pertenece: 
« » 
Tipo de Cliente: 
« » 
Grupo de Proceso:  
Control 
Área de conocimiento:  
Integración 
Nombre del Proyecto:  
« » 
Nombre del Miembro del Equipo de Trabajo:  
« » 
Número del Reporte:  
« » 
Fecha del Cálculo:  
DD-MM-YY 
 
Registro Valor Ganado: 
 
 
 
PERIODO ACTUAL 
DEL REPORTE 
PERIODO ACTUAL 
ACUMULATIVO 
PERIODO PASADO 
ACUMULATIVO 
Valor Planeado (PV)    
Valor Ganado (EV)    
Costo Actual (AC)    
Varianza del Cronograma 
(SV) 
   
Varianza del Presupuesto 
(CV) 
   
Índice de cumplimiento del 
cronograma (SPI) 
   
Índice de cumplimiento del 
presupuesto (CPI) 
   
 
 
Razones de la Variación del Cronograma: 
« » 
 
Impacto en los Entregables, Hitos ó Ruta Crítica del Proyecto: 
« » 
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Razones de la Variación del Presupuesto:  
« » 
 
Impacto en el Presupuesto, Contingencias, o Reservas: 
« » 
 
Porcentaje Planeado: % 
 
Porcentaje Ganado: % 
 
Porcentaje Gastado: % 
 
Estimación para la Finalización (EAC): 
 
EAC w/CPI   [BAC/CPI] % 
 
EAC w/ CPIxSPI  [AC+((BAC-
EV)/(CPIxSPI))] 
% 
 
EAC Seleccionado, Justificación, y Explicación: 
Índice de ejecución para finalizar 
(TCPI) 
% 
 
Notas: 
 
« » 
 
 
Firma del Director del Proyecto: 
 
__________________________________________________ 
 
 
Fecha: 
 
 
DD-MM-YY 
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Apéndice DD Plantilla Reporte de Alerta del Proyecto 
 
Digital Commerce Consulting, DiCommerC S.A. 
Reporte de Alertas del Proyecto 
Código del Proyecto: 
PRTD-XXX 
Aprobado por Cliente: 
 
 
 
Versión: 
1 
Página: 
1 de 1 
Fecha de aprobación: 
dd-mm-yy 
Unidad de Negocio:  
« » 
Portafolio al que pertenece: 
« » 
Tipo de Cliente: 
« » 
Grupo de Proceso:  
Control 
Área de conocimiento:  
Integración 
Nombre del Proyecto:  
« » 
Nombre del Miembro del Equipo de Trabajo:  
« » 
Tipos de alerta: 
  
Aseg. =Aseguramiento, Ctr. =Control, Rsg. =Riesgo  
 
Desglose de Alertas: 
 
ID 
FECHA 
DE 
ALERTA 
CÓDIGO 
DE 
ALERTA 
NOMBRE 
DE LA 
ALERTA 
TIPO DE 
ALERTA 
DESCRIPCIÓN 
CÓDIGO 
ACTIVIDAD 
QUE 
AFECTA 
NOMBRE 
DE 
ACTIVIDAD 
QUE 
AFECTA 
CODIGO DE 
ENTREGABLE 
QUE AFECTA 
NOMBRE DE 
ENTREGABLE 
QUE AFECTA 
1    A      
2    B      
3    C      
4          
5          
 
 
Notas: 
 
« » 
 
Firma del Director del Proyecto: 
 
__________________________________________________ 
Fecha: 
 
 
DD-MM-YY 
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Apéndice EE Plantilla para el Registro de Riesgos del Proyecto 
 
Digital Commerce Consulting, DiCommerC S.A. 
Registro de Riesgos del Proyecto 
Código del Proyecto: 
PRTD-XXX 
Aprobado por Cliente: 
 
 
 
Versión: 
1 
Página: 
1 de 1 
Fecha de aprobación: 
dd-mm-yy 
Unidad de Negocio:  
« » 
Portafolio al que pertenece: 
« » 
Tipo de Cliente: 
« » 
Grupo de Proceso:  
Control 
Área de conocimiento:  
Riesgos 
Nombre del Proyecto:  
« » 
Nombre del Miembro del Equipo de Trabajo:  
« » 
Matriz de Registro de Riesgos: 
 
FECHA 
DEL 
REGISTRO 
AMENAZA U OPORTUNIDAD 
CATEGORÍA 
CÓDIGO 
DE 
ACTIVIDAD 
QUE 
AFECTA 
ACTIVIDAD 
QUE 
AFECTA 
PRIORIDAD DISPARADOR RESPUESTA 
PLAN 
DE 
ACCIÓN 
PROPIETARIO 
DEL RIESGO CÓDIGO 
DE 
RIESGO 
RIESGO CAUSA EFECTO 
 
 
 
   
  
     
 
 
 
   
  
     
 
 
 
   
  
     
 
 
 
   
  
     
 
Notas: 
 
« » 
Firma del Director del Proyecto: 
 
__________________________________________________ 
Fecha: 
 
DD-MM-YY 
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Apéndice FF Plantilla de Control y Seguimiento de los Riesgos del Proyecto 
 
 
Digital Commerce Consulting, DiCommerC S.A. 
Control y Seguimiento de los Riesgos del Proyecto 
Código del Proyecto: 
PRTD-XXX 
Aprobado por Cliente: 
 
 
 
Versión: 
1 
Página: 
1 de 1 
Fecha de aprobación: 
dd-mm-yy 
Unidad de Negocio:  
« » 
Portafolio al que pertenece: 
« » 
Tipo de Cliente: 
« » 
Grupo de Proceso:  
Control 
Área de conocimiento:  
Riesgos 
Nombre del Proyecto:  
« » 
Nombre del Miembro del Equipo de Trabajo:  
« » 
Estado de los Riesgos: 
ID ESTADO 
1 Aplicado 
2 No Aplicado 
Matriz de Registro de Riesgos: 
 
FECHA DEL 
REGISTRO 
CÓDIGO DE 
RIESGO 
RIESGO CATEGORÍA 
CÓDIGO DE 
ACTIVIDAD QUE 
AFECTA 
ACTIVIDAD QUE 
AFECTA 
PRIORIDAD DISPARADOR RESPUESTA 
PROPIETARIO DEL 
RIESGO 
PLAN DE 
ACCIÓN 
ESTADO 
            
            
            
            
 
Notas: 
« » 
Firma del Director del Proyecto: 
 
__________________________________________________ 
Fecha: 
 
DD-MM-YY 
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Apéndice GG Plantilla Carta de Aprobación de los Entregables del Proyecto 
 
Digital Commerce Consulting, DiCommerC S.A. 
Carta de Aprobación de los Entregables del Proyecto 
Código del Proyecto: 
PRTD-XXX 
Aprobado por Cliente: 
 
 
 
Versión: 
1 
Página: 
1 de 1 
Fecha de aprobación: 
dd-mm-yy 
Unidad de Negocio:  
« » 
Portafolio al que pertenece: 
« » 
Tipo de Cliente: 
« » 
Grupo de Proceso:  
Inicio 
Área de conocimiento:  
Integración 
Nombre del Proyecto:  
« » 
Fecha de Inicio del Proyecto: 
dd-mm-yy 
Fecha de Finalización del Proyecto: 
dd-mm-yy 
Patrocinador: 
«Patrocinador » 
Nombre del Director del Proyecto:    
«Líder del Proyecto» 
Objetivo General del Proyecto:    
« » 
Usuarios Finales del Producto Resultante: 
« » 
Resultados Esperados del Proyecto: 
« » 
Aprobación de los Entregables: 
 
NO. 
FECHA DE 
ENTREGA 
CÓDIGO DEL 
ENTREGABLE 
NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 
DESCRIPCIÓN 
DEL 
ENTREGABLE 
APROBACIÓN OBSERVACIONES 
NUEVA 
FECHA DE 
ENTREGA 
RESPONSABALE 
NUEVA 
ENTREGA 
1 DD/MM/YY    SI/NO  DD/MM/YY  
2         
3         
4         
5         
 
Notas: 
« » 
 
Firma del Director del Proyecto: 
 
__________________________________________________ 
Fecha: 
 
 
DD-MM-YY 
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Apéndice HH Plantilla Registro de Lecciones Aprendidas del Proyecto 
 
Digital Commerce Consulting, DiCommerC S.A. 
Registro de Lecciones Aprendidas del Proyecto 
Código del Proyecto: 
PRTD-XXX 
Aprobado por Cliente: 
 
 
 
Versión: 
1 
Página: 
1 de 1 
Fecha de aprobación: 
dd-mm-yy 
Unidad de Negocio:  
« » 
Portafolio al que pertenece: 
« » 
Tipo de Cliente: 
« » 
Grupo de Proceso:  
Cierre 
Área de conocimiento:  
Integración 
Nombre del Proyecto:  
« » 
Nombre del Miembro del Equipo de Trabajo:  
« » 
Registro de Lecciones Aprendidas 
 
 
ID FECHA 
AREAS PARA MANTENER Y POTENCIAR ÁREAS PARA MEJORAR 
Bien haberlo hecho Bien NO haberlo hecho Mal haberlo hecho Mal NO haberlo hecho 
1      
2      
3      
4      
5      
 
 
Notas: 
 
« » 
 
Firma del Director del Proyecto: 
 
__________________________________________________ 
Fecha: 
 
 
DD-MM-YY 
 
 
 
 
 
 
